



TSKRP00B2PE3

**DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo**

Modernizace cyklotrasy A2 v úseku Přístaviště - Vyšehradský tunel, etapa I. Vyšehradský tunel – most na Veslařský ostrov, č. a., 2950199“

číslo smlouvy objednatele: A/3/20/4250/002

číslo smlouvy zhotovitele:19-144-03

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem , místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě
zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat objednatele

Mgr. Josef Sinčák, MBA , generální ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

Ing. R. Brodíkova , technik přípravy a realizace cyklo

(dále též „Objednatel“)

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o, zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn. C 18643

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12

č.ú.: 69727339/0800

e-mail pro fakturaci:jan.zrzavy@dip.cz, selepova@dip.cz

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

(dále též „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/20/4250/002 ze dne 03.02.2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které souvisejí se zapracováním připomínek příslušných dotčených orgánů (zástupců MHMP, IPR, MČ Praha 4) a nedodáním finálních výkresových podkladů koordinovaných akcí (SSZ 4.418 Podolské nábřeží – Podolská, zhotovitel AŽD Praha; Integrace cyklodopravy Podolské nábřeží – Modřanská, zhotovitel Ing. arch. Cach). Časté změny koordinovaných projektů vyvolaly nutnou úpravu projektové dokumentace dle smlouvy o dílo. Z výše uvedeného důvodu nemůže být projektová dokumentace odevzdána v původním časovém termínu a je nutné termín předání díla prodloužit.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 3, věta první Smlouvy se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých faktur Objednateli.

2. Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 následujícího znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen

odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

IV. Změna čl. V. (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „předání celého díla“ mění takto:

- Předání celého díla: do 31. 08. 2021

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

01. 02. 2021

V Praze dne

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY, s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol.
s.r.o.

.....
Ing. Jan Zrzavý
jednatel

.....
DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4