

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002318

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: „I/31 HK – ul. Sokolská, oprava silnice a mostů ev.č. 31-005.1,2, I/35 HK, Brněnská ul., zast. záliv „Hotel Garni- DSP/PDPS+IČ+AD“

uzavřená dne 10.6.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
(dále jen „Objednatel“)	
a	

2. Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

se sídlem:	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO:	287 86 793
DIČ:	CZ28786793
zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2906
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Číslo smlouvy
Objednatele: 10PU-002345, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění

původní ustanovení dle smlouvy

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čístopis:

I/31 HK – ul. Sokolská, oprava silnice a mostů ev.č. 31-005.1,2

nejpozději do **31.1.2021**

I/35 HK, Brněnská ul., zast. záliv „Hotel Garní“

nejpozději do **28.2.2021**

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru:

I/31 HK – ul. Sokolská, oprava silnice a mostů ev.č. 31-005.1,2

nejpozději do **31.1.2021**

I/35 HK, Brněnská ul., zast. záliv „Hotel Garní“

nejpozději do **28.2.2021**

se mění na

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení – čístopis:

I/31 HK – ul. Sokolská, oprava silnice

nejpozději do **28.2.2021**

I/31 HK – ul. Sokolská, oprava mostů ev.č. 31-005.1,2

nejpozději do **31.3.2022**

I/35 HK, Brněnská ul., zast. záliv „Hotel Garní“

nejpozději do **28.2.2021**

5.1.2 Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru:

I/31 HK – ul. Sokolská, oprava silnice

nejpozději do **28.2.2021**

31 HK – ul. Sokolská, oprava mostů ev.č. 31-005.1,2

nejpozději do **31.3.2022**

I/35 HK, Brněnská ul., zast. záliv „Hotel Garní“

nejpozději do **28.2.2021**

v čl. 6. Cena za poskytování služeb

původní ustanovení dle smlouvy

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **1 910 000 Kč bez DPH, DPH 21% 401 100 Kč, 2 311 100 Kč včetně DPH.**

se mění na

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **2 210 000 Kč bez DPH, DPH 21% 464 100 Kč, 2 674 100 Kč včetně DPH.**

Z toho 1.etapa ve výši: **1 412 300 Kč bez DPH, DPH 21% 296 583 Kč, 1 708 883 Kč včetně DPH,**

a 2.etapa ve výši: **797 700 Kč bez DPH, DPH 21% 167 517 Kč, 965 217 Kč včetně DPH.**

Posunutí termínu a navýšení ceny za poskytování služeb je způsobeno nepředpokládanými požadavky od správců sítí na přeložky sítí na mostech a požadavkem na rozdělení zakázky do etap.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 28 -01- 2021

V Hradci Králové dne 28.1.2021

Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Ivan Šfr, projektování dopravních staveb a.s.
