

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 018/954437/S954/2020/Kuč

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě
pověření ze dne 19. 7. 2019

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků

tel.: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMTECHNIK s.r.o.

se sídlem Doubravice 104, 370 06 České Budějovice 6

IČO: 281 56 846

DIC: CZ28156846

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 20762

zastoupena: Marcel Suchý, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Moneta Money bank
číslo účtu: 209971713/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“):

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **018/954437/S954/2020/Kuč** uzavřené dne 24. 9. 2020 na zhotovení díla „**Tůň Sejfy**“, spočívající ve změně termínu doby plnění – čl. II odst. 3, a to z důvodu klimatických podmínek.

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

II.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5, nejpozději dne 30.11.2020. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

Nové znění dle tohoto dodatku č. 1:

II.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5, nejpozději dne **31. 8. 2021**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.


Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově, dne: 24. 12. 2020

V Dobrušce, dne: 4. 12. 2020



Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí STOP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.



Marcel Suchý
jednatel
ZEMTECHNIK CB s.r.o.