



S009P00U1ZNN

## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ

#### o účasti města Blansko na financování díla „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května“

prováděné "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele,

uzavřenou v souladu se stanovami "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### Smluvní strany:

1. **"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí**  
se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice  
registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK  
Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,  
zastoupený předsedou Svazku: Mgr. Ivo Polákem  
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Petrem Tiokou  
IČO: 49468952,  
DIČ: CZ49468952

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „Svazek“)

a

2. **město Blansko**  
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
zastoupené starostou: Ing. Jiřím Crhou  
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Markem Štefanem:  
IČO: 00279943

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „město“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti města Blansko na financování díla „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května“ číslo 2020/000385/INV/BF/VIT uzavřené dne 12.02.2020 (dále jen „Smlouva“)

I.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy, a to **úprava předmětu smlouvy o vícepráce** vzniklé při realizaci stavby „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května“ a s tím související změna výše nákladů vynaložených Svazkem na realizaci předmětné stavby.
2. Předmětem víceprací je realizace stavebních objektů nad rámec původního projektu, a to především:
  - provedení asfaltového krytu vozovky až k silničním obrubníkům,
  - obnova silničních obrubníků na ulici 9. května,
  - obnova 5 ks uličních vpustí včetně napojení na stoku,
  - změna výškového uložení rekonstruované stoky,
  - nové kanalizační přípojky v celkové délce 14m.
3. Předmětné vícepráce byly provedeny na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a oběma smluvními stranami byly odsouhlaseny.

II.

1. Celková cena za vícepráce činí **1.299.115,34 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě devadesát devět tisíc sto patnáct korun českých) z toho činí:

vodovodní a kanalizační přípojky:	+310.175,82 Kč
SO 02 rekonstrukce kanalizace:	+1.008.558,84 Kč
SO 03 rekonstrukce odlehčovací komory:	-19.619,32 Kč
vedlejší náklady:	0,00 Kč
	<b>= 1.299.115,34 Kč</b>

2. K úhradě této částky použije město finanční prostředky z plusovosti rozpočtu Svazku, které jsou aktuálně k termínu plateb k dispozici.

III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí město nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.
4. Dodatek č. 1 je podepsán na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 09.11.2020.

5. Dodatek č. 1 je podepsán na základě usnesení č. 46 přijatém na 49. schůzi Rady města Blansko konané dne 12.01.2021.

21 -01- 2021

V Boskovicích dne .....



.....  
"Svazek vodovodů a kanalizací"  
měst a obcí  
Mgr. Ivo Polák  
předseda

21 -01- 2021

V Blansku dne .....



.....  
město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta

