

## Změnový list č. 1 ze dne 11.1.2021

Název stavby:	<b>SML Most p.o. - rekonstrukce správní budovy ředitelství - nová elektroinstalace</b>		
Číslo smluvního vztahu:	1605/OI/2020		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
<b>Statutární město Most</b>	<b>KZ system s.r.o., Ke Koupališti č. p. 1257, 43401 Most 1</b>		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Podle uzavřeného smluvního vztahu bude proveden nový rozvod elektroinstalace silnoproudých kabelů pro osvětlení a zásuvky a slaboproudých kabelů pro datové linky, domácí telefon a přípravu EZS.			
<u>Nové řešení:</u> V rámci stavby bude navíc provedena výmalba stěn a stropů v místnostech č. 1.02, 1.03, 1.13 a 1.14			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po vymalování budou tyto místnosti č. 1.02, 1.03, 1.13 a 1.14 již připraveny k využívání provozovatelem, zatím co v ostatních částech objektu bude ještě probíhat rekonstrukce.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	341 457,32
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	38 923,57
Nová cena díla bez DPH:	<b>380 380,89</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.01.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>28.02.2021</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11.1.2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka OI

Datum: 11.1.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11.1.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED], vedoucí OI

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED] ekonomka

Datum: 13.1.2021

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19012018

**Stavba:** SML Most p.o. - Rekonstrukce správní budovy ředitelství

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.01.2021

Objednatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

61341061

DIČ:

Zpracovatel:

KZ systém s.r.o.

IČ:

25047752

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	38 923,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>38 923,57</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	8 173,95	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>47 097,52</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 19012018

**Stavba:** SML Most p.o. - Rekonstrukce správní budovy ředitelství

Místo:

Objednatel: Statutární město Most

Projektant: ██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel: KZ systém s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>38 923,57</b>	<b>47 097,52</b>
01	Silnoproudá elektroinstalace		
01	1.PP		
02	2.NP		
03	Rozvaděče		
04	Ostatní náklady		
5	Domácí telefony		
6	Malování+ SDK stropy	38923,57	47 097,52
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>38 923,57</b>	<b>47 097,52</b>

## Nabídka SDK stropy + Malování

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Rozklad práce						
1		Oprášení a vysátí omítek před provedením nátěru	m2	297,80	13,20	3 930,96
2		Lokální odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	89,34	22,80	2 036,95
3		Lokální vyspravení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m - z celkové plochy	m2	111,00	44,40	4 928,40
4		Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	72,84	7,20	524,45
5		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	72,74	14,40	1 047,46
6		Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,13	14,40	347,47
7		Penetrace podkladu	m2	297,80	19,20	5 717,76
8		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	297,80	34,80	10 363,44
9		Doprava	km	84,00	16,80	1 411,20
10						

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Rozklad materiál						
1		Tmel	ks	2,000	113,78	227,57
2		penetrace 5KG	ks	7,000	234,12	1 638,84
4		malba 18 kg HET CLAS.	ks	6,000	700,80	4 204,80
5		Tmel finish	ks	1,000	144,28	144,28
6		VN	kpt.	500,00	4,80	2 400,00

cena za práci - 30 308,09 Kč

cena za materiál - 8 615,48 Kč

**cena celkem - 38 923,57 Kč**