



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: 19/SML1773/01/SoD/INV

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [svitilova.p@kr-ustecky.cz](mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz) / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [zikova.i@kr-ustecky.cz](mailto:zikova.i@kr-ustecky.cz) / 475 657 344

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

##### **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**

Sídlo: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

Zastoupený: Jaroslavem Zavadilem, DiS.

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jaroslav Zavadil, DiS.

E-mail/telefon: [zavadil@sawconsulting.cz](mailto:zavadil@sawconsulting.cz), 607 930 191

IČO: 28718836

DIČ: CZ28718836

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3294606369/0800

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 7.6.2019 na akci: „**Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice - 2. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku**“ takto:

### I.

#### Předmět smlouvy a díla

**doplňuje se odstavec 9.**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných potřebou rozšířit projektový záměr o úpravu křižovatky a s tím souvisejícím dopravním opatřením.

### II.

**Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu  
ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **72 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.  
Termíny jednotlivých dílčích činností jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:  
- **684 000,- Kč** (slovy: šest set osmdesát čtyři tisíc korun českých) **bez DPH**, tj. **823 440,- Kč** (slovy : osm set dvacet tři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku č. 1 činí:  
- **205 000,- Kč** (slovy: dvě stě pět tisíc korun českých) bez DPH a  
- **248 050,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc padesát korun českých) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:  
- **889 000,- Kč** (slovy: osm set osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH a  
- **1 071 490 Kč** (slovy: jeden milión sedmdesát jeden tisíc čtyři sta devadesát korun českých) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/12467/2019/INV/VZ-INV/11 s názvem „Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice - 2. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 25.03.2019. Ceny jednotlivých dílčích činností jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### IX.

#### Závěrečná ustanovení

**Doplňuje se odstavec č. 1:**

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 080/4R/2020 ze dne 16.12.2020.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 27. 01. 2021

Ve Varnsdorfu dne 08. 01. 2021

.....  
**Ústecký kraj**  
Ing. Jan Schiller  
Hejtman Ústeckého kraje

.....  
**S.A.W. CONSULTING s.r.o.**  
Jaroslav Zavadil, DiS.  
jednatel společnosti

**Přílohy**

Příloha č. 1: Tabulka dílčích činností

Příloha č. 1 - Tabulka dílčích činností - DODATEK č. 1

Název veřejné zakázky:

**Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice - 2. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku**

Číslo veřejné zakázky:

**VZ-INV-143/NV/2018/PD, IČ + AD**

Identifikační údaje účastníka řízení:

**S.A.W. Consulting s.r.o.**

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Dílčí činnosti - část 1	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace dílčí činnosti v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Příprava zakázky (soulad zpracované studie s nově schváleným územním plánem, zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)	130 000,00	157 300,00		12
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	195 000,00	235 950,00		20
<b>Dodatek č.1 - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - rozšíření zájm. Úseku</b>	205 000,00	248 050,00		20
Stavebního povolení v právní moci	130 000,00	157 300,00		40
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	195 000,00	235 950,00		42
<b>Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS = celková realizace)</b>	<b>855 000,00</b>	<b>1 034 550,00</b>		<b>55</b>
Dílčí činnosti - část 2	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
Autorský dozor po dobu realizace maximálně celkem	12 000,00	14 520,00	XXX	XXX
Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	2 000,00	2 420,00	XXX	XXX
Kontrolní součet položek dílčích činností částí 1 a 2	869 000,00	1 051 490,00	XXX	XXX
Dílčí činnosti - část 3	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
IČ – správní poplatky	20 000,00	20 000,00	XXX	XXX
<b>Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností částí 1 až 3)</b>	<b>889 000,00</b>	<b>1 071 490,00</b>	XXX	55

Ve Varnsdorfu dne: 08. 01. 2021

podpis:

.....