

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 1“)

### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zastoupena vedoucím střediska [REDACTED] na základě pověření ředitele

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED]

– vedoucí střediska Frýdek-Místek

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDACTED]

– vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek

– pracovník střediska Frýdek-Místek

### Zhotovitel:

**VIAT, s.r.o.**

Se sídlem: [REDACTED]

Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED]

jednatel

IČO: 05705398

DIČ: CZ05705398

Zapsán v obch. rejstříku: [REDACTED]

Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDACTED]

(společně dále jen „smluvní strany“).

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace na: **Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4861 Oldřichovice a silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace je vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID – 19, přeřazení některých pracovníků na homeoffice a tím opoždění termínů nasmlouvaných subdodávek. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V článku IV. **Doba a místo plnění** se text v odstavci 1 písmene a) mění následovně:  
*„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:*  
a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do **10.3.2021**.

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku 28.1.2021

Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace  
středisko Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Brně

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
VIA

jednatel