

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 1“)

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zastoupena vedoucím střediska [REDACTED], na základě pověření ředitele

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí střediska Frýdek-Místek

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek

[REDACTED] – pracovník střediska Frýdek-Místek

Zhotovitel:

VIAT, s.r.o.

Se sídlem: Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED], jednatelem

IČO: 05705398

DIČ: CZ05705398

Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDACTED]

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace na: **Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4733 Pazderna-Žermanice a silnice č. III/4735a Žermanice-hráz** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace je vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID – 19, přeřazení některých pracovníků na homeoffice a tím opoždění termínů nasmlouvaných subdodávek. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V článku IV. **Doba a místo plnění** se text v odstavci 1 písmene a) mění následovně:

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy **část 1) Silnice č. III/4733 Pazderna-Žermanice do 10.3.2021.**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

Ve Frýdku-Místku 28.1.2021

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Brně

VWT
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

jednatel