



KUJIP01HQPXG

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01
statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán
IČ: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211042399/6800
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Markéta Majorová

se sídlem: Ke Křížům 1298, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČO: 76125629
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2501811468/2010
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2020 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení a dodání projektové dokumentace zahrad k objektům, které vznikají v rámci zakázek „Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce“, „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce“ a „Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce“.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna odměny za plnění předmětu díla - projektové dokumentace zahrad.

Ve smluvních podmínkách pro zpracování projektové dokumentace bylo počítáno s tím, že zhotovitel poskytne součinnost pro realizaci sadových úprav v rámci stavebních zakázek a pro realizaci sadových úprav v rámci své práce. V konečné fázi realizace stavebních zakázek se vyskytly vícepráce, které v důsledku změny původní zadání pro zhotovení projektové dokumentace zahrad v lokalitě Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov, a to před i po původním termínu pro smluvní plnění k 30. 11. 2020. Z tohoto důvodu byl posunut Dodatkem č. 1 termín smluvního plnění do 31. 1. 2021. V případě zakázky „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce“ se jednalo zejména o změny ve zpevněných plochách, ubourání části kamenné zdi a drobné změny u studny. Změny oproti prováděcímu projektu u zakázky „Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce“ byly závažnějšího charakteru - zejména změna trasy oplocení, nové drenáže, změny v terénech a svahování. Změny v realizaci stavebních zakázek nebylo možné dopředu objektivně předpokládat - vyplývaly z faktorů, které se objevily v průběhu realizace (průsak podzemní vody, špatná statika původní zdi, změna technických a dispozičních řešení odsouhlasená na kontrolních dnech, apod.) Kromě výše uvedeného se v průběhu času také změnila požadavky budoucího provozovatele Domova Háj, p. o. na funkční vybavení zahrad.

Na základě uvedených skutečností zaslal zhotovitel objednateli dne 25. 1. 2021 vyčíslení vícenákladů na projektové dokumentace zahrad v konečné výši 13 880,00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu Smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 2 v tomto znění:

1. V Článku VI. Odměna za plnění, odstavec 1 nově zní:

1. Objednatel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje zaplatit za realizaci díla smlouvy odměnu v celkové výši 122 180,00 Kč bez DPH (slovy: sto dvacet dva tisíc sto osmdesát korun českých). Cena za 1 hod. výkonu autorského dozoru se sjednává na 270 Kč bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno z nich.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za objednatele:

V Jihlavě dne 26.1.2021

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 586 01 Jihlava

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou dne 26.1.2021

Zahradní a krajinná tvorba
Markéta Majorová
Ke Křížům 1298
584 01 Ledč nad Sázavou
e-mail: majori@iscali.cz
Tel.: 602 332 810 IČ: 70120629

.....
Ing. Markéta Majorová, DiS.