



TSKRP0052140

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo
„Do Panenek, Praha, č. akce 999383“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/128

číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2016-038

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek.
Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronová - TDI

2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 430

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

č. ú.: 1080015329/0800

zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci ze dne 26.4.2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Novák

I.**Předmět smlouvy**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Do Panenek, Praha, č. akce 999383“, ze dne 12.8.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají

v nevhodných klimatických podmínkách, díky nimž není možné provést výsadbu zeleně, odláždění propustku a s tím související práce.

Předmětem tohoto Dodatku je dále doplnění čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

II. Platební podmínky

Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o následující znění:

Objednatel poskytne zhotoviteli na úhradu nákladů spojených s prováděním díla zálohu ve výši **2 018 981,09 Kč** vč. DPH.

Podkladem pro poskytnutí zálohy bude zálohová faktura, kterou dodavatel vystaví a předloží objednateli do **15.12. 2016**.

Záloha bude vyúčtována ve zdanitelném plnění do 06/2017.

Zhotovitel poskytne objednateli slevu z poskytnuté zálohy ve výši 0,1% za každý měsíc do doby vyúčtování zálohy.

Zhotovitel vyúčtuje poskytnutou zálohu postupně v dílčích fakturách nejpozději do doby dokončení díla.

Slevu z poskytnuté zálohy vyúčtuje zhotovitel následovně:

- * Slevu zhotovitel poskytne počínaje měsícem doručení zálohové faktury objednateli (rozhodující je datum připsání poskytnuté zálohy vč. DPH na účet zhotovitele) do doby vyúčtování celkové poskytnuté zálohy včetně DPH (rozhodující je datum doručení poslední faktury s vyúčtovanou zálohou zhotovitele).
- * Základ pro výpočet slevy je celková poskytnutá záloha vč. DPH. Tento základ bude s každou následující dílčí fakturou snížen o již provedené a vyúčtované práce vč. DPH, na které byla záloha poskytnuta.
- * Slevu uvede zhotovitel až v konečné faktuře s celkovou vyúčtovanou zálohou, kde budou zúčtovány všechny dílčí faktury týkající se zálohy a poskytnuté slevy.
- * Slevu bude zhotovitel uvádět s DPH.

V případě, že zhotovitel nebude schopen z jakýchkoliv příčin dílo dokončit, zavazuje se neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a nejpozději do 14 dnů od odeslání tohoto oznámení provést konečné vyúčtování všech faktur a v jeho rámci vrátit zpět objednateli peněžní částku v takové výši, která odpovídá ceně neprovedených prací dle smlouvy o dílo v rámci poskytnuté zálohy.

Nesplnění této povinnosti zhotovitele bude považováno za bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku, přičemž bude zároveň považováno za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl. III. Smlouvy se v části „*Termín dokončení*“ mění takto:
Termín dokončení : 31.3.2017.


IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 15. 12. 2016

objednatel

.....
Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Ing.
pověřený řízením



zhotovitel



TSK - SÍŤOVÉ Č. S. S.
Pardubice, Husova 1897
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
Fiditelství
Praha, 950/12, 500 02 (trávek Králové 77)

