

Změny během výstavby č. 1-4

Stavba

**„I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady
v km 100,5“**

SO 101 Silnice I/11 – ZBV 1

SO 202 Opěrná zeď – ZBV 2

SO 301 Dešťová kanalizace – ZBV 3

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady – ZBV 4



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo Stavby:	I/11 Žamberk odstranění dopravní závady v km 100,5, 11PU – 001611, 327/14
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	000/1 Všeobecné a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1 Všeobecné a ostatní náklady

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	[doplnit počet listů dokladu a číslo listu, kterým doklad v dokumentaci začíná]	[doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí]
Krycí list ZBV	1 / 105	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1 / 106	
Změnový list (Skupiny 3)	1 / 107	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	0	
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)	0	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 / 108	
Rozpis ocenění změn položek (Skupiny 3)	1 / 109	
Přehled zařazení změn do skupin př.10	A3 / 110	
Rozpis ocenění změn položek (celkový, př.9)	2 / 111-112	
Soupis prací	3 / 113-115	
Vyjádření IBR2	1 / 116-117	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]	2 / 118-119	
- Faktura Qualiform č. 1633253	1 / 118	
- Kalkulace pol. 02860	1 / 119	
-		
-		
-		

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/11 Žamberk odstranění dopravní závady v km 100,5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000/1

Všeobecné a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

4.3

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:25297899

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
4.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-28 070,00	0,00	-28 070,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-28 070,00	0,00	-28 070,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

105

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 4**

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Název stavby: I/11 Žamberk odstranění dopravní závady v km 100,5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000
Název SO/PS: Všeobecné a ostatní náklady

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **21 769 734,32 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 800 810,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -28 070,00 Kč, 3,50 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 23 170 226,08 Kč, 106,43 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Původní návrh IG průzkumu byl stanoven pouze odhadem a před dokončením prací nebylo možné určit přesnou hodnotu provedení díla. Položka je fakturována dle skutečnosti a je doložena fakturou společnosti Qualiform. Jednalo se o doplňkový IG průzkum agresivity vody a prostředí v průběhu a před provedením založení objektu včetně účasti geologa stavby při založení všech stavebních objektů.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 4 této Směrnice):
Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu §4, odst. (2) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚNTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Průvodní návrh IG průzkumu (35 000,- Kč) byl stanoven pouze odhadem a před dokončením prací nebylo možné určit přesnou hodnotu provedení díla. Položka je fakturována dle skutečnosti a je doložena fakturou společnosti Qualiform. Jednalo se o doplňkový IG průzkum, průzkum agresivity vody a prostředí v průběhu a před provedením založení objektu včetně účasti geologa stavby při založení všech stavebních objektů. Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě upřesnění provedených dle skutečně provedeného množství prací, přičemž se nejedná o Měření dle §7 této Směrnice a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce: asistent správce stavby Podp

.....datum: 30.01.2017

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉ:

Jméno: | Podpis:

datum: 30.01.2017

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 11PU-001611, 327/14 I/11 Žamberk odstranění dopravní závady v km 100,5 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000 / 1	Číslo ZBV: 4.3
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	[doplňte dle potřeby]	

Iniciátor změny: Zhotovitel

MADOS MT s.r.o.

Popis Změny:

1) Diagnostický průzkum

Položka je fakturována dle skutečnosti na základě kalkulace a je doložena fakturou spol. Qualiform. Změna se týká pol. č. 02860.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-28 070,00	0,00	-28 070,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	30.1.2017	podp.
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	30.1.2017	podp.
Supervize	jméno	datum		podp.
Správce stavby	jméno	datum	30.1.2017	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	30.1.2017	podp.
Zhotovitel	jméno	datum	30.1.2017	podp.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
3 pro všechny slupiny - pro ZBV číslo 4

Název Stavby: I/11 Žamberk odstranění dopravní závady v km 100,5	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 000 Všeobecné a ostatní náklad	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Všeobecné a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
800 810,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	800 810,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-28 070,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-28 070,00	772 740,00	-28 070,00	-3,51%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

30.1.2017

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

30.1.2017

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Panajotis Kakulidis

30.1.2017

108

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

109

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN



Dodatek č. 1 ZBV 4 skutečné provedení, skupina 3

199'



Položky dodatku č. 1

MR



SOUPIS PRACÍ



113



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

MM



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

M/5

V Liberci dne 16. 1. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice

Vyřizuje:

Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Tel.:

Č. j.:

Věc: „I/11 Žamberk odstranění dopravní závady v km 100,500 – vyjádření k ZBV č. 4 pro SO 000/01 – Všeobecné a ostatní náklady“

Vážený pane inženýre,

k předloženému ZBV zasíláme s odvoláním na SGR ŘSD č. 18/2016 následující stanovisko.

Předmětem tohoto stanoviska není posouzení změny objemu prací jednotlivých položek ani jednotkových cen nových položek založených v rámci posuzovaného ZBV.

SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady**Diagnostický průzkum**

Položka je fakturována dle skutečnosti na základě kalkulace a je doložena fakturou spol. Qualiform. Změna se týká pol. č. 02860.

Cena Změn kladných:	0,00 Kč
Cena Změn záporných:	-28 070,00 Kč
Celkové snížení ceny stavby:	-28 070,00 Kč

Položky Změn záporných:

2/02860	Průzkumné práce – doplňkový IG průzkum Snížení množství o 80,20 %	-28 070,00 Kč
---------	--	---------------

Vyjádření:**Diagnostický průzkum**

Původní návrh IG průzkumu (35 000,-) byl stanoven pouze odhadem a před dokončením prací nebylo možné určit přesnou hodnotu provedení díla. Položka je fakturována dle skutečnosti a je doložena fakturou spol. Qualiform.

Jednalo se o doplňkový IG průzkum, průzkum agresivity vody a prostředí v průběhu a před provedením založení objektu včetně účasti geologa stavby při založení všech SO.

Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě upřesnění provedených dle skutečně provedeného množství prací, přičemž se nejedná o Měření dle § 7 této Směrnice a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou splněny.

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme zařazení Změn záporných do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů.

Tyto Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Jedná se o Změny záporné o objemu:

-28 070,00 Kč

Závěr:

Toto ZBV č. 4 pro SO 000/01 v sumě Změn záporných v sumě -28 070,00 Kč navrhujeme zařadit na základě předložených dokladů a zdůvodnění do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů.

S pozdravem

vedoucí střediska Liberec
Divize Administrace projektu
IBR Consulting, s. r. o.

4

0/1

16 1/2 23

Kalkulace položky - skutečné provedení

02860

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

p.č.	2	Průzkumné práce ID průzkum	1
------	---	----------------------------	---

TOV 000	TOV 000	MJ	kpl
---------	---------	----	-----

Hmotnost

Normohodiny

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
------	---	-------------	---------------	----	----------	--------------------	--------