

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 644/29/2020 ze dne 3. 9. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

České republiky Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020
Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

TERCOM s.r.o.
se sídlem Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13800
za níž jedná Vladimír Pavelka, jednatel
IČO: 26332671
DIČ: CZ26332671
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

1. uzavřely dne 3. 9. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 644/29/2020, jejímž předmětem je provedení opravy podlah a izolací ve 2. nadzemním podlaží objektu č. 003 – Kuchyňský blok ve Věznici Kynšperk nad Ohří dle technické specifikace. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 1 960 209,21 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devět set šedesát tisíc dvě stě devět korun českých a dvacet jedna haléřů bez DPH)

Plus

sazba 21% DPH 411 654,94 Kč

(slovy: čtyři sta jedenáct tisíc šest set padesát čtyři korun českých a devadesát čtyři haléřů),

cena celkem 2 371 853,15 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát jedna tisíc osm set padesát tři korun českých a patnáct haléřů včetně DPH)

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce provede nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 513 330,02 Kč (vč. DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis víceprací.

Přílohy: Soupis víceprací

V Kynšperku nad Ohří dne: 19. 01. 2021

V Chebu dne: 18. 01. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Vladimír Pavelka
jednatel
TERCOM s.r.o.

v zast. Rada
plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný