

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 7. 12. 2020

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Chovanec
Organizace: Renarkon, o.p.s.
Bydliště: Mariánskohorská 1328/29 702
00 Ostrava-Moravská Ostrava

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
a realizace stavby TDI: ing. Svatopluk Lenart tel.: [REDACTED]
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Jméno a příjmení / název: Filip Kúhejda, Vodoinstalátérství a topenářství
Datum narození / IČ: 87864096
Bydliště / sídlo: [REDACTED]
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1

**Předmět díla: Úpravy v soc. zař. žen a mužů resocializačního střediska
Renarkon o.p.s., 739 12 Čeladná – Podolánky č. p. 383 v přízemí objektu**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2020

1) V čl. II „Cena díla a způsob úhrady“

Cena díla za 2. etapu beze změn. Změna se týká způsobu úhrady 2. etapy.

Druhá etapa oprav sociálního zařízení žen činí **98.064,73 Kč** bez DPH, včetně 15 % DPH činí **112.774,45 Kč**. Beze změn.

Záloha na druhou etapu opravy sociálního zařízení žen činí **50.000,- Kč** ze zbytkové ceny díla a bude uhrazena po vystavení zálohové faktury do 5 pracovních dnů od zahájení prací tj. od **11. 1. 2021** na účet Zhotovitele č. ú. [REDACTED]

Zbývající částka **62.774,45 Kč** včetně DPH za druhou etapu oprav sociálního zařízení žen bude uhrazena ode dne předání a převzetí díla nejpozději však do 14 dnů na účet zhotovitele č. ú. [REDACTED]

2) V čl. III „Termín zhotovení díla“ se smluvní strany dohodly na změně termínů zhotovení 2. etapy dle jednotlivých fází.

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v těchto termínech:

Úpravy v soc. zařízení žen – 2. etapa

Od **11. 1. 2021** - **15. 1. 2021** – odbourání stávajících obkladů a dlažeb v prostoru sprch

Přerušení prací z důvodů vysychání stavebních konstrukcí po odstranění obkladů a dlažeb do **15. 2. 2021**.

Pokračování prací od **16. 2. 2021**.

Dokončení prací nejpozději do **22. 3. 2021**.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.12. 2020 se nemění.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2020 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne  1. 2021

.....
Objednatel – za Renarkon, o.p.s.
Mgr. Martin Čižvarník

RENARKON, o.p.s.
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Tel./fax 596 612 529, 596 611 796
IČ: 25980443

V Ostravě dne 11.1. 2021

.....
Zhotovitel – Filip Kuhejda

VODONSTALATÉRSTVÍ A TOPENÁŘSTVÍ
Filip KUHEJDA

IČ: 87864096, DIČ: CZ9203015635

tel.: 