


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0563/2018/OI/VZKÚ


Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Martinem Vilčem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **objednatel nebo příkazce**

IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. V., odst. 13 části D dohody na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0563/2018/OI/VZKÚ ze dne 01.03.2018 na zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro stavbu „Propojení Francouzská - Rudná“ v k. ú. Poruba a k. ú. Svinov, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací během realizace dokumentace stavby. Důvodem víceprací je nutnost přepracování části dokumentace z důvodu zjištění nových skutečností neznámých před zahájením prací na dokumentaci – kolize s připravovanou stavbou areálu LIDL, problematika nezjistitelných inženýrských sítí v dotčených pozemcích bývalého areálu Bytostavu Poruba, požadavek odboru životního prostředí na vyhotovení biologického průzkumu lokality dotčené stavbou, majetková problematika jednotlivých objektů stavby v návaznosti na nesouhlasné stanovisko ŘSD ČR, změna stavu v katastru nemovitostí. Uvedené skutečnosti rovněž způsobily nutnost přerušit práce na dokumentaci do jejich vyřešení. V rámci dlouhého projednávání dokumentace dle zák. č. 100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) došlo k expiraci části vyjádření k inženýrským sítím a stanovisek dotčených orgánů, což vyvolalo nutnost jejich aktualizací.

čl. II.

1. Část B, článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje o bod 6. v následujícím znění:

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zrealizuje vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 Smlouvy.

2. Část B, článek III. Cena díla odst. 1. nově zní takto:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)	1 556 000 Kč	326 760 Kč	1 882 760 Kč

3. Část C čl. I. Předmět odst. 3. nově zní a doplňuje se odst. č. 4 v tomto znění:

3. Smluvní strany se dohodly, že příkazník zrealizuje vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 Smlouvy.

4. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 2. a 3. Tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

5. Část C čl. IV. Odměna odst. 1. nově zní takto:

Předmět plnění	Odměna bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
IČ pro územní řízení	283 600 Kč	59 556 Kč	343 156 Kč

6. Část D čl. I. Cenové ujednání odst. 1. nově zní takto:

Cena Celkem bez DPH	1 556 000 Kč
DPH	326 760 Kč
Odměna celkem bez DPH	283 600 Kč
DPH	59 556 Kč
Celková cena bez DPH	1 839 600 Kč
DPH	386 316 Kč
Celková cena vč, DPH	2 225 916 Kč

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením 05758/RM1822/86 ze dne 26.01.2021.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0563/2018/OI/VZKÚ ze dne 01.03.2018.
6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 Dodatku je Přílohou č 3 Smlouvy – Vícepráce – PD pro umístění stavby „Propojení Francouzská – Rudná“.

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal Mgr.
Zuzana Bajgarová
Datum: 2021.02.04
08:16:09 +01'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Ing. Martin Vilč
Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2021.01.30
17:38:25 +01'00'

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1

Vícepráce – PD pro umístění stavby „Propojení Francouzská – Rudná“

Činnost	Počet hodin	Jednotková cena (Kč)	Cena (Kč) bez DPH
Problematika LIDL (kolize staveb), realizace alternativních návrhů dopravního napojení včetně účasti na jednáních	36	700 Kč	25 200 Kč
Problematika areálu Bytostavu (řešení inženýrských sítí), dohledávání sítí v terénu s provozovateli jednotlivých areálů	24	700 Kč	16 800 Kč
Problematika vlastnictví okružní křižovatky (rozpor ŘSD ČR a MMO), doplnění situačních výkresů o majetkové vztahy za účelem získání souhlasného stanoviska, jednání s ŘSD ČR	20	700 Kč	14 000 Kč
Část B Dokumentace celkem			56 000 Kč
Aktualizace dokladové části PD vlivem časových prodlev nezaviněných zhotovitelem	48	490,00	33 600 Kč
Část C Inženýrská činnost celkem			33 600 Kč
CELKEM			89 600,00