

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1075-2018-544101,
uzavřené dne 26.10. 2018 na vypracování
návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dašice**
mezi níže uvedenými stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	+420 727 966 745, xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	georeal@georeal.cz
ID DS:	S85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	405 27 514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

ČI. I.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení dílčí částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně částí 3.5.i.a) až 3.5.i.c) Hlavního celku 3.5. Návrhové práce z původního termínu **31.1.2021 na 31.3.2021**.

Důvodem posunutí termínu je karanténa na MěÚ Dašice a nejbližší termín zasedání zastupitelstva je stanoven na 10.3.2021. Na tento termín má Pobočka Pardubice domluvené projednání a schválení dokumentace plánu společných zařízení.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 04.02.2021

V Plzni, dne 03.02.2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

V Pardubicích, dne

Za objednatele č. 2: dne 04.02.2021

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dašice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4. Přípravné práce								
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	10 373	12 128	22 500	10.01.2020	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	18 440	21 560	40 000		
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	618	600	170 939	199 861	370 800	31.01.2020	
		+2		553	647	1 200	31.10.2020	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	177	2 000	163 194	190 806	354 000	28.02.2020	
	100 bm	0	4 000	0	0	0	----	
	100 bm	0	4 000	0	0	0	----	
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	618	200	56 980	66 620	123 600	31.03.2020	
		+2		184	216	400	31.10.2020	
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	618	300	85 469	99 931	185 400	30.09.2020	
		+2		277	323	600	31.10.2020	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				506 409	592 092	1 098 500	31.10.2020	
3.5. Návrhové práce								
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	618	700	199 429	233 171	432 600	31.3.2021	
		+2		645	755	1 400		
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	11 525	13 475	25 000		
		+22		10 142	11 858	22 000		
3.5.1.b) Příkladné podélné profily, příčné řezu a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	23 050	26 950	50 000		
		+20		13 369	15 631	29 000		
3.5.1.c) Příkladné podélné profily, příčné řezu a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	0	0		
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	618	1 000	284 898	333 102	618 000		30.06.2023
		+2		922	1 076	2 000		
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	18 440	21 560	40 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				562 420	657 580	1 220 000		
3.6. Mapové dílo	ha	618	400	113 959	133 241	247 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
		+2		369	431	800		
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				114 328	133 672	248 000		
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				506 409	592 092	1 098 500		
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				562 420	657 580	1 220 000		
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				114 328	133 672	248 000		
Celková cena bez DPH v Kč				1 183 157	1 383 344	2 566 500		
DPH 21% v Kč				248 463	290 502	538 965		
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 431 619	1 673 846	3 105 465		

V Pardubicích dne 04.02.2021

V Plzni 03.02.2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Za objednatele č. 2: 04.02.2021

Ing. Bohumil Větr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR