

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1965/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 220 051

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ZVÁNOVEC a.s.**
sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], technický ředitel
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 10. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Protipovodňová ochrana obce Bílsko – I. etapa – poldr na Bílském potoce – doplňková opatření pro zvýšení technických parametrů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo zejména v důsledku skutečnosti, že stavební povolení na dílo zajišťované objednatelem bylo vydáno až 13. 11. 2020, přičemž nabytí právní moci bylo až 16. 12. 2020 vzhledem k organizačním problémům na odboru životního prostředí v souvislosti s pandemií Covid – 19 a tedy nebylo možné předat staveniště zhotoviteli v předpokládaném termínu, dále vzhledem k mimořádným a nepředvídatelným překážkám vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti se současnou situací ohledně nepříznivých klimatických podmínek (průměrná denní teplota pod bodem mrazu), které působí od 7. 1. 2021 technologický problém v plnění stavebních úkolů na kamenném opevnění břehů odtokového koryta. Hlavně se jedná o dlažby z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním a současně vzhledem k nutným organizačním opatřením vyhlášené vládou ČR vzhledem k vývoji pandemie Covid – 19, na jejichž základě nebylo možné nasadit předpokládané kapacity pro dokončení díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
31. 3. 2021.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 14. 4. 2021.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.