

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210,
ISPROFIN: 531 351 0010/500 352 0139, uzavřené dne 07.04.2020 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328; DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva
a společností **CBCZ group a.s.**, která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
a dále každým členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, uzavřené dne 07.04.2020. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1 a č. 2 a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) činí 902 293,90 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) méněpráce ve výši 199 723,89 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) činí 255 066,89 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 3,78 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty bankovní záruky za provedení Díla. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 25 330 460,18 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH + 957 636,90 Kč

(ZL č. 1, ZL č. 2 – práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 26 288 097,08 Kč

slovy: dvacet šest milionů dvě stě osmdesát osm tisíc devadesát sedm korun českých a osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebního objektu (SO) a provozního souboru (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

2) Čl. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky - OP_R_19-20 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_12-19 c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech (3)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno (1)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):

Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne: - 2 -02- 2021

V Českých Budějovicích dne: 25 -01- 2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

.....
Ing. Jan Velikovský
společnost CBCZ group a.s.
člen představenstva

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a všeobecný objekt:**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A3_19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Zbyněk Dubský

| Kód | | Cena bez DPH dle SOD | Cena bez DPH - Celkem po změně dle ZL č. 1 | Cena bez DPH - Celkem po změně dle ZL č.2 | Typ |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|-----|
| Náklady stavby celkem | | 25 330 460,18 | 26 033 030,19 | 26 288 097,08 | |
| SO00 | VŠEOBECNÝ OBJEKT | | | | STA |
| SO01.1 | PROVOZNÍ BODOVA - SČ | | | | STA |
| SO01.2 | PROVOZNÍ BODOVA - ESI | | | | STA |
| SO01.3 | PROVOZNÍ BODOVA - ZTI | | | | STA |
| SO01.4 | PROVOZNÍ BODOVA - ÚT | | | | STA |
| SO01.5 | PROVOZNÍ BODOVA - PLYN | | | | STA |
| SO01.6 | PROVOZNÍ BODOVA - VZT | | | | STA |
| SO01.7 | PROVOZNÍ BODOVA - ESL | | | | STA |
| SO02.1 | SKLAD SSZT - SČ | | | | STA |
| SO02.2 | SKLAD SSZT - ESI | | | | STA |
| SO03.1 | PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - SČ | | | | STA |
| SO03.2 | PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - ESI | | | | STA |
| SO04.1 | PŘÍSTŘEŠEK SSZT - SČ | | | | STA |
| SO04.2 | PŘÍSTŘEŠEK SSZT - ESI | | | | STA |
| SO05.1 | OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SČ | | | | STA |
| SO05.3 | OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZTI | | | | STA |

Vícepráce dle ZL1

Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Zbyněk Dubský

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 902 293,90 | 1 091 775,62 | |
| SO01.1 | Změna č. 1 | | | STA |
| SO01.1 | Změna č. 2 | | | STA |
| SO01.1 | Změna č. 3 | | | STA |
| SO01.1 | Změna č. 4 | | | STA |
| SO01.2 | Změna č. 5 | | | STA |
| SO01.1 | Změna č. 6 | | | STA |

Měněpráce dle ZL1

Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Zbyněk Dubský

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 199 723,89 | 241 665,91 | |
| SO01.1 | Změna č. 1 | | | STA |
| SO01.1 | Změna č. 4 | | | STA |
| SO01.2 | Změna č. 5 | | | STA |

Vícepráce dle ZL2

Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Zbyněk Dubský

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 255 066,89 | 308 630,94 | |
| SO01.1 | Změna č. 2 | | | STA |
| SO01.2 | Změna č. 3 | | | STA |
| SO01.3 | Změna č. 1 | | | STA |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1341277

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 061fbf7a-4a8a-4cf9-8131-ae9bcd993b3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2021 10:18:02



44dac21f-871b-4a29-a4aa-471415f6c4bc