



## Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“

### Část 2 – Mobiliář

uzavřené dne 7.10.2020 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění („občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

mezi:

|                                                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název:                                              | Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec |
| Sídlo:                                              | Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno                  |
| IČO:                                                | 44992785                                                 |
| DIČ:                                                | CZ44992785                                               |
| Právní forma:                                       | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy        |
| Zastoupen:                                          | Ing. Jana Drápalová, starostka                           |
| Bankovní spojení:                                   | Sberbank CZ, a.s.                                        |
| Číslo účtu:                                         | 4200097028/6800                                          |
| Osoba oprávněná<br>jednat ve věcech<br>smluvních:   | Ing. Jana Drápalová, starostka městské části             |
| Osoba oprávněná<br>jednat ve věcech<br>technických: |                                                          |
| („kupující“)                                        |                                                          |

a

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Název:                                              | KDZ, spol. s r.o.                                     |
| Sídlo:                                              | Razov 1256, 763 12 Vizovice                           |
| IČO:                                                | 15526691                                              |
| DIČ:                                                | CZ15526691                                            |
| Právní forma:                                       | Společnost s ručením omezeným                         |
| Zápis v OR:                                         | OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 582 |
| Zastoupen:                                          | Ing. Zbyněk Kuderou, jednatelem                       |
| Bankovní spojení:                                   |                                                       |
| Číslo účtu:                                         |                                                       |
| Osoba oprávněná<br>jednat ve věcech<br>smluvních:   | Ing. Zbyněk Kudera                                    |
| Osoba oprávněná<br>jednat ve věcech<br>technických: | Milan Dvořáček                                        |
| („prodávající“)                                     |                                                       |

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je nutnost zohlednění vzniklých víceprací a méněprací do smluvního vztahu smluvních stran. Bližší popis je uveden ve změnových listech č. 1-4 a ve změnovém rozpočtu, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.2. Tímto dodatkem bude navýšená kupní cena dle čl. 3 smlouvy.
- 1.3. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/20196 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 1.4. Všechny ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

## 2. KUPNÍ CENA

- 2.1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího podané v zadávacím řízení nazvaném „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5, část 2 – Mobiliář“ (dále jen „zadávací řízení“) a po zohlednění změnových listů č. 1 - 4 a činí:

Cena bez DPH: 3.070.882,- Kč

DPH 21 %: 644.885,22 Kč

Cena s DPH 3.715.767,22 Kč

- 2.2. Podrobný popis změnových položek je uveden ve změnovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává připojením platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, obou smluvních stran do tohoto dodatku.
- 3.2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1-4 vč. rozpočtů  
Příloha č. 2 – Rekapitulace

**4. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB.,  
O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH  
PŘEDPISŮ**

- 4.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Nový Lískovec dne 16.12.2020, usnesením č. 21/2020.

V Brně dne 16. 12. 2020

Ve Vizovicích dne 16. 12. 2020

objednatel

zhotovitel



|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                | číslo OZ: 1                                |                                              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                      | KDZ, spol. s r.o.                                              |                                            |                                              |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                        | Statutární město Brno,<br>městská část Brno – Nový<br>Lískovec | Datum: 3.12.2020                           |                                              |
| Název akce: <b>Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5 – mobiliář</b>                                                                                                                                                  |                                                                |                                            |                                              |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                              |                                                                | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/>              |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                        | specifikaci:                                                   |                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | na výkresy:                                                    |                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | na rozpočtové podklady:                                        | ZL1 – změnový rozpočet č.1                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | na jinou část smlouvy:                                         |                                            |                                              |
| <b>Předmět změny:</b><br>Kahany do chemické laboratoře                                                                                                                                                                           |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Z dohody mezi investorem a zhotovitelem se změní dodávka kahanů. V PD byl rozvod plynu a centrální propanbutanová lahev. Z důvodu bezpečnosti a praktičnosti budou dodány kahany na kartuše. |                                                                |                                            |                                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                            |                                              |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                            |                                              |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                     |                                                                |                                            |                                              |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                     | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>   |
| Oznámení vydává:<br><b>Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec</b><br>Dominikánské náměstí 196/1,<br>602 00 Brno                                                                                                |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                            |                                              |
| Příloha:<br>ZL1 – změnový rozpočet č.1                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                            |                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KDZ, spol. s r.o.                                                                    |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Jan Vejtasa                                                                     |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.12.2020                                                                            |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b><br/>Kahany do chemické laboratoře</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Z dohody mezi investorem a zhotovitelem se změní dodávka kahanů. V PD byl rozvod plynu a centrální propanbutanová lahev. Z důvodu bezpečnosti a praktičnosti budou dodány kahany na kartuše.</p> |                                                                                      |             |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů:                                                           |             |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:                                                              |             |
| <b>-30 802,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 725,- Kč</b>                                                                   |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |             |
| <b>-11 077,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termín ukončení díla se nemění                                                       |             |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |
| Datum: 3.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum: 3.12.2020                                                                     |             |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## ZŠ BRNO, KAMÍNKY

## MÉNĚPRÁCE

Laboratoř chemie

CELKEM

| DODÁVKY                    | Popis položky                                                  | ks | JC bez DPH | celkem bez DPH |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|
| Rozvody plynu do demostolů | rozvody v lisované mědi, pevné spoje pomocí lisovaných fitinek | 1  | 23 802 Kč  | 23 802 Kč      |
| Revize plynu               | provedení tlakové zkoušky s revizní zprávou                    | 1  | 7 000 Kč   | 7 000 Kč       |
| Laboratoř chemie           |                                                                |    | 30 802 Kč  | 30 802 Kč      |

## ZŠ BRNO, KAMÍNKY

### VÍCEPRÁCE

Laboratoř chemie

CELKEM

| DODÁVKY                    | Popis položky                | ks | JC bez DPH | celkem bez DPH |
|----------------------------|------------------------------|----|------------|----------------|
| Laborní kahan s PB kartuší | kahan s PB náplní            | 11 | 1 295 Kč   | 14 245 Kč      |
| Skříňové obložky           | rozměr: 2405 x 50mm          | 6  | 180 Kč     | 1 080 Kč       |
| Skříňové obložky           | rozměr: 870 x (15-30)mm      | 6  | 150 Kč     | 900 Kč         |
| Montáž                     | instalace skříňových obložek | 1  | 3 500 Kč   | 3 500 Kč       |
| Laboratoř chemie           |                              |    | 5 125 Kč   | 19 725 Kč      |



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                  |                                                                | číslo OZ: 2                                |                                              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                           | KDZ, spol. s r.o.                                              |                                            |                                              |
| Investor:                                                                                                                                                                                             | Statutární město Brno,<br>městská část Brno – Nový<br>Lískovec | Datum: 3.12.2020                           |                                              |
| Název akce: <b>Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5 – mobiliář</b>                                                                                                                       |                                                                |                                            |                                              |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                   |                                                                | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/>              |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                             | specifikaci:                                                   |                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                       | na výkresy:                                                    |                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                       | na rozpočtové podklady:                                        | ZL1 – změnový rozpočet č.1                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                       | na jinou část smlouvy:                                         |                                            |                                              |
| <b>Předmět změny:</b><br>Zásuvky 220V učebna fyziky                                                                                                                                                   |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Z dohody mezi investorem a zhotovitelem se změní dodávka zásuvek v učebně fyziky a to na dvozásuvky a část s předpětovou ochranou pro ochranu dodávaného vybavení |                                                                |                                            |                                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                  |                                                                |                                            |                                              |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>               |                                                                |                                            |                                              |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |                                                                | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                              |
| Oznámení vydává:<br><b>Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec</b><br>Dominikánské náměstí 196/1,<br>602 00 Brno                                                                     |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                                          |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                                                                 |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                                          |                                                                |                                            |                                              |
| Příloha:<br>ZL2 – změnový rozpočet č.2                                                                                                                                                                |                                                                |                                            |                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | <b>číslo ZL: 2</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KDZ, spol. s r.o.                                                                    |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ing. Jan Vejtasa                                                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.12.2020                                                                            |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b><br/>Zásuvky 220V učebna fyziky</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Z dohody mezi investorem a zhotovitelem se změní dodávka zásuvek v učebně fyziky a to na dvojjzásuvky a část s předpětovou ochranou pro ochranu dodávaného vybavení</p> |                                                                                      |                    |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                                                           |                    |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena víceprací bez DPH:                                                              |                    |
| <b>-19 800,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 880,- Kč</b>                                                                   |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |                    |
| <b>80,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termín ukončení díla se nemění                                                       |                    |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |
| Datum: 3.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum: 3.12.2020                                                                     |                    |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZŠ BRNO, KAMÍNKY

MÉNĚPRÁCE

| DODÁVKY       |                                | CELKEM |                |
|---------------|--------------------------------|--------|----------------|
| Učebna fyziky |                                |        |                |
|               | Popis položky                  | ks     | JC bez DPH     |
|               |                                |        | celkem bez DPH |
| Zásuvky 230V  | vyměna zásuvek v učebně fyziky | 30     | 660 Kč         |
| Učebna fyziky |                                |        | 19 800 Kč      |
|               |                                |        | 660 Kč         |
|               |                                |        | 19 800 Kč      |


ZŠ BRNO, KAMÍNKY

| VÍCEPRÁCE        |                                                    | CELKEM |            |                |
|------------------|----------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Učebna fyziky    |                                                    |        |            |                |
| DODÁVKY          | Popis položky                                      | ks     | JC bez DPH | celkem bez DPH |
| Dvojzásuvky 230V | dvojzásuvka 230V s přepětovou ochranou             | 12     | 1 000 Kč   | 12 000 Kč      |
| Dvojzásuvky 230V | dvojzásuvka 230V bez přepětovou ochranou           | 18     | 160 Kč     | 2 880 Kč       |
| Montáž           | instalace dvojzásuvek 230V s/bez přepětové ochrany | 1      | 5 000 Kč   | 5 000 Kč       |
| Učebna fyziky    |                                                    |        | 1 000 Kč   | 19 880 Kč      |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                            |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                    |                                                                | číslo OZ: 3                                |                                                                                                             |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                             | KDZ, spol. s r.o.                                              |                                            |                                                                                                             |
| Investor:                                                                                                                                                                               | Statutární město Brno,<br>městská část Brno – Nový<br>Lískovec | Datum: 3.12.2020                           |                                                                                                             |
| Název akce: <b>Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5 – mobiliář</b>                                                                                                         |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                     |                                                                | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na                                                                                                                                                                               | specifikaci:                                                   |                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | na výkresy:                                                    |                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | na rozpočtové podklady:                                        | ZL1 – změnový rozpočet č.3                 |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | na jinou část smlouvy:                                         |                                            |                                                                                                             |
| <b>Předmět změny:</b><br>Datové kabely                                                                                                                                                  |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Vzhledem k realizaci po částech bylo nutné část SLP rozvodů přeložit po dokončení stavby do mobiliáře a bylo nutné znovu provést měření             |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                    |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                   |                                                                | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                       |
| Oznámení vydává:<br><b>Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec</b><br>Dominikánské náměstí 196/1,<br>602 00 Brno                                                       |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                            |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                                                   |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                            |                                                                |                                            |                                                                                                             |
| Příloha:<br>ZL3 – změnový rozpočet č.3                                                                                                                                                  |                                                                |                                            |                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | číslo ZL: 3 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KDZ, spol. s r.o.                                                                    |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Jan Vejtasa                                                                     |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.12.2020                                                                            |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b><br/>Datové kabely</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Vzhledem k realizaci po částech bylo nutné část SLP rozvodů přeložit po dokončení stavby do mobiliáře a bylo nutné znovu provést měření</p> |                                                                                      |             |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet připojených výkresů:                                                           |             |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena víceprací bez DPH:                                                              |             |
| <b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 990,- Kč</b>                                                                    |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |             |
| <b>5 990,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termín ukončení díla se nemění                                                       |             |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                        |                                                                                      |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| Datum: 3.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum: 3.12.2020                                                                     |             |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# ZŠ BRNO, KAMÍNKY

## VÍCEPRÁCE



CELKEM

| DODÁVKY   | Učebna PC | Popis položky                                        | ks | JC bez DPH | celkem bez DPH |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----|------------|----------------|
| Montáž    |           | Montáž - protažení kabeláže, konektorování           | 8  | 400 Kč     | 3 200 Kč       |
| Montáž    |           | Měření datových portů + vystavení měřicího protokolu | 30 | 73 Kč      | 2 190 Kč       |
|           |           | Doprava                                              | 1  | 600 Kč     | 600 Kč         |
| Učebna PC |           |                                                      |    |            | 5 990 Kč       |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                            |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                    |                                                                | číslo OZ: 4                                |                                              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                             | KDZ, spol. s r.o.                                              |                                            |                                              |
| Investor:                                                                                                                                                                               | Statutární město Brno,<br>městská část Brno – Nový<br>Lískovec | Datum: 3.12.2020                           |                                              |
| Název akce: <b>Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5 – mobiliář</b>                                                                                                         |                                                                |                                            |                                              |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                     |                                                                | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/>              |
| Odkazy na                                                                                                                                                                               | specifikaci:                                                   |                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                         | na výkresy:                                                    |                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                         | na rozpočtové podklady:                                        | ZL4 – změnový rozpočet č.4                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                         | na jinou část smlouvy:                                         |                                            |                                              |
| <b>Předmět změny:</b><br>Žákovská židle do učebny přírodopisu                                                                                                                           |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>PD obsahuje pouze polovinu židlí do učebny přírodopisu tímto změnovým listem dochází k doplnění na požadovaný počet míst                            |                                                                |                                            |                                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                    |                                                                |                                            |                                              |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> |                                                                |                                            |                                              |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                   |                                                                | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                              |
| Oznámení vydává:<br><b>Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec</b><br>Dominikánské náměstí 196/1,<br>602 00 Brno                                                       |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>                                                                                                                                            |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>                                                                                                                                                   |                                                                |                                            |                                              |
| <b>Stanovisko energetického specialisty:</b>                                                                                                                                            |                                                                |                                            |                                              |
| Příloha:<br>ZL4 – změnový rozpočet č.4                                                                                                                                                  |                                                                |                                            |                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KDZ, spol. s r.o.                                                                    |             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ing. Jan Vejtasa                                                                     |             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.12.2020                                                                            |             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b><br/>Žákovská židle do učebny přírodopisu</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>PD obsahuje pouze polovinu židlí do učebny přírodopisu tímto změnovým listem dochází k doplnění na požadovaný počet míst</p> |                                                                                      |             |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet připojených výkresů:                                                           |             |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:                                                              |             |
| <b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21 570,- Kč</b>                                                                   |             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |             |
| <b>21 570,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termín ukončení díla se nemění                                                       |             |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                |                                                                                      |             |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |
| Datum: 3.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum: 3.12.2020                                                                     |             |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZŠ BRNO, KAMÍNKY

VÍCEPRÁCE

Užebna přírodopisu

CELKEM

| DODÁVKY                               | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | JC bez DPH | celkem bez DPH |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|
| Žákovská židle stohovatelná - dřevěná | <i>Sedák i opěrák vyroben min. 7 - mi vrstvě bukové překližky, povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části - krempou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochoaví 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.</i> | 15 | 1 438 Kč   | 21 570 Kč      |
| Užebna přírodopisu                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 438 Kč   | 21 570 Kč      |

## Rekapitulace změnových listů

### Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“

#### Část 2 – Mobiliář

|        |                                      | vícepráce | méněpráce  |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|
| ZL č.1 | Kahany do chemické laboratoře        | 19 725,00 | -30 802,00 |
| ZL č.2 | Zásuvky 220V učebna fyziky           | 19 880,00 | -19 800,00 |
| ZL č.3 | Datové kabely                        | 5 990,00  |            |
| ZL č.4 | Žákovská židle do učebny přírodopisu | 21 570,00 |            |
|        | Celkem vč. DPH                       | 67 165,00 | -50 602,00 |
| rozdíl | bez DPH                              | 16 563,00 |            |