

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu objektivních změn legislativního rámce pro výkon zdravotního pojištění v ČR, ke kterým došlo ve druhé polovině roku 2020, a z toho vyplývající urgentní potřeby zapracování těchto změn do provozního informačního systému e-AVA, byl Objednatel nucen přehodnotit priority jednotlivých činností Objednatele ve prospěch shora uvedených změn. Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, a to v oblasti termínů jejího plnění.
2. Na základě dohody Smluvních stran tedy dochází k změně znění Přílohy č. 2 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto Dodatku explicitně nezmiňovaná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“) je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek, za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv a s uveřejněním Dodatku v plném znění, souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření v Registru smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel řádně uveřejnil a pokud se tak nestalo, je povinen Dodatek uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy - Harmonogram realizace Díla.
7. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
8. Autentičnost Dodatku potvrzují zástupci Smluvních stran svými podpisy:

V Praze dne

za Objednatele:



**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,**

MUDr. David Kostka, generální ředitel

V Praze dne

za Zhotovitele:



Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Ing. Vladek Šlezinger, jednatel

Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace Díla

Realizace projektu bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

Č.	Etapa	Termín od	Termín do
1	Nasazení datového modelu NKP do integračního prostředí		28.2.2020
2	Implementace CEP včetně prvotního naplnění, spuštění synchronizace CEP a původních evidencí a KD		28.2.2020
3	Proces schvalování žádostí o OTZ a jeho implementace ve WF		28.2.2020
4	Proces schvalování žádostí o splátkový kalendář (SK) a jeho implementace ve WF		28.2.2020
5	Synchronizace rozhodnutí o OTZ a SK do stávající KP		28.2.2020
6	Implementace řešení NKP v integračním prostředí ZP (IP ZP)		30.3.2021
7	Implementace typů dokumentů NKP (vzory šablon)		30.3.2021
8	Prvotní naplnění CEP a doplňku HPP v IP ZP		30.4.2021
9	Vytvoření vyúčtování pro jednotlivé vymáhané případy		15.5.2021
10	Ověření správnosti migrace dat v IP ZP		30.5.2021
11	Ověření funkčnosti řešení NKP v IP ZP		30.6.2021
12	Migrace řešení do testovacího prostředí ZP		31.7.2021
13	Pilotní provoz v testovacím prostředí ZP	1.8.2021	31.8.2021
14	Vyhodnocení pilotního provozu v testovacím prostředí	25.8.2021	31.8.2021
15	Finální předání aplikace NKP	31.8.2021	31.8.2021

Termíny uvedené v harmonogramu jsou platné za předpokladu nabytí účinnosti tohoto Dodatku do 31. 12. 2020. V případě pozdějšího nabytí účinnosti Dodatku se termíny posouvají o odpovídající počet dnů.

Tyto termíny vychází z ideálního stavu součinnosti a nejsou do ní započítané případné změnové požadavky.