

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **69/D/R/20** ze dne 24.11.2020 na stavbu

„Autobusová zastávka Volanov“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

2. Zhotovitel:

REPARE TRUTNOV s.r.o.

Sídlo:

Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Adresa pro doručování:

Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

IČO:

64824781

DIČ:

CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:

Miroslavem Udatným a Jiřím Melicharem – jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Romanem Jančovičem, stavbyvedoucím (tel. 725 089 826, jancovic@repare.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB Trutnov

Číslo účtu:

156 608 872/0300

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.69/D/R/20 ze dne 24.11.2020.

2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k přerušení realizace stavby v souladu s článkem III. DOBA PLNĚNÍ. Na základě toho se upravuje článek III.DOBA PLNĚNÍ, následovně:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY neprodleně poté, co mu to klimatické podmínky a zajištěná dodávka asfaltobetonových směsí dovolí, nejpozději však do 15.04.2021.

Pro účely této smlouvy si strany dohodly, že pojem „neprodleně“ je třeba vykládat tak, že se jedná o lhůtu obsahující stejný počet dní, které měl zhotovitel k provedení dosud nedokončených prací dle původně sjednaného termínu ve smlouvě o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován v 5 vyhotoveních, ze kterých 3 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č.2021-71/2 ze dne 25.01. 2021.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Trutnově dne:2021.

V Trutnově dne:2021.

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Miroslav Udatný, jednatel

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Jiří Melichar, jednatel