

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PT-006377,  
číslo smlouvy konzultanta: TS/19/19841-003

**D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec, Výkon TDI  
uzavřené na základě**

**Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních  
komunikací, č. 01 UK-003390**

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Konzultant:

##### **SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
IČO: 285 71 690  
DIČ: CZ28571690  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“ pro účely plnění Dílčí zakázky „D1  
Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec, výkon TDI“

a

Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

**SHP TS s.r.o.**

se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 283 42 771  
DIČ: CZ28342771  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“

a

**SHP SK s.r.o.**

se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava,  
Slovenská republika  
IČO: 449 38 209  
DIČ: 2022899186  
IČ k DPH: SK2022899186  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:

zastoupen:  
společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava  
IČO: 427 67 377  
DIČ: CZ42767377  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“

a

**ESP Consult s.r.o.**

se sídlem Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika  
IČO: 46092404  
DIČ: 2023226216  
IČ k DPH: SK2023226216  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“

a

## Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

### **Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**

se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35925621  
DIČ: 2021986494  
IČ k DPH: SK2021986494  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“  
společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé;  
(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### **PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 04. 02. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) a dne 04. 09. 2020 Dodatek č. 1, jejichž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru (TDI) na akci „**D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec**“, dle Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. Objednatele 01UK-003390.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1** Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb o další osoby na pozicích **Asistent specialista PKO, Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí, Asistent specialista ekodozor**. Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je **nezbytná** z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby.

Změna vyplývá z podmínek technické specifikace související s prováděním výkonu technického dozoru, spočívající zejména v zajištění komplexní kontroly svařovaných ocelových konstrukcí specialistou OK – svařovaných ocelových konstrukcí dle TKP kap. 19A a protikorozní ochrany specialistou PKO dle TKP kap. 19B. V případě specialisty ekodozora je požadavek vyvolán podmínkou odboru životního prostředí Humpolec uvedené ve stavebním povolení č.j.: 380/2015-910-IPK/12 s nabytím právní moci dne 12.3.2019 ve znění „*Během výstavby zajistí stavebník tzv. ekologický dozor.*“

Uvedené skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**2.2** Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 04. 02. 2020 ve výši 46 777 530,- Kč bez DPH se na základě tohoto Dodatku navyšuje o částku 2 123 300,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve výši 48 900 830,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet devět milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set třicet korun českých), jak je podrobně specifikováno níže:

## Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

### **Cena služeb:**

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

**46 777 530,- Kč**

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb dle Dodatku činí:

**2 123 300,- Kč**

*Toto navýšení představuje:*

- výkon činnosti Asistenta specialisty PKO

**celkem 945 300,- Kč**

- výkon činnosti Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí

**– celkem 658 000,- Kč**

- výkon činnosti Asistenta specialisty ekodozor

**celkem 520 000,- Kč**

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:

**48 900 830,00 Kč**

DPH 21%:

**10 269 174,30 Kč**

Nová cena vč. DPH 21%:

**59 170 004,30 Kč**

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

**3.2** Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

**3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

**3.4** Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

**3.5** Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své elektronické podpisy.

**3.6** Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „Podrobná specifikace ceny“, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy.

**3.7** Přílohu č. 2 Dodatku tvoří: „Podklad pro předpokládané nasazení pozic specialistů OK a PKO – předpoklad“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO

Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.03  
15:22:43 +01'00'

Digitálně  
podepsal

Datum: 2021.02.03  
09:40:02 +01'00'

Příloha č.1  
Podrobná specifikace cen

A) Celkem:		CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	
Celkem (bez DPH) :			48 900 830

Příloha č. 2

Podklad pro předpokládané nasazení pozic specialistů OK a PKO - předpoklad

<b>Celkem</b>		<b>94</b>	<b>137</b>	54 011 070,74
---------------	--	-----------	------------	---------------

Specialista OK - kontrola dokumentace, připomínkování, přejímky černého stavu ve výrobnách, koordinace, konzultace, kontrolní dny, kontrola po montáži +včetně cestovních časů a nákladů- 4 dny konstrukce

Specialista PKO - kontrola dokumentace, připomínkování TePř, přejímky operací PKO ve výrobnách ( příprava povrchu - tryskání , metalizace, Zn povlak ponorem , sweeping, vrstvy nátěru a kompletní PKO, vypracování a vyhodnocení naměřených hodnot z jednotlivých kontrol PKO - vždy 9 dní konstrukce