



94623/A/2016-SOV

Č.j.: UZSVM/A/59162/2016-SOV

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 87/2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná:XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 697 97 111
DIČ: CZ69797111 - není plátce DPH
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
se sídlem: SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 036 54 371
DIČ: CZ03654371
zapsaná u: Krajského soudu v Hradci Králové
vložka: 34503
oddíl: C
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2016 (dále jen „Dodatek č. 1“):

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 6. 9. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 87/2016 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je, že v průběhu provádění díla podle Smlouvy bylo zjištěno, že určité práce nebudou provedeny (tzv. Méněpráce) a u některých prací se vyskytla nutnost jejich dodatečného provedení (tzv. Vícepráce).
- 1.3. Změny závazku ze Smlouvy, uvedené v předcházejícím odstavci, byly odsouhlaseny autorským dozorem projektanta a technickým dozorem stavebníka.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se, v souladu s čl. 4. 6. Smlouvy, dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to o snížení o neprovedené dodávky prací (tzv. Méněpráce), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 Dodatku č. 1.

