

# Krycí list rozpočtu

|                   |  |                 |                  |
|-------------------|--|-----------------|------------------|
| Název stavby:     | Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod  | Objednatel:     | IČ/DIČ:          |
| Druh stavby:      | administrativní budova, kanceláře pro FU | Projektant:     | IČ/DIČ:          |
| Lokalita:         | Štáflova 2003, Havlíčkův Brod            | Zhotovitel:     | IČ/DIČ:          |
| Začátek výstavby: | 16.5.2016                                | Konec výstavby: | Položek: 185     |
| JKSO:             | 80161                                    | Zpracoval:      | Datum: 16.5.2016 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B                  | Doplňkové náklady | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky                     | Elektro Slaboproud | 1 277 806,66      | Zařízení staveniště | 18 899,01                        |
|                    | Montáž                      | Elektro Silnoproud | 961 020,30        | Mimostav doprava    | 0,00                             |
| PSV                | Dodávky                     | Kulturní památka   | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00                             |
|                    | Montáž                      |                    |                   | Provozní vlivy      | 17 452,00                        |
| "M"                | Dodávky                     |                    |                   | Ostatní             | 0,00                             |
|                    | Montáž                      |                    |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00                             |
| Ostatní materiál   |                             |                    |                   |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             |                    |                   |                     |                                  |
| ZRN celkem         |                             | DN celkem          | 2 238 826,96      | NUS celkem          | 36 351,01                        |
|                    |                             | DN celkem z obj.   | 0,00              | NUS celkem z obj.   | 0,00                             |
|                    |                             | ORN celkem         |                   | ORN celkem          |                                  |
|                    |                             | ORN celkem z obj.  |                   | ORN celkem z obj.   | 0,00                             |

|            |              |         |              |                   |              |
|------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         | DPH 15% | 0,00         | Celkem bez DPH    | 5 525 525,00 |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 21% | 1 160 360,25 | Celkem včetně DPH | 6 685 885,25 |
| Základ 21% | 5 525 525,00 |         |              |                   |              |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu dodané projektové dokumentace. Slouží investorovi pouze pro výběr zhotovitele stavby, nikoliv zhotoviteli pro závaznou smlouvu (objednávku). V případě užití pro smlouvu je zhotovitel či dodavatel stavby povinen zkontrolovat komplexnost výkazu výměr vzhledem k projektové dokumentaci a případné rozdíly uvést pod čarou v rámci své nabídky.

# Stavební rozpočet

|               |  |                   |           |             |  |
|---------------|--|-------------------|-----------|-------------|--|
| Název stavby: | Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod  | Data vystavby:    | 18.5.2016 | Objednatel: |  |
| Druh stavby:  | administrativní budova, kanceláře pro FÚ | Začátek výstavby: | 18.5.2016 | Projektant: |  |
| Lokalita:     | Štálova 2003, Havlíčkův Brod             | Konec výstavby:   |           | Zhotovitel: |  |
| JKSO:         | 80161                                    | Zpracováno dne:   | 18.5.2016 | Zpracoval:  |  |

| C  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta                                       | Mj.    | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka   | Náklady (Kč) | Celkem    | Hmotnost (t) | Celkem | Genová soustava |
|----|--------|--------------|---|--------|----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| A  |        | 31           | Osazení ocelových válcovaných nosníků I 140, 1.01               | 1      | 0,05     | 25 500,00         | 947,05    | 327,95       | 1 275,00  | 1,10         | 0,05   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | všechné dodávky profilu I 6, 14                                 |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 2  | A      | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                      | 1      | 0,05     | 550,00            | 0,00      | 30,17        | 30,17     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Průhledy  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 3  | A      | 342256254RT1 | Průhled z tvárnice penosilikátových tl. 125 mm, 1NP             | m2     | 17,85    | 480,00            | 5 667,48  | 2 900,54     | 8 568,00  | 0,10         | 1,70   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | P2-480, 500x250x125 mm  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 4  | A      | 346244371RT2 | Zazdívková dveřřiovzoru penosilikátv. 3NP                       | m2     | 7,82     | 550,00            | 2 531,42  | 1 789,58     | 4 301,00  | 0,26         | 2,02   | RTS II / 2015   |
| 5  | A      | 342012324R00 | Průhled SDK tl.125mm ocelkoc. REI, REI 45 3NP                   | m2     | 4,02     | 660,00            | 1 600,55  | 1 052,65     | 2 653,20  | 0,03         | 0,12   | RTS II / 2015   |
| 6  | A      | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                      | 1      | 3,84     | 550,00            | 0,00      | 2 111,31     | 2 111,31  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Průhledy  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 7  | A      | 612408991RT2 | Zabídkání omlék kolem oken, dveří apod. 1NP, 1.44 a 1.45        | m      | 59,60    | 56,00             | 415,14    | 2 922,46     | 3 337,60  | 0,00         | 0,14   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | s použitím suché maltové směsi                                  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 8  | A      | 612421637R00 | Omlítka vnitřní zdiva, MVG, štuková 1NP                         | m2     | 324,25   | 186,00            | 10 128,47 | 50 829,53    | 60 959,00 | 0,05         | 15,45  | RTS II / 2015   |
| 9  | A      | 612421331RT2 | Oprava vápen.omlitek síť 1,31-1,32                              | m2     | 2,26     | 148,00            | 94,56     | 239,92       | 334,48    | 0,01         | 0,02   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | s použitím suché maltové směsi                                  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 10 | A      | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                      | 1      | 15,62    | 550,00            | 0,00      | 8 591,00     | 8 591,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Průhledy  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 11 | A      | 631416211R00 | Mazanina betonová 1,31, 1NP zvýšení podlahy                     | m3     | 0,16     | 2 973,90          | 388,73    | 87,09        | 476,82    | 1,92         | 0,31   | RTS II / 2015   |
| 12 | A      | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                      | 1      | 0,31     | 450,00            | 0,00      | 138,17       | 138,17    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Vnější okna   |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 13 | A      | 64294211RT4  | Osazení zárubní dveřřích ocelových, 80/197, 1NP a 3NP           | kus    | 6,00     | 1 355,00          | 4 364,01  | 3 765,99     | 8 130,00  | 0,03         | 0,18   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | všechné dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm                        |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 14 | A      | 61165628     | Dveře bezpeč. protipožární EI30 80x197 cm s nadsvětlkem, 1NP    | kus    | 3,00     | 8 850,00          | 26 550,00 | 0,00         | 26 550,00 | 0,03         | 0,08   | RTS II / 2015   |
| 15 | A      | 641940092RAA | Montáž oken plastových 600/600, 1NP                             | kus    | 1,00     | 650,00            | 360,77    | 289,23       | 650,00    | 0,23         | 0,23   | RTS II / 2014   |
|    |        |              | vnitřní parapet   |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 16 | A      | 61143585     | Okno pokladní 60x60 cm, uzamykatelné, 1NP 01                    | kus    | 1,00     | 4 890,00          | 4 890,00  | 0,00         | 4 890,00  | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2015   |
| 17 | A      | 61165603     | Dveře protipožární EI30 pňh 80x197 cm fólie, 3NP, A3/1, A3/2    | kus    | 2,00     | 3 450,00          | 6 900,00  | 0,00         | 6 900,00  | 0,03         | 0,06   | RTS II / 2015   |
| 18 | A      | 642942221R03 | Osazení zárubní dveřřích ocelových, 165/197, 3NP A3/3           | kus    | 1,00     | 2 780,00          | 1 659,28  | 1 120,72     | 2 780,00  | 0,06         | 0,06   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | všechné dodávky zárubně 165 x 197 x 16 cm                       |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 19 | A      | 61165668     | Dveře protipožární EI30 2/3 sklo 165x197 cm fólie, A3/3         | kus    | 1,00     | 41 890,00         | 41 890,00 | 0,00         | 41 890,00 | 0,05         | 0,05   | RTS II / 2015   |
| 20 | A      | 64294211RT5  | Osazení zárubní dveřřích ocelových, 90/197, A3/4, A3/5, 3NP     | kus    | 2,00     | 1 240,00          | 1 340,34  | 1 139,66     | 2 480,00  | 0,03         | 0,06   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | všechné dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm                        |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 21 | A      | 61165664     | Dveře protipožární EI30 2/3 sklo 90x197 cm fólie A3/4, A3/5 3NP | kus    | 2,00     | 23 410,00         | 46 820,00 | 0,00         | 46 820,00 | 0,03         | 0,06   | RTS II / 2015   |
| 22 | A      | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                      | 1      | 0,78     | 750,00            | 0,00      | 585,22       | 585,22    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Zahrádka  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 23 | A      | 725240811R00 | Demontáž sprchových koutů, 3NP                                  | kus    | 1,00     | 580,00            | 0,00      | 580,00       | 580,00    | 0,09         | 0,09   | RTS II / 2015   |
| 24 | A      | 725716129R00 | Montáž vylevy 3NP   | soubor | 1,00     | 380,00            | 189,02    | 180,98       | 380,00    | 0,02         | 0,02   | RTS II / 2015   |
| 25 | A      | 725849201R00 | Montáž baterií - vylevy, pevná výška 3NP                        | kus    | 1,00     | 550,00            | 123,55    | 424,45       | 550,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
| 26 | A      | 998725102R00 | Presun hmot pro zahrabání předmětů, výšky do 12 m               | 1      | 0,11     | 850,00            | 0,00      | 72,64        | 72,64     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Průhledy  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 27 | A      | 726180906R00 | Odmontování kuchyňské linky s amaturou 3NP                      | kus    | 1,00     | 1 250,00          | 0,00      | 1 250,00     | 1 250,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
| 28 | A      | 998726122R00 | Presun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m              | 1      | 0,00     | 550,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Vzdálené přehledy   |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 29 | A      | 728614618R00 | demontáž vzduchotechniky 3NP                                    | kus    | 1,00     | 5 480,00          | 0,00      | 5 480,00     | 5 480,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | Konstrukce  |        |          |                   |           |              |           |              |        |                 |
| 30 | A      | 76662112R00  | Montáž dveří do rám, zárubně 1kříd, 5,00 80 cm, 1NP a 3NP       | kus    | 5,00     | 480,00            | 0,00      | 2 400,00     | 2 400,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |
|    |        |              | 76662112R00   | kus    | 1,00     | 590,00            | 0,00      | 590,00       | 590,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2015   |

|      |              |   |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
|------|--------------|---|-----|----------|-----------|-----------|------------|------------|------|-------|------|---------------|
| 32 A | 76662122R00  | Montáž dveří do rám, záručně 1krát, A3/4, A3/5 3NP 90/197       | Kus | 2,00     | 520,00    | 0,00      | 1 040,00   | 1 040,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 33 A | 98876102R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 12 m                | 1   | 0,16     | 650,00    | 0,00      | 104,65     | 104,65     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 34 A | 767611231R00 | Konstrukce doplnění stavební (zámečnické)                       | Kus | 1,00     | 19 265,00 | 18 125,51 | 1 140,15   | 19 265,66  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Montáž okna bezpečnostního, nepustitelného A1 02-1NP            |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
|      |              | včetně skla GSN EN 356 P3A                                      |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 35 A | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 12 m                | 1   | 0,00     | 636,00    | 0,00      | 0,66       | 0,66       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Podlahy z dlaždic   |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 36 A | 771101151R00 | Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 10 mm, 1,44 schod   | m2  | 0,33     | 580,00    | 389,70    | 130,09     | 489,79     | 0,00 | 0,01  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 37 A | 59764200     | Dlažba tnp 1,44   | m2  | 0,34     | 580,00    | 144,34    | 47,06      | 191,40     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 38 A | 771575102RTE | Montáž podlah keram. tmel tnp 1,44                              | m2  | 0,33     | 310,00    | 24,96     | 77,34      | 102,30     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 39 A | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic. výšky do 12 m                | 1   | 0,01     | 750,00    | 0,00      | 5,69       | 5,69       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Podlahy povlakové   |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 40 A | 776511810RT2 | Odstavení PVC,  | m2  | 181,83   | 21,00     | 67 972,13 | 15 796,13  | 83 768,26  | 0,00 | 0,18  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | z ploch 10 - 20 m2  |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 41 A | 776522100RT2 | Lepení podlah PVC plochy běžné, vč. PVC                         | m2  | 199,93   | 399,00    | 67 972,13 | 11 799,94  | 79 772,07  | 0,00 | 0,55  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | včetně dodávky podlahoviny                                      |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 42 A | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové. výšky do 12 m                | 1   | 0,68     | 280,00    | 0,00      | 177,76     | 177,76     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Podlahy ze syntetických hmot                                    |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 43 A | 777652955R00 | Oprava podlah - Penetrace                                       | m2  | 181,83   | 29,10     | 2 455,24  | 2 836,01   | 4 535,54   | 0,00 | 0,83  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 44 A | 777551955R00 | Oprava podlah sítkou tl 3 mm                                    | m2  | 181,83   | 219,00    | 26 997,73 | 12 823,04  | 39 820,77  | 0,00 | 0,82  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 45 A | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické. výšky do 12 m               | 1   | 0,83     | 290,00    | 0,00      | 241,51     | 241,51     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Obklad (keramické)  |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 46 A | 781900010RA0 | Odsedání obkladů vliřnic, 3NP                                   | m2  | 4,22     | 136,00    | 0,00      | 573,92     | 573,92     | 0,29 | 0,29  | 0,07 | RTS II / 2015 |
|      |              | Malby   |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 47 A | 784402802R00 | Odstavení malby oskrábáním v místnosti 1NP. 1,45 a 1,44         | m2  | 324,49   | 18,90     | 41 362,87 | 166 934,09 | 228 296,96 | 0,00 | 1,09  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 48 A | 784195412R00 | Malba tekutá otěruzdorná bílá, 2 x, 1NP                         | m2  | 324,49   | 48,50     | 4 100,19  | 11 637,58  | 15 737,77  | 0,00 | 0,09  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | vč. stropů  |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 49 A | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x, 1NP. 1,44 a 1,45             | m2  | 324,49   | 12,10     | 938,12    | 2 989,21   | 3 926,33   | 0,00 | 0,02  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 50 A | 784402803R00 | Odstavení malby oskrábáním v místnosti -chodby, schodiště-odhad | m2  | 2 700,00 | 22,50     | 215,17    | 60 534,83  | 60 750,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 51 A | 784195412R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x, chodby a schodiště-odhad               | m2  | 2 700,00 | 38,00     | 26 730,57 | 75 869,43  | 102 600,00 | 0,00 | 0,78  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 52 A | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x                               | m2  | 2 700,00 | 14,50     | 9 354,16  | 29 795,94  | 39 150,00  | 0,00 | 0,19  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Bourání konstrukcí  |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 53 A | 965043421R00 | Bourání podkladů bet., 1,44 1NP                                 | m3  | 0,05     | 1 450,00  | 0,00      | 72,50      | 72,50      | 2,20 | 1,57  | 0,10 | RTS II / 2015 |
| 54 A | 962036112R00 | DMT SDK příčky, 1x kov. kce., 1x opláštěné 12,5 mm, 1NP         | m2  | 15,46    | 310,00    | 428,12    | 4 364,48   | 4 792,60   | 0,02 | 0,34  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 55 A | 966072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní 1NP, 3NP                    | m2  | 16,96    | 164,50    | 301,76    | 2 489,16   | 2 789,92   | 0,08 | 1,31  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 56 A | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, 3NP                      | m3  | 7,25     | 789,00    | 288,00    | 5 432,25   | 5 720,25   | 1,80 | 13,06 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 57 A | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,31, 1,32A                  | m2  | 16,42    | 52,50     | 161,21    | 700,84     | 862,05     | 0,13 | 2,16  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Provozování stropů a ostatní bourací práce                      |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 58 A | 973031336R00 | Vyseknutí kapes zed. cih. pro přiklad 1NP 100-101               | Kus | 4,00     | 335,00    | 60,89     | 1 279,11   | 1 340,00   | 0,39 | 0,39  | 0,10 | RTS II / 2015 |
| 59 A | 971033641R00 | Vybourání otv. zed. cihel. tl.30 cm, MVC, 3NP pro nové dveře    | m3  | 0,60     | 1 450,00  | 46,08     | 823,92     | 870,00     | 1,80 | 1,08  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 60 A | 975022241R00 | Podčištění zdiva výztuhou 1NP, 3NP 310-311                      | m   | 2,10     | 952,00    | 578,08    | 1 421,12   | 1 999,20   | 0,05 | 0,10  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Přesuny sutí  |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 61 A | 979082111R00 | Vnitřní osvětlení doprava sutí do 10 m                          | 1   | 16,93    | 130,50    | 0,00      | 2 209,37   | 2 209,37   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 62 A | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky                           | 1   | 16,93    | 68,00     | 0,00      | 1 117,38   | 1 117,38   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 63 A | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                    | 1   | 16,93    | 182,00    | 0,00      | 2 742,66   | 2 742,66   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 64 A | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km-do 15km                  | 1   | 253,95   | 9,30      | 0,00      | 2 361,74   | 2 361,74   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 65 A | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhuňení                             | 1   | 16,93    | 6,20      | 0,00      | 104,97     | 104,97     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 66 A | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí                               | 1   | 16,39    | 500,00    | 0,00      | 8 195,00   | 8 195,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 67 A | 979990181R00 | Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina                | 1   | 0,16     | 950,00    | 0,00      | 152,00     | 152,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 68 A | 979990111R00 | Poplatek za skládku sutí - stavební keramika                    | 1   | 0,38     | 1 000,00  | 0,00      | 380,00     | 380,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | objekt B  |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
|      |              | Podlahy povlakové   |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 69 B | 776511810RT2 | Odstavení PVC, 3NP  | m2  | 134,06   | 27,80     | 70 607,64 | 36 435,69  | 109 043,33 | 0,00 | 1,21  | 0,50 | RTS II / 2015 |
| 70 B | 776522100RT2 | Lepení podlah PVC plochy běžné                                  | m2  | 134,06   | 399,00    | 45 577,67 | 11 710,20  | 57 287,87  | 0,00 | 0,13  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | včetně dodávky podlahoviny                                      |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 71 B | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové. výšky do 12 m                | 1   | 0,50     | 260,00    | 0,00      | 131,07     | 131,07     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Podlahy ze syntetických hmot                                    |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 72 B | 777551955R00 | Oprava podlah sítkou, tl.3 mm                                   | m2  | 134,06   | 219,00    | 21 715,15 | 11 882,35  | 33 597,50  | 0,00 | 0,61  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 73 B | 777652955R00 | Oprava podlah - penetrace                                       | m2  | 134,06   | 29,10     | 1 810,21  | 9 454,19   | 29 359,14  | 0,00 | 0,60  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 74 B | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické. výšky do 12 m               | 1   | 1,16     | 290,00    | 0,00      | 2 090,94   | 3 901,15   | 0,01 | 0,01  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Malby   |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
| 75 B | 784195412R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x, chodba a kanceláře                     | m2  | 254,98   | 38,50     | 3 314,82  | 14 406,29  | 17 721,11  | 0,00 | 0,09  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 76 B | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x                               | m2  | 254,98   | 12,10     | 2 557,57  | 7 259,16   | 9 816,73   | 0,00 | 0,07  | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 77 B | 784402801R00 | Odstavení malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m               | m2  | 254,98   | 18,90     | 20,08     | 2 348,09   | 3 085,26   | 0,00 | 0,02  | 0,00 | RTS II / 2015 |
|      |              | Přesuny sutí  |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |
|      |              |   |     |          |           |           |            |            |      |       |      |               |

RTS II / 2015  
RTS II / 2015  
RTS II / 2015





|       |                |  |        |          |           |            |           |            |      |       |               |
|-------|----------------|--|--------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------|-------|---------------|
| 122 C | 76665212R00    | Montáž dveří do rám zárubně 1kříd. š. do 80 cm, 1NP, 2NP, 3NP                            | Kus    | 47,00    | 360,00    | 0,00       | 16 920,00 | 16 920,00  | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 123 C | 766652142R00   | Montáž dveří do rám zárubně 2kříd. š. 150/197 cm, 1NP, 2NP, 3NP                          | Kus    | 3,00     | 283,00    | 0,00       | 849,00    | 849,00     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 124 C | 766662132R00   | Montáž dveří do rám zárubně 2kříd. š. 140/197 cm, 1NP                                    | Kus    | 1,00     | 278,00    | 0,00       | 278,00    | 278,00     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 125 C | 76666921R00    | Výměna dveřního křídla 2NP, 3NP  | Kus    | 14,00    | 122,00    | 0,00       | 1 708,00  | 1 708,00   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 125 C | 998786102R00   | Présun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  | í      | 0,00     | 510,00    | 0,00       | 1,35      | 1,35       | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 127 C | 283189131      | Stříška vchodová vejk. 2,0x0,9x0,48m bílá, 1NP   | Kus    | 1,00     | 18 550,00 | 18 550,00  | 0,00      | 18 550,00  | 0,01 | 0,01  | RTS II / 2015 |
| 128 C | 767895105R00   | Výrobka a montáž kov. atypických konstr. - stříška 1NP                                   | kg     | 75,00    | 24,80     | 348,98     | 1 496,02  | 1 845,00   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 129 C | 998787102R00   | Présun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  | í      | 0,02     | 636,00    | 0,00       | 10,02     | 10,02      | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 130 C | 771101210R11   | Penetrace podkladu pod dlažby, 1NP, 2NP, 3NP   | m2     | 84,66    | 22,40     | 1 082,79   | 813,59    | 1 896,38   | 0,00 | 0,02  | RTS II / 2015 |
| 131 C | 771575102R12   | Montáž podlah keram., tmel, 1NP, 2NP, 3NP  | m2     | 84,66    | 310,00    | 5 568,77   | 20 685,83 | 26 244,60  | 0,00 | 0,24  | RTS II / 2015 |
| 132 C | 592451177      | Dlažba 1NP, 2NP, 3NP   | m2     | 91,43    | 225,00    | 20 571,75  | 0,00      | 20 571,75  | 0,17 | 15,77 | RTS II / 2015 |
| 133 C | 998771102R00   | Présun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m   | í      | 18,02    | 260,00    | 0,00       | 4 165,26  | 4 165,26   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 134 C | 776971613R00   | Rohové čistič 1600/800 vstup 1NP   | m2     | 1,28     | 4 700,00  | 5 991,36   | 24,64     | 6 016,00   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 135 C | 776974100R00   | Škrabák žárový zinkovaný bez rámu, vstup 1NP   | m2     | 1,28     | 2 250,00  | 2 860,51   | 19,49     | 2 880,00   | 0,02 | 0,03  | RTS II / 2015 |
| 136 C | 778976101R00   | Rám pro zapuštění z Al profilu L   | m      | 6,00     | 1 480,05  | 7 590,95   | 1 289,05  | 8 880,00   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 137 C | 776522100R12   | Lepení podlah PVC, plochy běžné  | m2     | 923,84   | 399,00    | 314 086,81 | 54 525,35 | 368 612,16 | 0,00 | 2,55  | RTS II / 2015 |
| 138 C | 776511810R12   | vešelé dodávky podlahoviny   | m2     | 923,84   | 27,80     | 25 682,75  | 25 682,75 | 25 682,75  | 0,00 | 0,92  | RTS II / 2015 |
| 139 C | 998776102R00   | Présun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m   | í      | 3,51     | 227,50    | 0,00       | 798,21    | 798,21     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 140 C | 777652955R00   | Oprava podlah - penetrace 1-3NP  | m2     | 923,84   | 29,10     | 12 474,57  | 14 409,17 | 26 883,74  | 0,00 | 0,07  | RTS II / 2015 |
| 141 C | 777551955R00   | Oprava podlah stříkou, tl. 3 mm, 1-3NP   | m2     | 923,84   | 219,00    | 137 169,81 | 65 151,15 | 202 320,96 | 0,00 | 4,18  | RTS II / 2015 |
| 142 C | 998777102R00   | Présun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m  | í      | 4,23     | 290,00    | 0,00       | 1 227,05  | 1 227,05   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 143 C | 781900010R0A0  | Odsedání obkladů vnitřních, 1NP, 129   | m2     | 10,48    | 115,50    | 0,00       | 1 210,44  | 67 016,95  | 0,07 | 0,71  | RTS II / 2015 |
| 144 C | 781415011R1T2  | Montáž obkladů stěn, porovin, do tmele, 1NP, 2NP, 3NP                                    | m2     | 86,64    | 356,00    | 4 080,55   | 26 783,18 | 30 843,84  | 0,00 | 0,21  | RTS II / 2015 |
| 145 C | 781101210R11   | Penetrace podkladu pod obklady 1NP, 2NP, 3NP   | m2     | 86,64    | 22,40     | 969,77     | 970,97    | 1 940,74   | 0,00 | 0,01  | RTS II / 2015 |
| 146 C | 7814911001R1T1 | Montáž lišt k obkladům 1NP, 2NP, 3NP   | m      | 84,20    | 75,00     | 0,00       | 6 315,00  | 6 315,00   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 147 C | 597813602      | Obkladětky 20x20, 1NP, 2NP, 3NP  | m2     | 92,28    | 225,00    | 20 789,00  | 0,00      | 20 783,00  | 0,01 | 1,13  | RTS II / 2015 |
| 148 C | 781497111R1S3  | Lišta hliníková ukončovací k obkladům, 1NP, 2NP, 3NP                                     | m      | 48,00    | 105,00    | 4 398,06   | 841,94    | 5 040,00   | 0,00 | 0,01  | RTS II / 2015 |
| 149 C | 781497121R1S3  | Lišta hliníková rohové k obkladům, 1NP, 2NP, 3NP   | m      | 41,40    | 125,00    | 4 515,86   | 859,14    | 5 175,00   | 0,00 | 0,01  | RTS II / 2015 |
| 150 C | 781950010R0A4  | Odsedání stávek, obkladů vnitř. a zřízení nového, sokl-schodisísé včetně dodávky obkladu | m2     | 28,13    | 540,00    | 4 590,69   | 10 699,51 | 15 190,20  | 0,14 | 3,90  | RTS II / 2015 |
| 151 C | 998781102R00   | Présun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m   | í      | 2,08     | 250,00    | 0,00       | 540,74    | 540,74     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 152 C | 783225100R00   | Náter kovových konstrukcí - zárubně 100 ks   | soubor | 1,00     | 48 200,00 | 0,00       | 48 200,00 | 48 200,00  | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 153 C | 784195412R00   | Malba tekutá odtřuzdomá, bílá 2 x 1-3NP, opravní místnosti                               | m2     | 1 224,84 | 38,50     | 12 285,73  | 34 870,61 | 47 156,34  | 0,00 | 0,36  | RTS II / 2015 |
| 154 C | 784191101R00   | Penetrace podkladu univerzální 1x,1-3NP  | m2     | 1 224,84 | 12,10     | 3 541,10   | 11 279,47 | 14 820,56  | 0,00 | 0,08  | RTS II / 2015 |
| 155 C | 784402801R00   | Odstřebená malba oskrábáním v místnostech I chodbách 1-3np včetně sociálek               | m2     | 1 674,45 | 18,90     | 131,86     | 31 515,24 | 31 847,11  | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 156 C | 988072455R00   | Vybourání kovových dveřních zárubní, 1NP, 2NP, 3NP                                       | m2     | 69,94    | 135,00    | 1 021,23   | 8 420,67  | 9 441,90   | 0,06 | 5,40  | RTS II / 2015 |
| 157 C | 982031133R00   | Bourání přiček cihelných tl. 15 cm, 1NP, 2NP, 3NP  | m2     | 84,26    | 64,00     | 829,31     | 4 563,33  | 5 392,64   | 0,25 | 22,05 | RTS II / 2015 |
| 158 C | 962031132R00   | Bourání přiček cihelných tl. 10 cm, 1NP, 2NP, 3NP  | m2     | 170,45   | 52,50     | 1 673,51   | 7 275,12  | 8 948,63   | 0,13 | 22,44 | RTS II / 2015 |
| 159 C | 962032231R00   | Bourání zárubní z cihel pálených na MVC, tl. 30cm, 1NP                                   | m3     | 0,55     | 789,00    | 21,85      | 412,10    | 433,95     | 1,80 | 0,99  | RTS II / 2015 |
| 160 C | 965042241R1T4  | Bourání mazanin betonových - sokl schodišísé 1NP -3NP iii sblíčka                        | m3     | 0,53     | 812,00    | 0,00       | 430,36    | 430,36     | 2,20 | 1,17  | RTS II / 2015 |
| 161 C | 968072841R00   | Vybourání plechového skřadu 1NP  | m2     | 20,18    | 1 890,00  | 4 219,23   | 33 920,97 | 38 140,20  | 0,03 | 0,51  | RTS II / 2015 |
| 162 C | 962032231R00   | Bourání zárubní z cihel pálených tl. 30cm, 2NP, 3NP                                      | m3     | 16,10    | 489,00    | 396,38     | 7 476,52  | 7 872,90   | 1,80 | 29,00 | RTS II / 2015 |
| 163 C | 967043111R00   | Odsedání vstupy betonu na podlaže sociálek 2NP a 3NP                                     | m2     | 6,70     | 34,50     | 3,46       | 2 304,69  | 2 308,15   | 0,26 | 1,77  | RTS II / 2015 |
| 164 C | 973031336R00   | Vyseklání kapsy zad cih. MVC pro přehled, 1NP, 2NP                                       | kus    | 4,00     | 159,50    | 28,99      | 609,01    | 638,00     | 0,10 | 0,39  | RTS II / 2015 |
| 165 C | 975022241R00   | Poddyčení zárubní výztuhou 1 a 2NP   | m      | 3,60     | 962,00    | 990,99     | 2 436,21  | 3 427,20   | 0,05 | 0,17  | RTS II / 2015 |
| 166 C | 971052531R00   | Vybourání okvoří ve sléne-čhla   | m2     | 1,00     | 587,00    | 25,89      | 581,11    | 587,00     | 0,37 | 0,37  | RTS II / 2015 |
| 167 C | 979990181R00   | Poplatek za skládku suší - PVC podlahová krytina   | í      | 0,82     | 850,00    | 0,00       | 785,23    | 785,23     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |
| 168 C | 070001141R00   | Vnitřní stavební materiál - tmelovací suší tl. 10 mm                                     | í      | 86,56    | 130,50    | 0,00       | 11 296,06 | 11 296,06  | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2015 |

|       |              |   |     |          |            |            |      |            |            |      |      |      |               |
|-------|--------------|---|-----|----------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|---------------|
| 169 C | 979087112R00 | Nakládání suří na dopravní prostředky                                   | 1   | 86,56    | 66,00      | 0,00       | 0,00 | 5 712,96   | 5 712,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2015  |
| 170 C | 979081111R00 | Odvoz suří a vrbour hmot na skládku do 1 km                             | 1   | 86,56    | 135,00     | 0,00       | 0,00 | 11 685,60  | 11 685,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2015  |
| 171 C | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km-15km                             | 1   | 1 298,40 | 7,10       | 0,00       | 0,00 | 9 218,64   | 9 218,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 172 C | 979093111R00 | Uložení suří na skládku bez zhutnění                                    | 1   | 86,56    | 6,20       | 0,00       | 0,00 | 536,67     | 536,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 173 C | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suří                                       | 1   | 84,93    | 250,00     | 0,00       | 0,00 | 21 232,50  | 21 232,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 174 C | 979990111R00 | Poplatek za skládku suří - stavební keramika                            | 1   | 0,71     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 712,60     | 712,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
|       |              | <b>Mezistupeň</b>   |     |          |            |            |      |            |            |      |      |      |               |
|       |              | <b>Zdravotechnika</b>   |     |          |            |            |      |            |            |      |      |      |               |
| 175   | 720000000R00 | ZTI Zdravotechnika  | kpl | 1,00     | 318 466,40 | 243 457,36 | 0,00 | 75 009,04  | 318 466,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | RTS II / 2015 |
|       |              | <b>Ventilace</b>  |     |          |            |            |      |            |            |      |      |      |               |
| 176   | 75171114R00  | Vzduchotechnika -D+M klimatizační jednotky 5kW                          | kpl | 1,00     | 51 480,00  | 0,00       | 0,00 | 51 480,00  | 51 480,00  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | RTS II/2015   |
|       |              | <b>Čistění</b>  |     |          |            |            |      |            |            |      |      |      |               |
| 177   | 790000001R1R | vnější vývěsná tabule-specifikace dle TZ příloha č.6 bod A2-1000x1940   | kpl | 1,00     | 21 980,00  | 0,00       | 0,00 | 21 980,00  | 21 980,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 178   | 790000002R1R | vnitřní informační tabule specifikace dle TZ př. č. 6 bod B.1-22 modulů | kpl | 1,00     | 4 980,00   | 0,00       | 0,00 | 4 980,00   | 4 980,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 179   | 790000003R1R | patrové informační tabule-specifikace dle TZpř.6 B2-45 modulů           | kpl | 1,00     | 23 890,00  | 0,00       | 0,00 | 23 890,00  | 23 890,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 180   | 790000004R1R | patrové informační tabule-specifikace dle TZ př. č.6- 10 modulů         | kpl | 1,00     | 8 470,00   | 0,00       | 0,00 | 8 470,00   | 8 470,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 181   | 790000005R1R | vnitřní informační tabule specifikace dle TZ př. č.6- 10 modulů         | kpl | 1,00     | 29 870,00  | 0,00       | 0,00 | 29 870,00  | 29 870,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 182   | 790000006R1R | Požární ucpávka otvoru vel. 200x150mm                                   | ks  | 39,00    | 2 880,00   | 0,00       | 0,00 | 112 320,00 | 112 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 183   | 790000007R1R | Požární ucpávka kanal, potrubí Ø 110 (HL 840)                           | ks  | 12       | 2 050,00   | 0,00       | 0,00 | 24 600,00  | 24 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 184   | 790000008R1R | Proti požární manžeta na vodovodní potrubí Ø 32                         | ks  | 3        | 1 740,00   | 0,00       | 0,00 | 5 220,00   | 5 220,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
| 185   | 790000009R1R | Proti požární manžeta na vodovodní potrubí Ø 40                         | ks  | 1        | 1 340,00   | 0,00       | 0,00 | 1 340,00   | 1 340,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |               |
|       |              | <b>celkem</b>   |     |          |            |            |      |            |            |      |      |      |               |

**Poznámka:** Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu dodané projektové dokumentace. Slouží investorovi pouze pro výběr zhotovitele stávkby, nikoliv zhotovitelé pro závaznou smlouvu (objednávku). V případě užítí pro smlouvu je zhotovitel či dodavatel stávkby povinen zkontrolovat komplexnost výkazu vzhledem k projektové dokumentaci a případné rozdíly uveďte pod čarou v rámci své nabídky.

Součástí nacenání není vybavení kuchyně.

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.  
 ul. SNP 1148  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

7

Stavba: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Stupeň: DPP

Investor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha

| Číslo položky | Popis jednotlivých prací  | Množství dle projektu | Měrná jednotka | cena ks | cena celkem | montáž |
|---------------|---|-----------------------|----------------|---------|-------------|--------|
|               | <b>Specifikace materiálu</b>                                    |                       |                |         |             |        |
|               | VNITŘNÍ VODOVOD   |                       |                |         | 0           | 0      |
| 1             | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8        | 124                   | m              | 175     | 21700       | 8680   |
| 2             | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5        | 22                    | m              | 205     | 4510        | 1804   |
| 3             | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5        | 20                    | m              | 278     | 5560        | 2224   |
| 4             | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,5        | 10                    | m              | 354     | 3540        | 1416   |
| 5             | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 6 mm - 22/9      | 64                    | m              | 23      | 1472        | 588,8  |
| 6             | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 6 mm - 28/9      | 22                    | m              | 24      | 528         | 211,2  |
| 7             | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 6 mm - 35/9      | 20                    | m              | 25,5    | 510         | 204    |
| 8             | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 22/13    | 60                    | m              | 27,5    | 1650        | 660    |
| 9             | Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4"(40/5,5) s vypouštěním        | 1                     | ks             | 445     | 445         | 178    |
| 10            | Kulový kohout pro pitnou vodu 1" (25/3,5)                       | 3                     | ks             | 235     | 705         | 282    |
| 11            | Připojení TUV   | 3                     | kpl            | 885     | 2655        | 1062   |
| 12            | Studená voda: DN 25/3,5 (KK, ZK)                                |                       | ks             |         | 0           | 0      |
| 13            | Teplá voda: DN 20/2,8 (KK)                                      |                       | ks             |         | 0           | 0      |
| 14            | Rohový ventil kulový 1/2"-3/8" , s přípojovací hadicí 1/2"-3/8" | 55                    | ks             | 91      | 5005        | 2002   |
| 15            | Revizní dvířka 200x200mm  | 3                     | ks             | 295     | 885         | 354    |
| 16            | Elektrický průtokový ohřivač                                    | 1                     | ks             | 3300    | 3300        | 1320   |
| 17            | Elektrický ohřivač 30l  | 3                     | ks             | 3150    | 9450        | 2835   |
| 18            | Tlaková zkouška potrubí   | 1                     | kpl            | 1560    | 1560        | 624    |
| 19            | Desinfekce rozvodu  | 1                     | kpl            | 1300    | 1300        | 520    |
| 20            | Zapientování vodovodního potrubí po demontáži kuchyně           | 1                     | kpl            | 1450    | 1450        | 580    |
|               | <b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>                                     |                       |                |         | 0           | 0      |

| VNITŘNÍ KANALIZACE |   |    |     |       |        |        | 0 | 0 |
|--------------------|---|----|-----|-------|--------|--------|---|---|
| 1                  | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40                    | 13 | m   | 147,5 | 1917,5 | 767    |   |   |
| 2                  | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50                    | 19 | m   | 163,5 | 3106,5 | 1242,6 |   |   |
| 3                  | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75                    | 7  | m   | 206   | 1442   | 576,8  |   |   |
| 4                  | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110                   | 45 | m   | 288   | 12960  | 5184   |   |   |
| 5                  | Tiché kanalizační potrubí ø 110                             | 75 | m   | 425   | 31875  | 12750  |   |   |
| 6                  | Klozet keramický závěsný s vestavěnou splachovací nádržíkou | 9  | ks  | 5840  | 52560  | 10512  |   |   |
| 7                  | Umývátko keramické  | 11 | ks  | 990   | 10890  | 4356   |   |   |
| 8                  | Pisoár s radarovým splachováním                             | 3  | ks  | 6840  | 20520  | 4104   |   |   |
| 9                  | Výlevka   | 5  | ks  | 3250  | 16250  | 6500   |   |   |
| 10                 | Větrací hlavice DN 110                                      | 3  | ks  | 450   | 1350   | 540    |   |   |
| 11                 | Sifón umyvadlový DN 40                                      | 11 | ks  | 230   | 2530   | 1012   |   |   |
| 12                 | Sifón vanový DN 50  | 3  | ks  | 310   | 930    | 372    |   |   |
| 13                 | Baterie nástěnná výlevková                                  | 5  | ks  | 990   | 4950   | 1980   |   |   |
| 14                 | Baterie umyvadlová  | 11 | ks  | 685   | 7535   | 3014   |   |   |
| 15                 | Zaplentování přípojovacího potrubí po demontování kuchyně   | 1  | kpl | 2100  | 2100   | 840    |   |   |
| 16                 | Zkouška těsnosti ležatého svodu dle ČSN 75 6760             | 1  | kpl | 1450  | 1450   | 580    |   |   |

**Materiál**

**238 591,00 Kč**

**Práce**

**79 875,40 Kč**

**STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
 ul. SNP 1148  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371



Věc: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

1. Cenová nabídka - rekapitulace

| Položky | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
|---------|--------------|---------|------------|
|         |              |         | Cena       |

|   |                        |                      |                        |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| SLABOPROUD - Varianta 1 - FÚ                      | 1 277 806,66 Kč        | 268 339,40 Kč        | 1 546 146,06 Kč        |
| Strukturovaná kabeláž                             | 474 134,00 Kč          | 99 568,14 Kč         | 573 702,14 Kč          |
| Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) celkem | 200 524,76 Kč          | 42 110,20 Kč         | 242 634,96 Kč          |
| Kamerový systém (CCTV) celkem                     | 19 204,00 Kč           | 4 032,84 Kč          | 23 236,84 Kč           |
| Přístupový systém (ACS) celkem                    | 79 368,00 Kč           | 16 667,28 Kč         | 96 035,28 Kč           |
| Kabeľové trasy ESL+ESL celkem                     | 404 614,00 Kč          | 84 968,94 Kč         | 489 582,94 Kč          |
| Bourací práce celkem                              | 19 410,00 Kč           | 4 076,10 Kč          | 23 486,10 Kč           |
| Podružný materiál                                 | 43 334,20 Kč           | 9 100,18 Kč          | 52 434,38 Kč           |
| GPV   | 37 217,70 Kč           | 7 815,72 Kč          | 45 033,42 Kč           |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>1 277 806,66 Kč</b> | <b>268 339,40 Kč</b> | <b>1 546 146,06 Kč</b> |

**Poznámky**

Položka "podružný materiál" v nabídkových listech zahrnuje náklady na hmoždinky, vruty, stahovací pásky a další pomocný materiál potřebný k zhotovení díla.  
 Položka GPV v nabídkových listech zahrnuje náklady na dopravu, pojištění a další vedlejší náklady spojené s realizací.

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Nabídku vypracoval:  | STAVITELSTVÍ KAPKA s.r.o.        |
| Nabídku kontroloval: |                                  |
| Dne:                 | 27. července 2016                |
|                      | 5801                             |
|                      | ul. SNP 1148 /                   |
|                      | IO, 036 51 371 DÍČI / 0203654371 |

Věc: Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod

| Společnost | Kč | část | jed. mno | zák. množství | jedn. cen. | část. cen. | část. cen. s DPH | část. cen. s DPH |
|------------|----|------|----------|---------------|------------|------------|------------------|------------------|
|------------|----|------|----------|---------------|------------|------------|------------------|------------------|

| Kamerový systém (CCTV) celkem                               |      |             |              |              |               |              |               |     |
|---|------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| Přístupový systém (ACS)                                     |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Dochrázní terminál s vestavnou tlačítkem (dodává nájemníka) |      |             |              |              |               |              |               |     |
| ks  | 1    | 900,00 Kč   | 900,00 Kč    | 14 400,00 Kč | 43 200,00 Kč  | 900,00 Kč    | 900,00 Kč     | 21% |
| ks  | 3    | 600,00 Kč   | 1 800,00 Kč  | 6 000,00 Kč  | 18 000,00 Kč  | 15 000,00 Kč | 45 000,00 Kč  | 21% |
| ks  | 3    | 1 250,00 Kč | 3 750,00 Kč  | 6 000,00 Kč  | 18 000,00 Kč  | 7 250,00 Kč  | 21 750,00 Kč  | 21% |
| m   | 300  | 8,50 Kč     | 2 550,00 Kč  | 4,80 Kč      | 1 440,00 Kč   | 13,30 Kč     | 3 990,00 Kč   | 21% |
| m   | 150  | 40,00 Kč    | 6 000,00 Kč  | 11,52 Kč     | 1 728,00 Kč   | 51,52 Kč     | 7 728,00 Kč   | 21% |
| Vkládání kabelové lišty na stěnu                            |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Přístupový systém (ACS) celkem                              |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Kabelové trasy ESL+ESI                                      |      |             |              |              |               |              |               |     |
| m   | 75   | 120,00 Kč   | 9 000,00 Kč  | 120,00 Kč    | 9 000,00 Kč   | 240,00 Kč    | 18 000,00 Kč  | 21% |
| m   | 60   | 120,00 Kč   | 7 200,00 Kč  | 120,00 Kč    | 7 200,00 Kč   | 240,00 Kč    | 14 400,00 Kč  | 21% |
| m   | 60   | 140,00 Kč   | 8 400,00 Kč  | 168,00 Kč    | 10 080,00 Kč  | 308,00 Kč    | 18 480,00 Kč  | 21% |
| m   | 530  | 45,00 Kč    | 23 850,00 Kč | 275,00 Kč    | 145 750,00 Kč | 320,00 Kč    | 169 600,00 Kč | 21% |
| m   | 530  | 45,00 Kč    | 23 850,00 Kč | 155,00 Kč    | 82 150,00 Kč  | 200,00 Kč    | 106 000,00 Kč | 21% |
| ks  | 200  | 10,00 Kč    | 2 000,00 Kč  | 22,80 Kč     | 4 560,00 Kč   | 32,80 Kč     | 6 560,00 Kč   | 21% |
| ks  | 10   | 40,00 Kč    | 400,00 Kč    | 478,80 Kč    | 4 788,00 Kč   | 518,80 Kč    | 5 188,00 Kč   | 21% |
| m   | 300  | 25,00 Kč    | 7 500,00 Kč  | 4,32 Kč      | 1 296,00 Kč   | 29,32 Kč     | 8 796,00 Kč   | 21% |
| m   | 1400 | 25,00 Kč    | 35 000,00 Kč | 12,90 Kč     | 18 060,00 Kč  | 37,90 Kč     | 53 080,00 Kč  | 21% |
| m   | 10   | 50,00 Kč    | 500,00 Kč    | 252,00 Kč    | 3 180,00 Kč   | 302,00 Kč    | 4 530,00 Kč   | 21% |
| Kabelové trasy ESL+ESI celkem:                              |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Bourací práce   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| m   | 5    | 148,00 Kč   | 740,00 Kč    | 148,00 Kč    | 740,00 Kč     | 148,00 Kč    | 740,00 Kč     | 21% |
| m   | 30   | 99,00 Kč    | 2 970,00 Kč  | 99,00 Kč     | 2 970,00 Kč   | 99,00 Kč     | 2 970,00 Kč   | 21% |
| Odvoz a likvidace odpadu z bouracích prací                  |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Zeměnění otvorů a dráček po instalaci elektro               |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Bourací práce celkem  |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Cena celkem   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| na podr. materiál   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| Celkem materiál a montáž                                    |      |             |              |              |               |              |               |     |
| DPH   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 1 197 254,76 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 251 423,50 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 1 448 678,30 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 260 523,70 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 1 501 112,70 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 7 815,70 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 45 033,40 Kč  |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 268 339,40 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |
| 1 546 146,08 Kč   |      |             |              |              |               |              |               |     |

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.  
 ul. SNP 1148  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 IČ: 036 54 371 DIČ: QZ03654371

Věc: Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod

SLABOPROUD - varianta 1. FÚ

| Slaboproud   | množ. | jedn. mjer.  | cenik, mjer. | jedn. mjer.  | cenik, mjer. | celková kj   | esetelní část, mjer. | DPP          | celková s DPP |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| Strukturovaná kabeláž (SK) + telefonní rozvod (TEL)                          |       |              |              |              |              |              |                      |              |               |
| 19" rozvedák stojanový, výška 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm                | 1     | 1 000,00 Kč  | 2 000,00 Kč  | 9 120,00 Kč  | 10 120,00 Kč | 10 120,00 Kč | 21%                  | 2 125,20 Kč  | 12 245,20 Kč  |
| rozváděcí panel 20-3HP, Budovy C   | 2     | 1 000,00 Kč  | 2 000,00 Kč  | 24 884,00 Kč | 26 884,00 Kč | 26 884,00 Kč | 21%                  | 5 641,40 Kč  | 32 525,40 Kč  |
| rozváděcí panel 20-3HP, Budovy A   | 3     | 1 500,00 Kč  | 4 500,00 Kč  | 10 130,40 Kč | 3 526,80 Kč  | 10 580,40 Kč | 21%                  | 2 221,90 Kč  | 12 802,30 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 4     | 250,00 Kč    | 1 000,00 Kč  | 480,00 Kč    | 370,00 Kč    | 1 480,00 Kč  | 21%                  | 310,80 Kč    | 1 790,80 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 5     | 50,00 Kč     | 150,00 Kč    | 2 217,60 Kč  | 2 267,60 Kč  | 6 802,80 Kč  | 21%                  | 1 428,60 Kč  | 8 231,40 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 6     | 150,00 Kč    | 900,00 Kč    | 784,80 Kč    | 4 708,80 Kč  | 934,80 Kč    | 21%                  | 1 177,80 Kč  | 6 786,60 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 7     | 1 400,00 Kč  | 7 000,00 Kč  | 922,80 Kč    | 3 222,80 Kč  | 6 008,80 Kč  | 21%                  | 1 177,80 Kč  | 14 052,90 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 8     | 7 000,00 Kč  | 35 000,00 Kč | 1 094,40 Kč  | 10 944,00 Kč | 17 944,00 Kč | 21%                  | 2 438,90 Kč  | 21 712,20 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 9     | 350,00 Kč    | 700,00 Kč    | 958,80 Kč    | 1 908,80 Kč  | 2 617,60 Kč  | 21%                  | 549,70 Kč    | 3 167,30 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 10    | 1 400,00 Kč  | 7 000,00 Kč  | 958,80 Kč    | 1 908,80 Kč  | 2 617,60 Kč  | 21%                  | 549,70 Kč    | 3 167,30 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 11    | 25,00 Kč     | 125,00 Kč    | 192,00 Kč    | 4 608,00 Kč  | 5 208,00 Kč  | 21%                  | 1 089,70 Kč  | 6 301,70 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 12    | 32,00 Kč     | 160,00 Kč    | 60,00 Kč     | 540,00 Kč    | 72,00 Kč     | 21%                  | 136,10 Kč    | 784,10 Kč     |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 13    | 39,00 Kč     | 780,00 Kč    | 18,00 Kč     | 702,00 Kč    | 38,00 Kč     | 21%                  | 81,10 Kč     | 311,20 Kč     |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 14    | 90,00 Kč     | 1 800,00 Kč  | 156,00 Kč    | 2 810,00 Kč  | 2 810,00 Kč  | 21%                  | 530,90 Kč    | 3 060,90 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 15    | 125,00 Kč    | 625,00 Kč    | 216,00 Kč    | 3 410,00 Kč  | 4 026,00 Kč  | 21%                  | 859,20 Kč    | 4 953,20 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 16    | 40,00 Kč     | 200,00 Kč    | 4,80 Kč      | 44,80 Kč     | 44,80 Kč     | 21%                  | 9,40 Kč      | 54,20 Kč      |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 17    | 40,00 Kč     | 200,00 Kč    | 32,88 Kč     | 6 576,00 Kč  | 72,88 Kč     | 21%                  | 15,40 Kč     | 178,28 Kč     |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 18    | 10,00 Kč     | 50,00 Kč     | 4,68 Kč      | 28 080,00 Kč | 14,68 Kč     | 21%                  | 3 081,00 Kč  | 17 897,00 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 19    | 10,00 Kč     | 50,00 Kč     | 7,02 Kč      | 59 670,00 Kč | 17,02 Kč     | 21%                  | 18 496,80 Kč | 106 576,80 Kč |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 20    | 10,00 Kč     | 50,00 Kč     | 9,41 Kč      | 19 410,00 Kč | 19,41 Kč     | 21%                  | 3 081,00 Kč  | 17 897,00 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 21    | 12,25 Kč     | 61,25 Kč     | 12,25 Kč     | 2 225,20 Kč  | 2,225,20 Kč  | 21%                  | 467,30 Kč    | 2 692,50 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 22    | 20,40 Kč     | 102,00 Kč    | 20,40 Kč     | 3 040,00 Kč  | 30,40 Kč     | 21%                  | 638,40 Kč    | 3 678,40 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 23    | 6 000,00 Kč  | 30 000,00 Kč | 6 000,00 Kč  | 8 500,00 Kč  | 8 500,00 Kč  | 21%                  | 1 785,00 Kč  | 10 285,00 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 24    | 2 500,00 Kč  | 12 500,00 Kč | 3 000,00 Kč  | 5 500,00 Kč  | 5 500,00 Kč  | 21%                  | 1 155,00 Kč  | 6 655,00 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 25    | 3 000,00 Kč  | 15 000,00 Kč | 1 200,00 Kč  | 4 200,00 Kč  | 4 200,00 Kč  | 21%                  | 882,00 Kč    | 5 082,00 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 26    | 5 000,00 Kč  | 25 000,00 Kč | 1 200,00 Kč  | 1 200,00 Kč  | 6 200,00 Kč  | 21%                  | 1 302,00 Kč  | 7 502,00 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 27    | 10 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 200,00 Kč  | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 21%                  | 2 100,00 Kč  | 12 100,00 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 28    | 870,00 Kč    | 4 350,00 Kč  | 2 703,60 Kč  | 8 110,80 Kč  | 8 980,80 Kč  | 21%                  | 1 886,00 Kč  | 10 866,80 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 29    | 4 900,00 Kč  | 24 500,00 Kč | 720,00 Kč    | 25 200,00 Kč | 30 100,00 Kč | 21%                  | 6 321,00 Kč  | 36 421,00 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 30    | 1 400,00 Kč  | 7 000,00 Kč  | 360,00 Kč    | 3 600,00 Kč  | 15 600,00 Kč | 21%                  | 3 276,00 Kč  | 18 876,00 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 31    | 350,00 Kč    | 1 750,00 Kč  | 8 940,00 Kč  | 11 920,00 Kč | 13 320,00 Kč | 21%                  | 2 797,20 Kč  | 16 117,20 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 32    | 200,00 Kč    | 1 000,00 Kč  | 577,20 Kč    | 777,20 Kč    | 9 290,00 Kč  | 21%                  | 1 950,90 Kč  | 11 240,90 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 33    | 150,00 Kč    | 750,00 Kč    | 255,00 Kč    | 577,20 Kč    | 777,20 Kč    | 21%                  | 163,20 Kč    | 940,40 Kč     |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 34    | 1 500,00 Kč  | 7 500,00 Kč  | 392,40 Kč    | 542,40 Kč    | 48 816,00 Kč | 21%                  | 10 251,40 Kč | 59 067,40 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 35    | 250,00 Kč    | 1 250,00 Kč  | 2 680,00 Kč  | 14 955,00 Kč | 14 955,00 Kč | 21%                  | 3 146,90 Kč  | 18 131,90 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 36    | 250,00 Kč    | 1 250,00 Kč  | 891,60 Kč    | 2 830,00 Kč  | 2 830,00 Kč  | 21%                  | 594,30 Kč    | 3 424,30 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 37    | 200,00 Kč    | 1 000,00 Kč  | 748,80 Kč    | 1 141,60 Kč  | 4 744,00 Kč  | 21%                  | 996,20 Kč    | 5 740,20 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 38    | 10,00 Kč     | 50,00 Kč     | 6,08 Kč      | 3 860,16 Kč  | 3 860,16 Kč  | 21%                  | 810,60 Kč    | 4 670,76 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 39    | 10,00 Kč     | 50,00 Kč     | 5,64 Kč      | 15,64 Kč     | 13 294,00 Kč | 21%                  | 2 791,70 Kč  | 16 085,70 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 40    | 40,00 Kč     | 200,00 Kč    | 10,84 Kč     | 4 336,00 Kč  | 20 336,00 Kč | 21%                  | 4 270,60 Kč  | 24 606,60 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 41    | 2 500,00 Kč  | 12 500,00 Kč | 3 000,00 Kč  | 1 500,00 Kč  | 2 750,00 Kč  | 21%                  | 577,50 Kč    | 3 327,50 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 42    | 400,00 Kč    | 2 000,00 Kč  | 250,00 Kč    | 500,00 Kč    | 5 000,00 Kč  | 21%                  | 1 050,00 Kč  | 6 050,00 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 43    | 3 600,00 Kč  | 18 000,00 Kč | 400,00 Kč    | 3 000,00 Kč  | 3 000,00 Kč  | 21%                  | 672,00 Kč    | 3 672,00 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 44    | 1 500,00 Kč  | 7 500,00 Kč  | 300,00 Kč    | 1 500,00 Kč  | 1 500,00 Kč  | 21%                  | 315,00 Kč    | 1 815,00 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 45    | 2 500,00 Kč  | 12 500,00 Kč | 200,00 Kč    | 2 000,00 Kč  | 2 000,00 Kč  | 21%                  | 420,00 Kč    | 2 420,00 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 46    | 8,50 Kč      | 42,50 Kč     | 4,80 Kč      | 13,30 Kč     | 6 650,00 Kč  | 21%                  | 1 396,50 Kč  | 8 046,50 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 47    | 40,00 Kč     | 200,00 Kč    | 11,52 Kč     | 51,52 Kč     | 10 304,00 Kč | 21%                  | 2 163,80 Kč  | 12 467,80 Kč  |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 48    | 2 500,00 Kč  | 12 500,00 Kč | 900,00 Kč    | 900,00 Kč    | 1 850,00 Kč  | 21%                  | 346,50 Kč    | 1 896,50 Kč   |
| rozváděcí panel 19" 24 portů, Cat. 5e, sířka 42U, sířka 600mm, hloubka 600mm | 49    | 50,00 Kč     | 250,00 Kč    | 50,00 Kč     | 600,00 Kč    | 600,00 Kč    | 21%                  | 126,00 Kč    | 726,00 Kč     |

Věc: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

1. Cenová nabídka - rekapitulace

| Položky                      |  | Cena          | Cena bez DPH  | DPH 21%       | Cena s DPH      |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| SILNOPROUD - Varianta 1 - FÚ |  | 961 020,30 Kč | 961 020,30 Kč | 201 814,26 Kč | 1 162 834,56 Kč |
| Celkem                       |  | 961 020,30 Kč | 961 020,30 Kč | 201 814,26 Kč | 1 162 834,56 Kč |

Poznámky

Položka "podružný materiál" v nabídkových listech zahrnuje náklady na hmoždinky, vruty, stahovací pásy a další pomocný materiál potřebný k zhotovení díla.  
 Položka GPV v nabídkových listech zahrnuje náklady na dopravu, pojištění a další vedlejší náklady spojené s realizací.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Nabídku vypracoval:  | 27. červenec 2016 |
| Nabídku kontroloval: |                   |
| Dne:                 |                   |

IČ: 036 54 371 / DIČ: CZ03654371  
 ul. SNP 1148  
 STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

SILNOPROUD - Varianta 1 - R3

|   | MJ  | číslo | jed. množ.  | celk. množství | jedn. mat.   | celk. wat.    | celkem MJ     | celkem mat. hodnot | DPH | celk s DPH      |
|---|-----|-------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-----|-----------------|
| Svítlidlo vč. Zdrojů  |     |       |             |                |              |               |               |                    |     |                 |
| Svítlidlo zářivka lineární přisazené, 2x28W (T5), mřížka ALDP + zdroj světla                      | Ks  | 184   | 188,00 Kč   | 34 592,00 Kč   | 790,00 Kč    | 145 360,00 Kč | 1 038,00 Kč   | 179 962,00 Kč      | 21% | 37 789,90 Kč    |
| Svítlidlo zářivka lineární přisazené, 2x48W (T5), mřížka ALDP + zdroj světla                      | Ks  | 65    | 188,00 Kč   | 12 220,00 Kč   | 850,00 Kč    | 55 250,00 Kč  | 1 038,00 Kč   | 67 470,00 Kč       | 21% | 14 168,70 Kč    |
| Svítlidlo zářivka lineární přisazené, 1x36W + zdroj světla  | Ks  | 27    | 188,00 Kč   | 5 076,00 Kč    | 602,40 Kč    | 18 264,80 Kč  | 790,40 Kč     | 21 340,80 Kč       | 21% | 4 481,60 Kč     |
| Svítlidlo zářivka lineární přisazené, 1x35W (T5), mřížka ALDP + zdroj světla                      | Ks  | 19    | 188,00 Kč   | 3 572,00 Kč    | 6 600,00 Kč  | 125 400,00 Kč | 6 788,00 Kč   | 128 972,00 Kč      | 21% | 27 084,10 Kč    |
| Svítlidlo zářivka lineární přisazené, 1x35W (T5), mřížka ALDP s použitím modulu 1h + zdroj světla | Ks  | 8     | 188,00 Kč   | 1 504,00 Kč    | 1 550,00 Kč  | 12 400,00 Kč  | 1 738,00 Kč   | 13 904,00 Kč       | 21% | 2 919,80 Kč     |
| Svítlidlo zářivkové, přisazené s bat. zdrojem 1h., a piktogramem 1x8W, IP20 + zdroj světla        | Ks  | 20    | 188,00 Kč   | 3 760,00 Kč    | 624,00 Kč    | 12 480,00 Kč  | 812,00 Kč     | 16 240,00 Kč       | 21% | 3 410,40 Kč     |
| Svítlidlo zářivkové, přisazené s bat. zdrojem 1h., 1x18W, IP20 + zdroj světla                     | Ks  | 10    | 188,00 Kč   | 1 880,00 Kč    | 1 020,00 Kč  | 10 200,00 Kč  | 1 208,00 Kč   | 12 080,00 Kč       | 21% | 2 536,80 Kč     |
| Demonáž střevojeřích svítidel+likvidace   | Ks  | 150   | 85,00 Kč    | 12 750,00 Kč   |              |               | 85,00 Kč      | 12 750,00 Kč       | 21% | 2 677,50 Kč     |
| Přístroje   |     |       |             |                |              |               |               |                    |     |                 |
| Spínač jednoobojový, 250V, 10A, F.1, komplet  | Ks  | 45    | 80,00 Kč    | 3 600,00 Kč    | 117,96 Kč    | 5 308,20 Kč   | 197,98 Kč     | 8 908,20 Kč        | 21% | 1 870,70 Kč     |
| Spínač serový, 250V, 10A, f.5, komplet  | Ks  | 41    | 85,00 Kč    | 3 485,00 Kč    | 152,40 Kč    | 6 248,40 Kč   | 237,40 Kč     | 9 733,40 Kč        | 21% | 2 044,00 Kč     |
| Spínač střídavý, 250V, 10A, f.6, komplet  | Ks  | 31    | 80,00 Kč    | 2 480,00 Kč    | 123,60 Kč    | 3 831,60 Kč   | 203,80 Kč     | 6 311,60 Kč        | 21% | 1 325,40 Kč     |
| Spínač dvojitý střídavý, 250V, 10A, f.6+6, komplet  | Ks  | 6     | 85,00 Kč    | 510,00 Kč      | 181,20 Kč    | 1 087,20 Kč   | 266,20 Kč     | 1 597,20 Kč        | 21% | 335,40 Kč       |
| Spínač krizový, 250V, 10A, f.7, komplet   | Ks  | 11    | 85,00 Kč    | 935,00 Kč      | 158,40 Kč    | 1 742,40 Kč   | 243,40 Kč     | 2 677,40 Kč        | 21% | 562,30 Kč       |
| Zásuvka jednoúčelová, polozapuštěná, 250V, 16A, 2P+PE   | Ks  | 120   | 55,00 Kč    | 6 600,00 Kč    | 108,00 Kč    | 12 960,00 Kč  | 183,00 Kč     | 19 560,00 Kč       | 21% | 4 107,60 Kč     |
| Zásuvka dvojnásobná, polozapuštěná, 250V, 16A, 2P+PE  | Ks  | 599   | 55,00 Kč    | 32 945,00 Kč   | 125,00 Kč    | 74 875,00 Kč  | 180,00 Kč     | 107 820,00 Kč      | 21% | 22 842,20 Kč    |
| Zásuvka dvojnásobná, polozapuštěná, 250V, 16A, 2P+PE s předřetovou ochrannou "D", šerpená         | Ks  | 15    | 70,00 Kč    | 1 050,00 Kč    | 698,00 Kč    | 10 470,00 Kč  | 78,00 Kč      | 11 520,00 Kč       | 21% | 2 419,20 Kč     |
| Podložka přístrojová 8440 pro kanály PK 140X70 D a PK 170X70 D                                    | Ks  | 794   | 10,00 Kč    | 7 940,00 Kč    | 22,80 Kč     | 16 735,20 Kč  | 32,80 Kč      | 24 075,20 Kč       | 21% | 5 065,80 Kč     |
| Přístrojová krabice KP PK   | Ks  | 734   | 30,00 Kč    | 22 020,00 Kč   | 32,40 Kč     | 23 781,60 Kč  | 62,40 Kč      | 45 801,60 Kč       | 21% | 9 618,30 Kč     |
| Krabička elektroinstalací přístrojová   | Ks  | 134   | 30,00 Kč    | 4 020,00 Kč    | 4,68 Kč      | 627,12 Kč     | 34,68 Kč      | 4 647,12 Kč        | 21% | 975,90 Kč       |
| Ventilátor s doběhem  | Ks  | 6     | 160,00 Kč   | 960,00 Kč      | 424,80 Kč    | 2 548,80 Kč   | 584,80 Kč     | 3 508,80 Kč        | 21% | 736,80 Kč       |
| Demonáž střevojeřích přístrojů+likvidace  | Ks  | 250   | 35,00 Kč    | 8 750,00 Kč    |              |               | 35,00 Kč      | 8 750,00 Kč        | 21% | 1 837,50 Kč     |
| Kabely  |     |       |             |                |              |               |               |                    |     |                 |
| CYKV-J, 3x1,5 mm2   | m   | 870   | 13,00 Kč    | 11 310,00 Kč   | 9,12 Kč      | 7 934,40 Kč   | 22,12 Kč      | 19 244,40 Kč       | 21% | 4 041,30 Kč     |
| CYKV-J, 3x2,5 mm2   | m   | 2200  | 13,00 Kč    | 28 600,00 Kč   | 14,25 Kč     | 31 350,00 Kč  | 27,25 Kč      | 59 950,00 Kč       | 21% | 12 569,50 Kč    |
| Vodící CV/ž., 16 mm2  | m   | 210   | 8,90 Kč     | 1 869,00 Kč    | 39,05 Kč     | 8 200,08 Kč   | 47,95 Kč      | 10 069,08 Kč       | 21% | 2 114,50 Kč     |
| Rozvaděče   |     |       |             |                |              |               |               |                    |     |                 |
| Rozvaděč RO3-A (viz schéma)   | Ks  | 1     | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč    | 12 300,00 Kč | 12 300,00 Kč  | 13 800,00 Kč  | 13 800,00 Kč       | 21% | 2 898,00 Kč     |
| Rozvaděč RO3-1 (viz schéma)   | Ks  | 1     | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč    | 17 016,00 Kč | 17 016,00 Kč  | 19 016,00 Kč  | 19 016,00 Kč       | 21% | 3 993,40 Kč     |
| Rozvaděč RO2-C (viz schéma)   | Ks  | 1     | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč    | 17 628,00 Kč | 17 628,00 Kč  | 19 628,00 Kč  | 19 628,00 Kč       | 21% | 4 121,90 Kč     |
| Rozvaděč RO3-C (viz schéma)   | Ks  | 1     | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč    | 12 612,00 Kč | 12 612,00 Kč  | 14 112,00 Kč  | 14 112,00 Kč       | 21% | 2 963,50 Kč     |
| Rozvaděč RO4 (viz schéma)   | Ks  | 1     | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč    | 13 464,00 Kč | 13 464,00 Kč  | 14 964,00 Kč  | 14 964,00 Kč       | 21% | 3 142,40 Kč     |
| Rozvaděč RO8 (viz schéma)   | Ks  | 1     | 500,00 Kč   | 500,00 Kč      | 2 484,00 Kč  | 2 484,00 Kč   | 2 984,00 Kč   | 2 984,00 Kč        | 21% | 626,60 Kč       |
| Rozvaděč R10A (viz schéma)  | Ks  | 1     | 500,00 Kč   | 500,00 Kč      | 3 888,00 Kč  | 3 888,00 Kč   | 4 388,00 Kč   | 4 388,00 Kč        | 21% | 921,50 Kč       |
| Ostatní   |     |       |             |                |              |               |               |                    |     |                 |
| Požární úcpavky   | kpl | 1     | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč    |              |               | 7 500,00 Kč   | 7 500,00 Kč        | 21% | 1 575,00 Kč     |
| Revize  | hod | 30    | 250,00 Kč   | 7 500,00 Kč    |              |               | 250,00 Kč     | 7 500,00 Kč        | 21% | 1 575,00 Kč     |
| Cena celkem na podř. materiálu  | %   | 5     |             | 238 328,00 Kč  |              |               | 664 446,80 Kč | 900 774,80 Kč      | 21% | 189 162,50 Kč   |
| Celkem materiál a montáž  | %   | 3     |             |                |              |               | 33 222,30 Kč  | 697,70 Kč          | 21% | 6 976,70 Kč     |
| GPV   | %   | 3     |             |                |              |               | 900 774,80 Kč | 196 139,20 Kč      | 21% | 40 199,00 Kč    |
| Celkem SILNOPROUD - Varianta 1 - R3   |     |       |             |                |              |               | 27 023,20 Kč  | 5 674,90 Kč        | 21% | 32 698,10 Kč    |
|   |     |       |             |                |              |               | 961 020,30 Kč |                    |     | 1 089 937,30 Kč |

STAVITELSKÁ FIRMA  
 ul. SNP 1148  
 IČ: 036 54 371 / DIČ: CZ03

Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

SILNOPROUD - Varianta 1 - F1J

| Stavba | MJ | hodn. | jad. cena | celk. cena | jad. nat | celk. nat | celkem MJ | celkem nat +množ | DPH |
|--------|----|-------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|-----|
|--------|----|-------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|-----|

964 020,30 Kč

204 814,26 Kč

**STAVITELSTVÍ**

ul. SNP 1148

IC: 036 5

*opis. v.č. 201*



Název akce:

Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod

## Změnový list

Číslo: 1

1. Objekt a oddíl stavby: Objekt "A+B", a "C"
2. Zpracovatel změnového listu: STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. IČ : 03654371
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník: ze dne 19.9.2016 a 12.10.2016
  - 3.2. kontrolní den: KD č. 1 – ze dne: 14.9.2016 ,KD č. 3- ze dne 12.10.2016
  - 3.3. Jiné závazné stanovisko:

4. **a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

Viz vyjádření projektanta

**Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení: část elektroinstalace**

**a) objekt A+B- vícepráce**

- v části elektroinstalace silové i slaboproudé byly dopřesněny kabelové trasy, provedena jejich optimalizace vzhledem ke stávajícím konstrukcím po odkrytí – monolitické sloupy, monolitické stropní konstrukce, složité zásahy do stávajících podlah – jediná položka silnoproudu a veškeré položky slaboproudu se vztahují k tomuto důvodu. Hlavní kabelová trasa byla přemístěna z podlahy ke stropu a z toho vyplynulo navýšení délky rozvodů, doplnění částí tras a průřazů;
- EZS položky slaboproudu byly doplněny na základě aktuálního stavu stávajícího systému. K doplnění chybějících prvků došlo z důvodu nedokonalého projektu skutečného provedení EZS, ze kterého vycházel projektant a dále ze skutečného technického stavu letitého systému.

**b) objekt C-vícepráce**

- slaboproud: EZS položky byly doplněny na základě aktuálního stavu stávajícího systému. K doplnění chybějících prvků došlo z důvodu nefunkčnosti stávajícího systému provedení EZS, který nebyl v době vytváření projektové dokumentace znám a dále na základě posouzení skutečného technického stavu letitého systému.
- silnoproud: objednatel dopřesněn požadavek na osvětlení schodiště objektu „C“
- na základě provedení demontáže svítidel v tomto objektu bylo provedeno posouzení přívodů pro svítidla. Stávající vedení je nevyhovující a je nutné provést zcela novou kabeláž od rozvaděče ke svítidlům a ovládacím prvkům (spínače), vč. prací s tím souvisejících (demontáž stávajícího vedení, odvoz a likvidace,)
- položka: kontrola, odebrání a likvidace nepotřebných rozvodů a tras – požadavek objednatele

IČ : 03654371  
DIČ : CZ03654371

bankovní spojení :  
číslo účtu

### objekt „C“ - práce související s vadou projektu

- silnoproud: provedeno posouzení výměr do VŘ se skutečností a doplněn výkaz výměr projektantem. Disproporce vznikla špatným vzorcem v excelu při sčítání jednotlivých podpoložek specifikace
- slaboproud: EZS položky byly doplněny po revizi projektové dokumentace a rozpočtu. Jedná se o společné trasy silno a slaboproudu. Při revizi byly upřesněny kabelové trasy, provedena jejich optimalizace vzhledem ke stávajícím konstrukcím po odkrytí – monolitické sloupy, monolitické stropní konstrukce, složité zásahy do stávajících podlah;

### 5. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení: stavební část

#### c) objekt A+B- vícepráce

- 3.NP- došlo ke změně dispozice, protože pod vybouranou příčkou byla zastížena stávající ocelová rozpěra, která zasahovala do povrchu podlahy budoucí kanceláře, z toho důvodu bude otvor po příčce zapraven a provedena příčka z SDK. Dojde ke změně dispozice a zvětšení kanceláře proběhne směrem do vedlejší místnosti a s tím souvisí i další práce
- 1.NP- upřesněny požadavky na zabezpečení pokladny –podatelný ze strany FÚ- bezpečnostní třída nadsvětlíků
- Bylo změněno řešení neprůstřelného okna s otvorem na mluvení, za intercom

#### objekt A +B – práce související s vadou projektu

- 1.NP- doplněno požadované provedení dveří a provedení obslužného místa pokladny v souladu s požadavky FÚ

#### d) objekt C- vícepráce

- 1.NP – oproti původní PD objektu byly zastíženy jiné výšky podlahy na místnostech WC, tyto bylo nutné dorovnávat samonivelační stěrkou ve větším rozsahu, než předpokládala PD.
- 2.NP pod stávající podlahovou krytinou z PVC bylo zastíženo tak houževnaté a nerovnoměrně odtrhnutelné lepidlo, že byla domluvena změna technologie. Místo snah o odstranění tohoto lepidla – docházelo k porušení svrchní vrstvy podlahy až po betonovou mazaninu. Toto by vyvolalo větší náklady na vyrovnaní podlah, bude stávající lepidlo ponecháno a na samonivelační stěrku napojeno přes nový adhezní můstek.
- 3.NP – po vybourání stávajících příček na WC a v serverovně byla zastížena odlišná výška podlah v původních místnostech rozdíl od 1cm až po 4cm. Tyto rozdíly bylo nutné srovnat, protože místnost má být v budoucnu užívána bez rozdělení příčkou..

#### objekt „C“ - práce související s vadou projektu

- 1PP- protipožární dveře - v rámci úspory finančních prostředků bylo při revizi PBR přehodnoceno dělení na požární úseky, tak, aby nově budovaná příčka s dvoukřídlými vraty nemusela mít požární odolnost. Bohužel vzhledem k zachování funkčního objektu CO není možné použít jako požární předěl tlakové dveře ( jelikož je vedle nich ventilační prostup, který si investor přeje ponechat v původním stavu ) vznikl tedy nový požadavek na protipožární dveře do objektu B. Tyto úpravy PBR vyvstaly na základě schvalovacího procesu PD dotčenými orgány a projektant vzhledem k již probíhajícímu stavebnímu

řízení neměl dostatek prostoru na zapracování požadovaných změn do stavební části projektové dokumentace i přes to, že byly vedeny v patrnosti.

- Povrchy s keramickým obkladem -- na WC v 1.-3.NP došlo z důvodu rovinatosti podkladu ke změně způsobu provedení povrchových úprav, kdy uvažovaná (ne však rozpočtovaná) omyvatelná malba bude nahrazena keramickým obkladem, čímž se zvýšil rozsah oproti výkresové části PD.
- Malby a související práce -- položky související s chybou rozpočtáře při vypracování výkazu výměr

### Závěrečné vyjádření projektanta

Při zahájení realizace a v průběhu rekonstrukce vyvstala nutnost provedení prací, které jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla, jejich potřeba nebyla známa při vypracování projektové dokumentace, ani před zahájením prací. Projektant souhlasí, aby uvedené vícepráce byly provedeny způsobem, který byl navržen v průběhu realizace díla zhotovitelem a odsouhlasen zástupci investora a TDS.

Projektant souhlasí se všemi změnami oproti původní projektové dokumentaci vyvolané těmito vícepracemi ( např. změna dispozice ve 3NP , instalace nového osvětlení a další -- podrobněji viz. příložený výkaz výměr ). Navržený způsob je v souladu s platnými technickými normami a stavebním zákonem v platném znění, popsané změny jsou nutné ke zdárnému dokončení díla ve stanoveném čase.

#### Změna je víceprací.

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>b. Cena díla v rozsahu změnového listu:</b> | <b>cena bez DPH</b> | <b>535 956,70 Kč</b> |
|  | <b>cena s DPH</b>   | <b>648 507,60 Kč</b> |

#### **Příložené podklady, jejich zpracovatelé:**

Zhotovitel obdržel výkaz výměr pro nacenění prací nad rámec SoD.

#### **Přílohy ke změnovému listu:**

- Příloha č. 1: Rekapitulace pro ZL č.1
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet -- stavební -- vícepráce
- Příloha č. 3: Položkový rozpočet -- stavební -- oprava rozpočtu
- Příloha č. 4: Položkový rozpočet -- silnoproud objekt A+B
- Příloha č. 5: Položkový rozpočet -- silnoproud objekt C
- Příloha č. 6: Položkový rozpočet -- slaboproud objekt A+B
- Příloha č. 7: Položkový rozpočet -- slaboproud objekt C

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.


V Havlíčkově Brodě dne

IČ : 03654371  
DIČ : CZ03654371

bankovní spojení :  
číslo účtu

1. Za Zhotovitele:

vypracoval: I


**STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
 ul. SNP 1148 1  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 IČ: 036 54 371

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

I. ....


  
 .....

A

  
 .....

- Autorský dozor projektanta:

I. ....

  
 .....  
 .....

.....

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - STAVEBNÍ - VÍCEPRÁCE

Název s Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

příloha č. 2

Druh st: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Začátek výstavby:

6.9.2016

Lokalita Štářlova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161

| č. kó             | Zkrácený popis / Varianta Rozměry                                 | M.j | Jnožst | Jednot. cena<br>dodávka | Jednot. cena<br>montáž | Náklady (Kč) |              |              | Hmotnost (t) |        | odůvodnění  |
|-------------------|---|-----|--------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---|
|                   |   |     |        |                         |                        | Dodávka      | Montáž       | Celkem       | Jednot.      | Celkem |   |
| <b>objekt A+B</b> |   |     |        |                         |                        |              |              |              |              |        |   |
| 1                 | Provedení úpravy dveří do podatelny a pokladny - folie nadsvětlik |     | 2      | 570,00 Kč               | 210,00 Kč              | 1 140,00 Kč  | 420,00 Kč    | 1 560,00 Kč  |              |        | upřesnění bezpečnostních požadavků v průběhu stavebních prací |
| 2                 | Úprava okna - v místě klenby - bezpečnostní opatření              |     | 1      | 5 410,00 Kč             | 350,00 Kč              | 5 410,00 Kč  | 350,00 Kč    | 5 760,00 Kč  |              |        | upřesnění bezpečnostních požadavků v průběhu stavebních prací |
| 3                 | Provedení změny komunikace - intercom                             |     | 1      | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 0,06         | 0,06   | změna řešení komunikace - původně otvor ve skle               |
| 4                 | Příčka SDK tl. 18,5 cm - dvojité opláštěná                        |     | 22,7   | 0,00 Kč                 | 990,00 Kč              | 0,00 Kč      | 22 473,00 Kč | 22 473,00 Kč | 0,05         | 0,05   | změna vyvolaná nálezem I profilu pod vybouranou příčkou       |
| 5                 | Bourání příček cihelných tl.12,5 cm                               |     | 2,1    | 58,50 Kč                | 0,00 Kč                | 122,85 Kč    | 0,00 Kč      | 122,85 Kč    |              |        | změna vyvolaná nálezem I profilu pod vybouranou příčkou       |
| 6                 | Otlučení obkladů  |     | 4,6    | 115,50 Kč               | 0,00 Kč                | 531,30 Kč    | 0,00 Kč      | 531,30 Kč    |              |        | změna vyvolaná nálezem I profilu pod vybouranou příčkou       |
| 7                 | Bourání zdiva z cihel plných                                      |     | 4,5    | 789,00 Kč               | 0,00 Kč                | 3 550,50 Kč  | 0,00 Kč      | 3 550,50 Kč  |              |        | změna vyvolaná nálezem I profilu pod vybouranou příčkou       |
| 8                 | Oprava omítek reprofilace -po vybouraných příčkách                |     | 4,6    | 235,00 Kč               | 0,00 Kč                | 1 081,00 Kč  | 0,00 Kč      | 1 081,00 Kč  |              |        | změna vyvolaná nálezem I profilu pod vybouranou příčkou       |
| 9                 | Oprava omítek stropu -po vybouraných příčkách                     |     | 4,4    | 268,00 Kč               | 0,00 Kč                | 1 179,20 Kč  | 0,00 Kč      | 1 179,20 Kč  |              |        | změna vyvolaná nálezem I profilu pod vybouranou příčkou       |
| 10                | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m                             |     | 10,7   | 130,50 Kč               | 0,00 Kč                | 1 396,35 Kč  | 0,00 Kč      | 1 396,35 Kč  | 0            | 0      | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí       |
| 11                | Nakládání sutí na dopravní prostředky                             |     | 10,7   | 66,00 Kč                | 0,00 Kč                | 706,20 Kč    | 0,00 Kč      | 706,20 Kč    | 0            | 0      | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí       |


**Rekapitulace pro změnový list č.1**

|   |                            |               |
|---|----------------------------|---------------|
| 1 | Stavební -vícepráce        | 75 653,08 Kč  |
| 2 | Stavební - oprava rozpočtu | 140 713,08 Kč |
| 3 | Silnoproud - objekt A+B    | 43 055,00 Kč  |
| 4 | Silnoproud - objekt C      | 101 666,14 Kč |
| 5 | Slaboproud - objekt A+B    | 85 823,00 Kč  |
| 6 | Slaboproud - objekt C      | 85 126,40 Kč  |
| 7 | VRN                        | 3 920,00 Kč   |

**Celkem bez DPH****535 956,70 Kč**

Vypracoval :

V Havlíčkově Brodě dne

 **STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
ul. SNP 1148  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - STAVEBNÍ - OPRAVA ROZPOČTU

Název s Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Druh st: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Lokalita Štáflova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161

Začátek výstavby:

6.9.2016

příloha č. 3

| č.       | Objekt | Zkrácený popis / Varianta Rozměry  | M.j. | Množství | Jednot. cena<br>dodávka | Jednot. cena<br>montáž | Náklady (Kč) |              | Hmotnost (t)  |         | odůvodnění  |   |
|----------|--------|--|------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---|---|
|          |        |  |      |          |                         |                        | Dodávka      | Montáž       | Celkem        | Jednot. |   | Celkem  |
| <b>A</b> |        | <b>objekt A</b>  |      |          |                         |                        | 7 680,00 Kč  | 1 160,00 Kč  | 8 840,00 Kč   |         |   |   |
| 1        | A      | Provedení úpravy okénka v pokladně - miska pro předávání dokumentů s aretací | kus  | 1        | 4 600,00 Kč             | 330,00 Kč              | 4 600,00 Kč  | 330,00 Kč    | 4 930,00 Kč   |         | upřesnění bezpečnostních požadavků v průběhu stavebních prací |   |
| 2        | A      | Kukátko do plastových dveří  | ks   | 1        | 780,00 Kč               | 330,00 Kč              | 780,00 Kč    | 330,00 Kč    | 1 110,00 Kč   |         |   |   |
| 3        | A      | Samozavírač  | ks   | 2        | 1 150,00 Kč             | 250,00 Kč              | 2 300,00 Kč  | 500,00 Kč    | 2 800,00 Kč   |         |   |   |
| <b>C</b> |        | <b>objekt C</b>  |      |          |                         |                        | 71 568,72 Kč | 60 204,36 Kč | 131 873,08 Kč |         |   |   |
| 4        | C      | Montáž obkladů stěn porovinový do tmele 1.NP, 2.NP a 3.NP                    | m2   | 41,2     | 46,90 Kč                | 309,10 Kč              | 1 932,28 Kč  | 12 734,92 Kč | 14 667,20 Kč  | 0       | 0,21  | zvětšení rozsahu obkladů na WC po konzultaci s KHS (původně jen za umyvadlem a pisoáry) |
| 5        | C      | Penetrace podkladu pod obklady 1NP, 2NP, 3NP, penetrační nátěr               | m2   | 41,2     | 11,20 Kč                | 11,20 Kč               | 461,44 Kč    | 461,44 Kč    | 922,88 Kč     | 0       | 0,01  | zvětšení rozsahu obkladů na WC po konzultaci s KHS (původně jen za umyvadlem a pisoáry) |

|    |  |   |       |           |         |             |         |   |   |   |
|----|--|---|-------|-----------|---------|-------------|---------|---|---|---|
| 12 | Odvěz sutí a vybour. hmot na skládku do 1km    | t | 10,7  | 135,00 Kč | 0,00 Kč | 1 444,50 Kč | 0,00 Kč | 0 | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí |
| 13 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km | t | 159,9 | 7,10 Kč   | 0,00 Kč | 1 135,29 Kč | 0,00 Kč | 0 | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí |
| 14 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění           | t | 10,7  | 6,20 Kč   | 0,00 Kč | 66,34 Kč    | 0,00 Kč | 0 | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí |
| 15 | Poplatek za skládku sutí - stavební keramika   | t | 10,7  | 550,00 Kč | 0,00 Kč | 5 885,00 Kč | 0,00 Kč | 0 | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí |
| 16 | Přesun hmot pro objekt A výšky do 12 m         | t | 3,2   | 270,00 Kč | 0,00 Kč | 864,00 Kč   | 0,00 Kč |   |   | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí |


| C  | objekt C                                       |    |       |           |          | 15 980,55 Kč | 11 917,00 Kč | 27 897,55 Kč |   |   |
|----|--|----|-------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 18 | Provedení adhezního můstku pro stěrku          | m2 | 140,2 | 105,00 Kč | 85,00 Kč | 14 721,00 Kč | 11 917,00 Kč | 26 638,00 Kč |   | původní lepidlo nejde odstranit - nutná změna technologie |
| 19 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m          | t  | 0,4   | 130,50 Kč | 0,00 Kč  | 52,20 Kč     | 0,00 Kč      | 52,20 Kč     | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí   |
| 20 | Nakládání sutí na dopravní prostředky          | t  | 0,4   | 66,00 Kč  | 0,00 Kč  | 26,40 Kč     | 0,00 Kč      | 26,40 Kč     | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí   |
| 21 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1km    | t  | 0,4   | 135,00 Kč | 0,00 Kč  | 54,00 Kč     | 0,00 Kč      | 54,00 Kč     | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí   |
| 22 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km | t  | 5,7   | 7,10 Kč   | 0,00 Kč  | 40,47 Kč     | 0,00 Kč      | 40,47 Kč     | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí   |
| 23 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění           | t  | 0,4   | 6,20 Kč   | 0,00 Kč  | 2,48 Kč      | 0,00 Kč      | 2,48 Kč      | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí   |
| 24 | Poplatek za skládku sutí - stavební keramika   | t  | 0,4   | 550,00 Kč | 0,00 Kč  | 220,00 Kč    | 0,00 Kč      | 220,00 Kč    | 0 | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí   |
| 25 | Přesun hmot pro objekt C výšky do 12 m         | t  | 3,2   | 270,00 Kč | 0,00 Kč  | 864,00 Kč    | 0,00 Kč      | 864,00 Kč    |   | navazující náklady na dopravu a přesun materiálu a sutí   |

**CELKEM bez DPH**

**75 653,08 Kč**

Rozpočet vypracoval :

V Havlíčkově Brodě dne


**STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
 ul. SNP 1148  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

# Silnoproud - objekt A+B

Název stavby: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

příloha č. 4

Druh stavby: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Lokalita: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161


| P.č. | Specifikace   | MJ | množ. | jed.mon. | celk.mont.   | jed.mat. | celk.mat.    | CELKEM       |
|------|---|----|-------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1    | Silnoproud - objekt A+B - chyba projektu<br>Kabel CYKY-3x2,5mm <sup>2</sup> | m  | 1580  | 13,00    | 20 540,00 Kč | 14,25    | 22 515,00 Kč | 43 055,00 Kč |

Celkem bez DPH

43 055,00 Kč

Kozpočet vypracovali:

V Havlíčkově Brodě dne



|    |   |  |      |       |              |             |              |              |              |      |       |   |
|----|---|--|------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|---|
| 6  | C | Montáž lišt k obkladům 1NP, 2NP, 3NP rohových, kotových i dlátačních | m    | 41,2  | 75,00 Kč     | 0,00 Kč     | 3 090,00 Kč  | 0,00 Kč      | 3 090,00 Kč  | 0    | 0     | zvětšení rozsahu obkladů na WC po konzultaci s KHS (původně jen za umyvadlem a pisoáry) |
| 7  | C | Obkládka 20x20, 1NP, 2NP, 3NP  | m2   | 43,88 | 225,00 Kč    | 0,00 Kč     | 9 873,00 Kč  | 0,00 Kč      | 9 873,00 Kč  | 0,01 | 1,13  | zvětšení rozsahu obkladů na WC po konzultaci s KHS (původně jen za umyvadlem a pisoáry) |
| 8  | C | D+M s požární odolností dveře 900/2000 EI-90-DP1-CS                  | kus  | 1     | 41 590,00 Kč | 2 540,00 Kč | 41 590,00 Kč | 2 540,00 Kč  | 44 130,00 Kč | 0,05 | 1,54  | dodatečný požadavek vyvolaný změnou PBR po konzultaci s KHS                             |
| 9  | C | Vybourání stávajících dveří , včetně likvidace                       | soub | 1     | 0,00 Kč      | 2 040,00 Kč | 0,00 Kč      | 2 040,00 Kč  | 2 040,00 Kč  | 0,04 | 28,86 |   |
| 10 | C | Provedení reprofilyce po demontáži dveří                             | soub | 1     | 510,00 Kč    | 980,00 Kč   | 510,00 Kč    | 980,00 Kč    | 1 490,00 Kč  | 0    | 0,09  |   |
| 11 | C | Malba tekutá ořezuvzdorná, bílá, 2x, 1-3NP, oprav.místenosti         | m2   | 1100  | 10,03 Kč     | 28,47 Kč    | 11 033,00 Kč | 31 317,00 Kč | 42 350,00 Kč | 0    | 0,36  | nesoulad výkresové části PD a VV - oprava   |
| 12 | C | Penetrace podkladu univerzální 1x, 1-3NP                             | m2   | 1100  | 2,89 Kč      | 9,21 Kč     | 3 179,00 Kč  | 10 131,00 Kč | 13 310,00 Kč | 0    | 0,09  | nesoulad výkresové části PD a VV - oprava   |

**CELKEM bez DPH**

**140 713,08 Kč**

Rozpočet vypracoval : I

**STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
 ul. SNP 4440/171  
 58001

IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

V Havlíčkově Brodě dne

# Silnoproud - objekt C

Název stavby: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Druh stavby: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Lokalita: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161

příloha č. 5

| P.č. | Specifikace   | MJ   | množ. | jed.mon. | celk.mont.   | jed.mat. | celk.mat.    | CELKEM              |
|------|---|------|-------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------|
|      | Silnoproud - objekt C - vícepráce   |      |       |          | 31 241,00 Kč |          | 59 252,64 Kč | 90 493,64 Kč        |
| 1    | Svítlidlo zářivka lineární přisazené 2x28W (T5), mřížka ALDP + zdroj světla   | ks   | 3     | 188,00   | 564,00       | 790,00   | 2 370,00     | 2 934,00            |
| 2    | Svítlidlo přisazené, 2x18W, Osmont 40059 AURA 3                               | ks   | 11    | 188,00   | 2 068,00     | 1 194,00 | 13 134,00    | 15 202,00           |
| 3    | Spínač střídavý, 250V, 10A, ř.6, komplet                                      | ks   | 2     | 80,00    | 160,00       | 123,60   | 247,20       | 407,20              |
| 4    | Spínač křížový, 250V, 10A, ř.7 komplet  | ks   | 2     | 85,00    | 170,00       | 158,40   | 316,80       | 486,80              |
| 5    | Krabice elektroinstalační přístrojová   | ks   | 4     | 30,00    | 120,00       | 4,68     | 18,72        | 138,72              |
| 6    | Krabice elektroinstalační lištová LK 80/1                                     | ks   | 4     | 110,00   | 440,00       | 13,43    | 53,72        | 493,72              |
| 7    | Kabel CYKY-J, 3x1,5mm <sup>2</sup>  | m    | 80    | 13,00    | 1 040,00     | 9,12     | 729,60       | 1 769,60            |
| 8    | Kabel CYKY-J, 5x1,5mm <sup>2</sup>  | m    | 150   | 15,50    | 2 325,00     | 16,20    | 2 430,00     | 4 755,00            |
| 9    | Kabel CYKY-J, 5x4mm <sup>2</sup>  | m    | 20    | 28,00    | 560,00       | 55,00    | 1 100,00     | 1 660,00            |
| 10   | Rozvaděč R08 - nový kompletní rozvaděč včetně rozvodnice                      | ks   | 1     | 1 500,00 | 1 500,00     | 4 980,00 | 4 980,00     | 6 480,00            |
| 11   | Dvoukomorový parapetní kanál 170x70 mm  | m    | 40    | 45,00    | 1 800,00     | 155,00   | 6 200,00     | 8 000,00            |
| 12   | Montáž lišta LZK 15x12 HD - bílá  | m    | 180   | 11,52    | 2 073,60     | 40,00    | 7 200,00     | 9 273,60            |
| 14   | Drážka v omítku 20x20 mm  | m    | 66    |          | 0,00         | 61,50    | 4 059,00     | 4 059,00            |
| 15   | Prostup betoným stropem - vrtaný D=12 mm                                      | ks   | 48    |          | 0,00         | 128,00   | 6 144,00     | 6 144,00            |
| 16   | Zednické zapravení drážky   | m    | 66    |          | 0,00         | 48,00    | 3 168,00     | 3 168,00            |
| 17   | Montáž kabel CYKY 3x1,5   | m    | 680   | 13,00    | 8 840,00     | 9,12     | 6 201,60     | 15 041,60           |
| 20   | Montáž krabice elektroinstalační  | ks   | 30    | 4,68     | 140,40       | 30,00    | 900,00       | 1 040,40            |
| 21   | Odvoz a likvidace sutí  | soub | 1     | 1 450,00 | 1 450,00     |          | 0,00         | 1 450,00            |
| 22   | Demontáže stávajících rozvodů světelných rozvodů v nutném rozsahu - rozvaděče | HZS  | 40    | 175,00   | 7 000,00     |          | 0,00         | 7 000,00            |
| 23   | Odvoz a likvidace kabelů ze světelných rozvodů objekt "C"                     | soub | 1     | 990,00   | 990,00       |          | 0,00         | 990,00              |
|      |   |      |       |          |              |          |              | <b>90 493,64 Kč</b> |

# Silnoproud - objekt C

Název stavby: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Druh stavby: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Lokalita: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161

| P.č. | Specifikace                            | MJ | množ. | jed.mon. | celk.mon.   | jed.mat. | celk.mat.   | CELKEM       |
|------|--|----|-------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
|      | Silnoproud - objekt C - chyba projektu |    |       |          | 5 330,00 Kč |          | 5 842,50 Kč | 11 172,50 Kč |
| 1    | Kabel CYKY-3x2,5mm <sup>2</sup>        | m  | 410   | 13,00    | 5 330,00    | 14,25    | 5 842,50    | 11 172,50    |

**11 172,50 Kč**

Celkem bez DPH

Rozpočet vypracoval: I

V Havlíčkově Brodě dne

 **STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
ul. SNP 1148  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 036 54 371

**101 666,14 Kč**



# Slaboproud - objekt A+B

příloha č. 6

Název stavby: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod  
 Druh stavby: administrativní budova, kanceláře pro FÚ  
 Lokalizace: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod  
 JKSO: 80161

| P.č.                                   | Specifikace   | MJ | množ. | jed.mon. | celk.mont.   | jed.mat. | celk.mat.   | CELKEM       |
|--|---|----|-------|----------|--------------|----------|-------------|--------------|
| Slaboproud - objekt A+B chyba projektu |   |    |       |          | 18 722,00 Kč |          | 7 710,00 Kč | 26 432,00 Kč |
| 1                                      | Kabel SFTP Cat 5E, 4x2x0,5mm, uložení v trubce nebo žlabu | m  | 1000  | 10,00    | 10 000,00    | 7,02     | 7 020,00    | 17 020,00    |
| 2                                      | Kabel napájení JYTY 2x1, uložení v PVC trubce pevné       | m  | 60    | 10,00    | 600,00       | 6,08     | 364,80      | 964,80       |
| 3                                      | Vkládací kabelová lišta na stěnu 20x20mm                  | m  | 30    | 40,00    | 1 200,00     | 10,84    | 325,20      | 1 525,20     |
| 4                                      | Provedení otvorů ve zdivu stěnách tl.10cm 20*10 cm pro PŽ | ks | 14    | 125,00   | 1 750,00     | 0,00     | 0,00        | 1 750,00     |
| 5                                      | Provedení otvorů ve zdivu stěnách tl.15cm 20*10 cm pro PŽ | ks | 12    | 185,00   | 2 220,00     | 0,00     | 0,00        | 2 220,00     |
| 6                                      | Provedení otvorů ve stěnách tl.30cm 20*10 cm PRO PŽ       | ks | 10    | 225,00   | 2 250,00     | 0,00     | 0,00        | 2 250,00     |
| 7                                      | Provedení otvorů ve stěnách tl.50cm 20*20 cm pro PŽ       | ks | 2     | 351,00   | 702,00       | 0,00     | 0,00        | 702,00       |
|  |   |    |       |          |              |          |             | 26 432,00 Kč |

| P.č.                              | Specifikace   | MJ  | množ. | jed.mon.  | celk.mont.   | jed.mat. | celk.mat.    | CELKEM       |
|-----------------------------------|---|-----|-------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Slaboproud - objekt A+B vícepráce |   |     |       |           | 29 456,00 Kč |          | 29 935,00 Kč | 59 391,00 Kč |
| 1                                 | Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC | ks  | 5     | 125,00    | 625,00       | 233,00   | 1 165,00     | 1 790,00     |
| 2                                 | Elektroinstalací lišta LHD 40x40                            | m   | 60    | 45,00     | 2 700,00     | 38,00    | 2 280,00     | 4 980,00     |
| 3                                 | Dvoukomorový parapetní kanál 110x70                         | m   | 50    | 45,00     | 2 250,00     | 225,00   | 11 250,00    | 13 500,00    |
| 4                                 | Kryt koncový pro parapetní kanál 110x70                     | ks  | 200   | 35,00     | 7 000,00     | 62,10    | 12 420,00    | 19 420,00    |
| 5                                 | Provedení SDK kastlíků                                      | m   | 3,8   | 195,00    | 741,00       | 650,00   | 2 470,00     | 3 211,00     |
| 6                                 | Drobné bourací práce  | HZS | 6     | 240,00    | 1 440,00     | 0,00     | 0,00         | 1 440,00     |
| 7                                 | Kontrola, odebrání a likvidace nepotřebných rozvodů a tras  | kpl | 1     | 14 700,00 | 14 700,00    | 350,00   | 350,00       | 15 050,00    |
|                                   |   |     |       |           |              |          |              | 59 391,00 Kč |

Celkem bez DPH

**85 823,00 Kč**

Rozpočet vypracovali: I

V Havlíčkově Brodě

**STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
 ul. SNP 1148  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

# Slaboproud - objekt C

příloha č. 7

Název stavby: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Druh stavby: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Lokalita: Štářlova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161


| P.č. | Specifikace   | MJ | množ. | jed.mon. | celk.mont.   | jed.mat. | celk.mat.    | CELKEM       |
|------|---|----|-------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
|      | Slaboproud - objekt C chyba projektu                      |    |       |          | 14 164,00 Kč |          | 26 934,40 Kč | 41 098,40 Kč |
| 1    | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy  | ks | 3     | 290,00   | 870,00       | 2 703,60 | 8 110,80     | 8 980,80     |
| 2    | Duální PIR+MW detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe  | ks | 1     | 140,00   | 140,00       | 720,00   | 720,00       | 860,00       |
| 3    | Napájecí zdroj 12V/2,5A                                   | ks | 3     | 250,00   | 750,00       | 4 510,00 | 13 530,00    | 14 280,00    |
| 4    | AKU k napájecímu zdroji 12V/17Ah                          | ks | 3     | 310,00   | 930,00       | 1 150,00 | 3 450,00     | 4 380,00     |
| 5    | Kabel napájení JTY 2x1, uložení v PVC trubce pevné        | m  | 60    | 10,00    | 600,00       | 6,08     | 364,80       | 964,80       |
| 6    | Vkládací kabelová lišta na stěnu 20x20mm                  | m  | 70    | 40,00    | 2 800,00     | 10,84    | 758,80       | 3 558,80     |
| 7    | Provedení otvorů ve zdivu stěnách tl.10cm 20*10 cm pro PŽ | ks | 14    | 125,00   | 1 750,00     | 0,00     | 0,00         | 1 750,00     |
| 8    | Provedení otvorů ve zdivu stěnách tl.15cm 20*10 cm pro PŽ | ks | 12    | 185,00   | 2 220,00     | 0,00     | 0,00         | 2 220,00     |
| 9    | Provedení otvorů ve stěnách tl.30cm 20*10 cm PRO PŽ       | ks | 12    | 225,00   | 2 700,00     | 0,00     | 0,00         | 2 700,00     |
| 10   | Provedení otvorů ve stěnách tl.50cm 20*20 cm pro PŽ       | ks | 4     | 351,00   | 1 404,00     | 0,00     | 0,00         | 1 404,00     |
|      |   |    |       |          |              |          |              | 41 098,40 Kč |

| P.č. | Specifikace   | MJ  | množ. | jed.mon.  | celk.mont.   | jed.mat. | celk.mat.    | CELKEM       |
|------|---|-----|-------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|
|      | Slaboproud - objekt C vícepráce   |     |       |           | 31 632,00 Kč |          | 12 396,00 Kč | 44 028,00 Kč |
| 1    | Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem, tamper | ks  | 20    | 125,00    | 2 500,00     | 233,00   | 4 660,00     | 7 160,00     |
| 2    | Elektroinstalací lišta LHD 40x40  | m   | 140   | 45,00     | 6 300,00     | 38,00    | 5 320,00     | 11 620,00    |
| 3    | Betonaž drážek v podlaze  | m3  | 0,96  | 450,00    | 432,00       | 2 100,00 | 2 016,00     | 2 448,00     |
| 4    | Drobné bourací práce  | HZS | 5     | 240,00    | 1 200,00     | 0,00     | 0,00         | 1 200,00     |
| 5    | Kontrola, odebrání a likvidace nepotřebných rozvodů a tras                    | kpl | 1     | 21 200,00 | 21 200,00    | 400,00   | 400,00       | 21 600,00    |
|      |   |     |       |           |              |          |              | 44 028,00 Kč |

Celkem bez DPH

Rozpočet vypracoval: Ing. Pavel Kafka

V Havlíčkově Brodě



IČ: 036 57 01 777

44 028,00 Kč  
85 126,40 Kč

Název akce:

**Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod**

## Změnový list

**Číslo: 2**

1. Objekt a oddíl stavby: Objekt „A“ Nedodání dveří a práce a dodávky s tím spojené
2. Zpracovatel změnového listu: STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. IČ : 03654371
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. stavební deník: ze dne 23.9.2016

3.2. kontrolní den: KD č. 2 – ze dne: 29.9.2016

3.3. Jiné závazné stanovisko:

---

**4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

Na základě požadavku objednatele nebude zhotovitel provádět a dodávat dveře z místnosti v chodbě 3.10A do místnosti 399 :

Uvedená úprava spočívá v těchto činnostech :

- Osazení zárubní dveřních ocelových 165/197 cm v 3.NP
- Dodávka dveře protipožární EI 30 165/197 cm
- Montáž dveří do rámové zárubně 165/197 cm

**Změna je méněprací :**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>b. Cena díla v rozsahu změnového listu:</b> | <b>cena bez DPH</b> | <b>45 260,00 Kč</b> |
|  | <b>cena s DPH</b>   | <b>54.764,60 Kč</b> |

**Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:**

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen ,které zpracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že se jedná o dveře s požární odolností a uvedená změna má vliv na PBŘ stavby je třeba v případě , že se nebudou dodávat přepracovat PBŘ.

**Příloha ke změnovému listu:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet pro změnový list č. 2

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

IČ : 03654371  
DIČ : CZ03654371

bankovní spojení :  
číslo účtu

V Havlíčkově Brodě dne 26. 9. 2016

1. Za Zhotovitele:

vypracoval:

**STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**  
ul. SNP 1148  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 036 54 371

/ /

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

.....

.....  
.....  
.....

- Autorský dozor projektanta:

.....  
.....  
.....

ZHOTOVITEL:

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 036 54 371

DIČ: CZ 036 54 0371



STAVITELSTVÍ KAFKA  
komplexní služby ve stavebnictví

OBJENATEL:

ČR - ÚZSVM

Rašínovo nábreží 390/42

Praha 2, 128 00

IČ: 697 97 111

## Položkový rozpočet pro změnový list č. 2

"Neprovedení dodávky dveří a práce s tím spojené v objektu A"

| Č. | Číslo položky |            | Popis položky  | m.j. | počet | cena         |               |
|----|---------------|------------|--|------|-------|--------------|---------------|
|    | položky       | v původním |  |      |       | jednotková   | celková       |
| 1  | 001           | 18         | Osazení zárubní dveřních ocel. 165/197,3 NP A3/3 vč. dodávky zárubně | ks   | -1    | 2 780,00 Kč  | -2 780,00 Kč  |
| 2  | 002           | 19         | Dveře protipožární EI30, 2/3 sklo 165/197 cm                         | ks   | -1    | 41 890,00 Kč | -41 890,00 Kč |
| 3  | 003           | 31         | Montáž dveří do rámové zárubně 165/197 cm                            | ks   | -1    | 590,00 Kč    | -590,00 Kč    |
| 4  | 004           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 5  | 005           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 6  | 006           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 7  | 007           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 8  | 008           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 9  | 009           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 10 | 010           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 11 | 011           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 12 | 012           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 13 | 013           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
| 14 | 014           |            |  |      |       |              | 0,00 Kč       |
|    |               |            |  |      |       |              | -45 260,00 Kč |

CELKEM za změnový list bez DPH

-45 260 Kč

Rozpočet vypracoval:

V Havlíčkově Brodě dne 26. 9. 2016

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

ul. SNP 114/8



IČ: 036 54

