



105964/A/2016-SOV
Č.j.: UZSVM/A/61604/2016-SOV

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 87/2016 ve znění dodatku č. 1

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná:XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 697 97 111
DIČ: CZ69797111 - není plátce DPH
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
se sídlem: SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 036 54 371
DIČ: CZ03654371
zapsaná u: Krajského soudu v Hradci Králové
vložka: 34503
oddíl: C
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 87/2016 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 2“):

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 6. 9. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 87/2016 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod“ (dále jen „Smlouva“), kterou změnily dodatkem č. 1 dne 22. 11. 2016 (dále jen „Dodatek č. 1“).
- 1.2. Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je, že v průběhu provádění díla podle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bylo zjištěno, že určité práce nebudou provedeny (tzv. Méněpráce).
- 1.3. Změny ve zhotovení díla, uvedené v předcházejícím odstavci, byly odsouhlaseny autorským dozorem projektanta a technickým dozorem stavebníka.

2.

ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se, v souladu s čl. 4. 6. Smlouvy, dohodly na změně rozsahu díla podle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a to o snížení o neprovedené dodávky prací (tzv. Méněpráce), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 3, jehož kopie tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.
- 2.2. Článek 4. 1. Smlouvy nově zní takto:
„Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a ze Změnového listu č. 1, Změnového listu č. 2 a Změnového listu č. 3, a činí 5.937.454,30 Kč bez DPH, sazba DPH 21%, hodnota DPH ve výši 1.246.865,40 Kč a cena celkem včetně DPH 7.184.319,70 Kč. Cena Díla je v plném rozsahu podložena Krycím listem rozpočtu – cenovou nabídkou stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem předmětu Smlouvy z nabídky Zhotovitele, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 a dále Změnovým listem č. 1, jehož kopie tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1, Změnovým listem č. 2, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 Dodatku č. 1 a Změnovým listem č. 3, jehož kopie tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.“

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 3 vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně, vážně, s jeho zněním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Kopie Změnového listu č. 3 na tzv. Méněpráce

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

V Havlíčkově Brodě dne:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX