

Název akce:

Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod

Změnový list

Číslo: 3

1. Objekt a oddíl stavby: **Objekt „A“ Nedodání dveří a práce a dodávky s tím spojené a práce a dodávky vzniklé revizí rozpočtu**
2. Zpracovatel změnového listu: STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. IČ : 03654371
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. stavební deník: ze dne 23.11.2016
 - 3.2. kontrolní den: KD č. 6 – ze dne: 23.11.2016
 - 3.3. Jiné závazné stanovisko:

4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě požadavku budoucího nájemce prostor objektu a objednatele nebude zhotovitel provádět dveře mezi místnostmi 100-101 a 310-311.

Práce obsažené v oddíle 725 jsou již obsažené v rozpočtu ZTI ,proto jsou označeny jako méněpráce v tomto změnovém listě.

Práce obsažené v oddíle 776,781 a 72 méněpráce vznikly po provedení revize rozpočtu v porovnání rozpočtu a skutečně provedených prací.

Změna je méněprací :

b. Cena díla v rozsahu změnového listu:	cena bez DPH	78 767,40 Kč
	cena s DPH	95.308,55 Kč

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen ,které zpracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

IČ : 03654371
DIČ : CZ03654371

bankovní spojení :
číslo účtu :

Příloha ke změnovému listu:

- Příloha č. 1: Rekapitulace pro ZL č.3
 Příloha č. 2: Položkový rozpočet – stavební – méněpráce dle objektů
 Příloha č. 3: Položkový rozpočet – silnoproud objekt C
 Příloha č. 4: Položkový rozpočet – ZTI objekt A

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

V Havlíčkově Brodě dne 23.11. 2016

1. Za Zhotovitele:

vypracoval: _____

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

- Autorský dozor projektanta:

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
 ul. SNP 1148
 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ: 036 54 371 · DIČ: CZ03654371

IČ : 03654371
 DIČ : CZ03654371



bankovní spojení :
 číslo účtu :

Rekapitulace pro změnový list č.3

1	Stavební - méněpráce -dle objektů	-67 936,60 Kč
2	Silnoproud - objekt C	-3 508,80 Kč
3	ZTI - objekt A	-7 322,00 Kč
Celkem bez DPH		-78 767,40 Kč

Vypracoval :

V Havlíčkově Brodě dne 23.11.2016

 **STAVITELSTVÍ KAPKA s.r.o.**
ul. SNP 1148 
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

ZL.Č.3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - STAVEBNÍ - MĚNĚPRÁCE - OPRAVA ROZPOČTU

Název stavb: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Příloha č. 2

Druh stavb: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Začátek výstavby:

5.9.2016

Lokalita: Štaflova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161

č.	Objekt	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena dodávka	Jednot. cena montáž	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		odvodnění	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
A													
objekt A - výplně otvorů													
1	A	Ozazení zárubní dveřních ocelových 80/197,1.NP a 3.NP včetně dodávky zárubně 80x197x11	kus	2	-727,34 Kč	-627,67 Kč	-4 049,00 Kč	-1 454,67 Kč	-591,00 Kč	-2 710,00 Kč	0,03	0,06	
2	A	Dveře bezpečnostní protipožární EI30 80x197 s nadsvětlikem, 1NP	ks	1	-8 850,00 Kč	0,00 Kč	-8 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-8 850,00 Kč	0,03	0,03	
3	A	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm fólie, 3NP, A 3/1, A 3/2	ks	1	-3 450,00 Kč	0,00 Kč	-3 450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 450,00 Kč	0,03	0,03	
4	A	Oszazení zárubní dveřních ocelových 90/197, A 3/4, A 3/5, 3NP včetně dodávky zárubně 90x197x11cm	ks	1	-670,17 Kč	-569,83 Kč	-670,17 Kč	-569,83 Kč	-1 240,00 Kč	-1 240,00 Kč	0,03	0,03	
5	A	Montáž výlevek 3NP	soub	1	-189,02 Kč	-190,98 Kč	-189,02 Kč	-190,98 Kč	-380,00 Kč	-380,00 Kč	0,02	0,02	
6	A	Montáž baterií - výlevek, pevná výška 3NP	kus	1	-125,55 Kč	-424,45 Kč	-125,55 Kč	-424,45 Kč	-550,00 Kč	-550,00 Kč	0	0	
7	A	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12m	t	0,02	0,00 Kč	-650,00 Kč	0,00 Kč	-13,00 Kč	-13,00 Kč	-13,00 Kč	0	0	
8	A	Montáž dveří do rám zárubně 1kříd. Š do 80cm, 1NP a 3NP	kus	1	0,00 Kč	-480,00 Kč	0,00 Kč	-480,00 Kč	-480,00 Kč	-480,00 Kč	0	0	
9	A	Montáž dveří do rám. Zárubně 1kříd. A 3/4, A 3/5 3NP 90/197	kus	1	0,00 Kč	-520,00 Kč	0,00 Kč	-520,00 Kč	-520,00 Kč	-520,00 Kč	0	0	
10	A	Odstranění PVC, z ploch 10-20 m2	m2	50	0,00 Kč	-21,00 Kč	0,00 Kč	-1 050,00 Kč	-1 050,00 Kč	-1 050,00 Kč	0	0,05	
A	A	Lepení podlah PVC plochy běžné, vč. PVC včetně dodávky podlahoviny	m2	60	-339,98 Kč	-59,02 Kč	-20 398,78 Kč	-3 541,22 Kč	-23 940,00 Kč	-23 940,00 Kč	0	0,17	

Handwritten signature

12	A	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12m	t	0,06	0,00 Kč	-260,00 Kč	0,00 Kč	-15,60 Kč	-15,60 Kč	0	0	
	B	objekt B					-13 599,19 Kč	-3 493,81 Kč	-17 098,00 Kč			
1	B	Odstranění PVC, 3NP	m2	40	0,00 Kč	-27,80 Kč	0,00 Kč	-1 112,00 Kč	-1 112,00 Kč	0	0,04	
2	B	Lepení podlah PVC plochy běžné včetně dodávky podlahoviny	m2	40	-339,98 Kč	-59,02 Kč	-13 599,19 Kč	-2 360,81 Kč	-15 960,00 Kč	0	0,11	
3	B	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12m	t	0,1	0,00 Kč	-260,00 Kč	0,00 Kč	-26,00 Kč	-26,00 Kč	0	0	
	C	objekt C					-4 049,00 Kč	-3 591,00 Kč	-7 640,00 Kč			
4	B	Montáž lišt k obkladům 1NP, 2NP, 3NP	m	40	0,00 Kč	-75,00 Kč	0,00 Kč	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	0	0	
5	B	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, 1NP, 2NP, 3NP	m	18	-91,63 Kč	-13,37 Kč	-1 649,27 Kč	-240,73 Kč	-1 890,00 Kč	0	0	
6	B	Lišta hliníková rohová k obkladům, 1NP, 2NP, 3NP	m	22	-109,08 Kč	-15,92 Kč	-2 399,73 Kč	-350,27 Kč	-2 750,00 Kč	0	0	
CELKEM bez DPH										-67 936,60 Kč		

Rozpočet vypracoval : V

V Havlíčkově Brodě dne 23.11.2016

STAVITELSTVÍ KAREL S.T.O.
IČ: 036 4

ZL.Č.3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SILNOPROUD - MÉNĚPRÁCE - OPRAVA ROZPOČTU

Název stavby: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Příloha č.3

Druh stavby: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Lokalita: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161


P.č.	Specifikace	MJ	množ.	Jed.mon.	celk.mon.	jed.mat.	celk.mat.	CELKEM
C	Silnoproud - objekt C - vícepráce				-2 548,80 Kč		-960,00 Kč	-3 508,80 Kč
1	Ventilátor s doběhem	ks	6	-424,80	-2 548,80	-160,00	-960,00	-3 508,80
								-3 508,80 Kč

Celkem bez DPH

-3 508,80 Kč

Rozpočet vypracoval: ...

V Havlíčkově Brodě dne 23.11.2016

 STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
ul. SNP 1148
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

ZL.Č.3 - POLOŽKOVÝ ROZPČET - ZTI ZDRAVOTECHNIKA - OPRAVA ROZPOČTU

Název stavby: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Příloha č.4

Druh stavby: administrativní budova, kanceláře pro FÚ

Lokalita: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod

JKSO: 80161

P.č.	Specifikace	MJ	množ.	jed.mon.	celk.mon.	jed.mat.	celk.mat.	CELKEM
1	ZTI zdravotní technika	kpl	1	-1 724,57	-1 724,57 Kč	-5 597,43	-5 597,43 Kč	-7 322,00 Kč
								-7 322,00 Kč

Celkem bez DPH

-7 322,00 Kč

Rozpočet vypracoval:

V Havlíčkově Brodě dne 23.11.2016

 **STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**
ul. SNP 1148 /
580 0.
IČ: 036 54 371 DIČ