

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zpracování projektové dokumentace a zhotovení stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-277/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 01-20-M-G,
ISPROFIN/ISPROFOND:327 351 4800/551 353 0022, uzavřené dne 19.02.2020

Název zakázky:

**„Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 (P3066) a rekonstrukce PZZ
v km 2,073 (P5498) v obvodu žst. Liberec“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NTD group a.s.

se sídlem: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045776, DIČ: CZ2545776

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1169

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděkem Slejškou**, obchodním ředitelem a prokuristou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-277/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 01-20-M-G, uzavřené dne 19.02.2020. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.
Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 3,12 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty bankovní záruky za provedení Díla. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-277/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 01-20-M-G, ve znění dodatku č. 1, takto:

- Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 1, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 522 639,- Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnového listu stavby č. 1.

- Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**
- ruší se článek 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	16 759 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	+ 522 639,- Kč
(ZL č. 1 - práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	
Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	17 281 639,- Kč

slovy: sedmnáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc šest set třicet devět korun českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

2) Článek 4 - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se článek 4, odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. **1 728 163,90 Kč**.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se článek 5., odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/22/19

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

Příloha č. 2: (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/05/19

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací /Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-277/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D 01-20-M-G, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato následující příloha:
příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace Ceny Díla
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

- 3 -02- 2021

V Praze dne

Za Zhotovitele:

29 -01- 2021

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Slejška
obchodní ředitel a prokurista společnosti
NTD group a.s.

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 a rekonstrukce PZZ v km 2,073 v obvodu žst. Liberec			Cena SOD dle Smlouvy bez DPH	Změnový list č. 1		Cena vč. dodatku č. 2 bez DPH	Celková cena Díla [Kč] bez DPH
				méněpráce	vícepráce		
			16 759 000	██████	██████	17 281 639	17 281 639
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby							██████
DSP	Dokumentace pro stavební povolení		██████			██████	
Autorský dozor			██████			██████	██████
Cena díla za zhotovení stavby							16 655 239
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	méněpráce [Kč]	vícepráce [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	
D.1.3	Železniční zabezpečovací zařízení					██████	
PS	01	PZS v km 1,713 P3066	██████	██████	██████		
PS	02	PZS v km 2,073 P5498	██████	██████	██████		
D.2.3	Železniční zabezpečovací zařízení					██████	
PS	03	PZS v km 1,713 P3066 - kamerový systém	██████		██████		
Všeobecné konstrukce a práce						██████	
SO	98-98	Všeobecný objekt	██████		██████		

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 10 měsíců) v celkovém počtu 120 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1342350

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 806811f8-734a-469d-b5d3-baa07ee75395

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2021 15:59:01



a6438cd8-73eb-46b8-9215-782ef1358355