

Číslo smlouvy objednatele: 34/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - 14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ“

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace
Sídlo	: Vavrečkova 7040, Zlín 760 01
Zástupce	: Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace
Zapsán v obchodním rejstříku	: zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 1710

Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Petra Kubíková – ředitelka organizace
b) ve věcech technických	: xxxx – facility manager
IČO	: 72563346
DIČ	: CZ72563346
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
Telefon	: xxxx
E-mail	: xxxx
ID DS	: 5yjea9i

Zhotovitel	: FMIB, s.r.o.
Sídlo	: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
Statutární orgán	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 27033
------------------------------	---

Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel
b) ve věcech technických	: xxxx, facility manager
IČO	: 259 08 898
DIČ	: CZ25908898
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
Telefon	: xxxx
E-mail	: xxxx
ID DS	: 8456ry7

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 3.11.2020 uzavřely smlouvu na „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - 14I15 BATŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu plnění Smlouvy došlo v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, k překážkám v plnění díla na straně zhotovitele.
3. S ohledem na skutečnost popsanou v předchozím odstavci se na žádost zhotovitele smluvní strany dohodly na změně článku 3 odst. 3.1. a 3.2. Smlouvy.

Článek II.

1. Článek 3 odstavce 3.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2. této smlouvy do 130 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Článek 3 odstavce 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
3.2. Inženýrská činnost dle odstavce 2.2 této smlouvy do 130 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníka do 30 dnů, prodloužení správních řízení z důvodu nepochybení zhotovitele apod.), které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního nebo jiného povolení (souhlasu), prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo, a to bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek po jeho uzavření k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 3. 2. 2021

V Ostravě dne 3. 2. 2021

za objednatele
Ing. Petra Kubíková

za zhotovitele
Ing. Jiří Hloušek