

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O ZPRACOVÁNÍ MODELU BIM PRO OBJEKT HLAVNÍ ČERPACÍ STANICE A HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ STOKY EF NA ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD V PRAZE**

### **I. Preambule:**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**  
se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré město,  
IČO: 25656112, DIČ: CZ25656112,  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290,

zastoupena:

(dále také „PVS“ nebo „Objednatel“)

a

- (2) **„SHDP + D-PLUS“**  
Zastoupená vedoucím společníkem Sweco Hydroprojekt a.s.  
se sídlem Praha 4, Tábořská 31, 140 16  
zastoupena:

IČ: 26475081,

DIČ: CZ26475081

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely dne 30.1.2020 Smlouvu dílo č. Objednatele 0378/F5021/19/RS pro Hlavní čerpací stanici a č. 0379/F5022/19/RS pro Hrubé předčištění EF, číslo Zhotovitele 11-9242-0600, jejímž předmětem je zpracování modelu BIM pro objekt hlavní čerpací stanice a hrubého předčištění stoky EF na ústřední čistírně odpadních vod.

### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na neočekávaná opatření proti nákaze COVID-19, která byla v platnosti ve třetím čtvrtletí tohoto roku a která významným způsobem ovlivnila běžný provoz Zhotovitele, se prodlužuje konečný termín pro odevzdání výstupu v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 2 Hrubé předčištění EF – projekt BIM z 22 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení prací na 31. 3. 2021.

### III. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- b) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- c) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne 16.12.2020

Pražská

společnost a.s.

za „SHDP + D-PLUS“

