

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2717/2020/OI/VZ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou,
náměstkyní primátora

JAN SLABÝ stavby s.r.o.

se sídlem: Fryčovická 196, 739 44 Brušperk
zastoupena: jednatelem Ing. Petrem Školou,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83384

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 09544640
DIČ: CZ09544640
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Článek I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2717/2020/OI/VZ ze dne 29.10.2020 na realizaci stavby (demolice) „Odstranění dvou staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú. Moravská Ostrava“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu vzniklých méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

Článek II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4. Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Kalkulace nákladů, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.

3. Za přílohu č. 3 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 4 - Změnový list č.01, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.

4. Článek VI. Cena díla odstavec 1. nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby	2 617 235,61	549 619,48	3 166 855,09
Následná povýsadbová pětiletá péče o vysazené dřeviny dle čl. II odst. 3 bodu 1	3 959,01	831,39	4 790,40
CENA DÍLA CELKEM	2 621 194,62	550 450,87	3 171 645,49

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Článek III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 69 755,37 Kč bez DPH. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05808/RM1822/87 ze dne 02.02.2021.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2717/2020/OI/VZ ze dne 29.10.2020.
6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy o dílo
Příloha č. 2 - Příloha č. 4 smlouvy – Změnový list č. 01.

Za objednatele

Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana
Bajgarová
Datum: 2021.02.05
07:56:29 +01'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
Náměstkyně primátora
Na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Škola
Datum:
2021.02.05
06:56:57 +01'00'

Ing. Petr Škola
jednatel

**Ing. Petr
Škola**

„podepsáno elektronicky“

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Odstranění dvou staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú. Moravská Ostrava

Cena bez DPH 2 621 194,62

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižovaná 15,00%

Výše daně
550 450,87

Cena s DPH v CZK 3 171 645,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

69 755,37

Stavba: Odstranění dvou staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú. Moravská Ostrava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	VCP bez DPH [CZK]	MP bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK] SOD + VCP - MP
Náklady z rozpočtů						
SO 01	Demolice objektu A	2 690 949,99	0,00	69 755,37	2 621 194,62	3 171 645,49
SO 02	Demolice objektu B	673 580,22	0,00	19 192,34	654 387,88	791 809,33
SO 03	Opravy a oplocení	1 501 167,21	0,00	48 739,73	1 452 427,48	1 757 437,25
SO 04	Náhradní výsadba	332 445,39	0,00	0,00	332 445,39	402 258,92
	Následná povýsadbová péče 5 let	69 737,32	0,00	1 823,30	67 914,02	82 175,96
	Vedlejší a ostatní náklady stavby	3 959,01	0,00	3 959,01	3 959,01	4 790,40
von		114 019,85	0,00	0,00	114 019,85	137 964,02

**Stavba: Odstranění dvou staveb nacházejících se na p.č. 1884/2
v k.ú. Moravská Ostrava - soupis méněprací**

Soupis méněprací				V rozpočtu	Méněpráce
Pof.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství
101	SO 02 - Demolice objektu A□			673 580,22	19 192,34
7		KPL	4 398,91	4 398,91	4 398,91
	Zabezpečení prostoru při demolici konstrukcí obsah			1,00000	1,00000
17	997013821	t	1 319,67	7 522,12	7 522,12
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb			5,70000	5,70000
19	99713R01	t	43,99	250,74	250,74
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			5,70000	5,70000
20	99713R02	t	571,86	3 259,60	3 259,60
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			5,70000	5,70000
21	99713R03	t	571,86	3 259,60	3 259,60
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestoc			5,70000	5,70000
22	99713R04	t	21,99	501,37	501,37
	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaný			22,80000	22,80000
102	SO 02 - Demolice objektu B□			1 501 167,21	48 739,73
46	R09-1	KPL	4 398,91	4 398,91	4 398,91
	Zabezpečení prostoru při demolici konstrukcí obsah			1,00000	1,00000
47	R910	KPL	13 196,74	13 196,74	13 196,74
	Odpojení od el. sítě ČEZ a zajištění vedení			1,00000	1,00000
57	997013821	T	1 319,67	15 836,04	15 836,04
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb			12,00000	12,00000
59	99713R01	T	43,99	527,88	527,88
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			12,00000	12,00000
60	99713R02	T	571,86	6 862,32	6 862,32
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			12,00000	12,00000
61	99713R03	T	571,86	6 862,32	6 862,32
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestoc			12,00000	12,00000
62	99713R04	T	21,99	1 055,52	1 055,52
	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaný			48,00000	48,00000
103	SO 03 - Opravy a oplocení□			332 445,39	0,00
104	SO 04 - Náhradní výsadba□			69 737,32	1 823,30
135	673-01	M2	219,94	1 823,30	1 823,30
	rákosová rohož			8,29000	8,29000
105	von - Vedlejší a ostatní náklady stavby□			114 019,85	0,00

Cena dle SoD

2 690 949,99

Méněpráce celkem

69 755,37

Celková cena dodatek č.1

2 621 194,62

Ing.
Petr
Škola

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Škola
Datum:
2021.02.05
06:57:17 +01'00'

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Odstranění dvou staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú. Moravská Ostrava

Cena bez DPH 2 621 194,62

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižovaná 15,00%

Výše daně
550 450,87

Cena s DPH v CZK 3 171 645,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

69 755,37

Stavba: Odstranění dvou staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 v k. ú. Moravská Ostrava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	VCP bez DPH [CZK]	MP bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK] SOD + VCP - MP
Náklady z rozpočtů						
SO 01	Demolice objektu A	2 690 949,99	0,00	69 755,37	2 621 194,62	3 171 645,49
SO 02	Demolice objektu B	673 580,22	0,00	19 192,34	654 387,88	791 809,33
SO 03	Opravy a oplocení	1 501 167,21	0,00	48 739,73	1 452 427,48	1 757 437,25
SO 04	Náhradní výsadba	332 445,39	0,00	0,00	332 445,39	402 258,92
	Následná povýsadbová péče 5 let	69 737,32	0,00	1 823,30	67 914,02	82 175,96
	Vedlejší a ostatní náklady stavby	3 959,01	0,00	3 959,01	3 959,01	4 790,40
von		114 019,85	0,00	0,00	114 019,85	137 964,02

**Stavba: Odstranění dvou staveb nacházejících se na p.č. 1884/2
v k.ú. Moravská Ostrava - soupis méněprací**

Soupis méněprací				V rozpočtu	Méněpráce
Pof.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství
101	SO 02 - Demolice objektu A□			673 580,22	19 192,34
7		KPL	4 398,91	4 398,91	4 398,91
	Zabezpečení prostoru při demolici konstrukcí obsah			1,00000	1,00000
17	997013821	t	1 319,67	7 522,12	7 522,12
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb			5,70000	5,70000
19	99713R01	t	43,99	250,74	250,74
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			5,70000	5,70000
20	99713R02	t	571,86	3 259,60	3 259,60
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			5,70000	5,70000
21	99713R03	t	571,86	3 259,60	3 259,60
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestoc			5,70000	5,70000
22	99713R04	t	21,99	501,37	501,37
	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaný			22,80000	22,80000
102	SO 02 - Demolice objektu B□			1 501 167,21	48 739,73
46	R09-1	KPL	4 398,91	4 398,91	4 398,91
	Zabezpečení prostoru při demolici konstrukcí obsah			1,00000	1,00000
47	R910	KPL	13 196,74	13 196,74	13 196,74
	Odpojení od el. sítě ČEZ a zajištění vedení			1,00000	1,00000
57	997013821	T	1 319,67	15 836,04	15 836,04
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb			12,00000	12,00000
59	99713R01	T	43,99	527,88	527,88
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			12,00000	12,00000
60	99713R02	T	571,86	6 862,32	6 862,32
	Přemístění demontovaného materiálu azbestocementov			12,00000	12,00000
61	99713R03	T	571,86	6 862,32	6 862,32
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestoc			12,00000	12,00000
62	99713R04	T	21,99	1 055,52	1 055,52
	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaný			48,00000	48,00000
103	SO 03 - Opravy a oplocení□			332 445,39	0,00
104	SO 04 - Náhradní výsadba□			69 737,32	1 823,30
135	673-01	M2	219,94	1 823,30	1 823,30
	rákosová rohož			8,29000	8,29000
105	von - Vedlejší a ostatní náklady stavby□			114 019,85	0,00

Cena dle SoD

2 690 949,99

Méněpráce celkem

69 755,37

Celková cena dodatek č.1

2 621 194,62

**Ing. Petr
Škola**

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Škola
Datum:
2021.02.05
06:57:30 +01'00'