

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

V Židlochovicích 3. února 2021



VÝPIS Z USNESENÍ

z 49. Rady města Židlochovice ze dne 15. ledna 2021

49/2.1 Variace č. 3 – stavba „ZŠ Židlochovice, Přístavba přírodovědeckého pavilonu a rekonstrukce jídelny“

2021/49/2.1 RM schvaluje:

předloženou Variaci č. 3 a s vyčíslením navýšení finančního objemu prací ve výši 51 907,29 Kč bez DPH, 62 807,82 Kč vč. DPH pro akci „ZŠ Židlochovice, Přístavba pavilonu a rekonstrukce jídelny“.



.....
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny, ev. č. Z2018-038660

Číslo ZBV:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.12.2019

Objednatel: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Zhotovitel: Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Variace č. 29 Zídka u terasy – Na základě požadavku Objednatele byla provedena opěrná zídka u terasy jídelny z lomového kamene včetně dodatečné výsadby rostlin.

Variace č. 30 Stěrka na kruhovém sezení květináče – Na základě požadavku Objednatele byla provedena dočasná povrchová úprava kruhového sezení květináče v chodbě (č.m. 102). Finální povrchová úprava bude provedena stejným materiálem jako finální stěrka podlahy ze syntetických hmot.

Variace č. 31 Zrcadla – Na základě požadavku autorského dozoru byly v předsíni WC doplněny zrcadla. Součástí změny je odpočet obkladu a připočet zrcadel včetně montážních prací.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není takovou změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Tato změna rovněž nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	■ ■■■■ Kč	■ ■■■■ Kč	51 907,29 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Pavel Úlehla	datum	podpis	[Redacted]
Zaměstnanec města Židlochovice určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno	Jaroslav Goš	datum	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Martin Klásek	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené stavbě, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel	jméno	Ing. Jan Vitula	datum	podpis	[Redacted]
Zhotovitel	jméno	Ing. Milan Polášek	datum	podpis	Milan Polášek Digitálně podepsal Milan Polášek Datum: 2021.01.13 [Redacted]
					Číslo paré: