

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Gymnázium**  
**Slovanské náměstí – výměna oken do ulice**  
**Slovanské náměstí – etapa č. 2“**



**( d á l e j e n „ D o d a t e k č . 1 “ )**

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 27. 7. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

**Smluvní strany**

Název:	<b>Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337

**(dále jen „objednatel“)**

Název:	<b>Jiří Novák</b>
Sídlo:	Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uh. Brod
Zastoupený:	Jiří Novákem
IČ:	10095802
DIČ:	CZ6105190751
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

*fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného č. j. 474-V-92-Z-Hg.*  
**(dále jen „zhotovitel“)**

**Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:**

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:

**Kontaktní osoby a spojení na objednatele:**  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  
Ing. Pavel Počinec  
Neklež 2888/30, 628 00 Brno, IČO: 4134327

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Ing. Pavel Počinek

Neklež 2888/30, 628 00 Brno, IČO: 4134327

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Ing. Zdeněk Stojan, Praha 4, Nusle, 5. května 798/62, 140 00, IČO: 13150278

Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele Ivana Vítková, [REDACTED]

Provozovatel (dále jen „PRO“)

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace  
zastoupená Mgr. Daliborem Kottem, ředitelem

[REDACTED]

(dále jen „smlouva o dílo“)

### I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání změny a rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci díla tak, jak vyplývá z obsahu Změnového listu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:

**Článek VI. odst. 1 a 3, který zní:**

**Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 7.850.539 Kč bez DPH.**

Cena práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku **7.840.539 Kč bez DPH.**

se nahrazuje textem

**Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 7.926.545,48 Kč bez DPH.**

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku **7.916.545,48 Kč bez DPH.**

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Změnový list stavby č. 1.
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 13.1.2021 na 7. schůzi usnesením č. 396/21/R7.

V Brně dne 05.02.2021



objednatel  
zastoupený  
Mgr. Janem Grolichem,  
hejtmanem Jihomoravského kraje

V Uherském Brodě dne 05.02.2021



Zhotovitel  
Jiří Novák