

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Gymnázium Slovanské náměstí Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Slovanské náměstí - etapa č.2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: ZL č.1
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

Objednavatel: Jihomoravský Kraj Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	Zhotovitel Jiří Novák Bánov 500, 687 54 Bánov
---	--

TDS: Ing. Pavel Počinek

Přílohy: 1) Soupis víceprací 2) Soupis méněprací	Počet paré: Příjemce :
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Změna technického provedení prací na vnějším plášti budovy: dle vyjádření BKOM není možné na přilehlém chodníku pracovat s automobilovou montážní plošinou z důvodu možného poškození zámkové dlažby. Pohybu plošiny navíc brání trolejové vedení. Chodník není možné úplně uzavřít z důvodu zastávky MHD před budovou gymnázia. Při použití fasádního lešení nedojde k poškození chodníku, zastávka MHD funguje bez omezení a lešení se záchytnou stříškou chrání osoby procházející kolem budovy.
- 2) Doplnění přídavných zámků na okenní křídla v šatně: v místnosti č.102 budou namontovány přídavné zámkové křídla na spodní křídla, aby nemohlo dojít k vypadnutí osob z okna. Nová okna jsou namontována do původních stavebních otvorů, které jsou v úrovni podlahy.

časový vliv na plnění SoD: není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
176 400,00	2,25%	252 406,48	3,22%	76 006,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Zdeněk Stojan	datum	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Pavel Počinek	datum	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Jiří Novák	datum	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Ivana Vítková	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Slovanské náměstí - etapa č.2

Místo: Slovanské náměstí 7, Brno

Datum: 07.12.2020

Zadavatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno

Zhotovitel: Jiří Novák, Bánov 500

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

252 406,48

HSV - Práce a dodávky HSV

251 536,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

251 536,48

PSV - Práce a dodávky PSV

870,00

766 - Konstrukce truhlářské

870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Slovanské náměstí - etapa č.2

Místo: Slovanské náměstí 7, Brno

Datum: 07.12.2020

Zadavatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno

Uchazeč: Jiří Novák, Bánov 500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							252 406,48	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				251 536,48	
1		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 228,000	9,00	11 052,00	
			333 1 etapa		333,000			
			895 2 etapa		895,000			
2		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 228,000	6,27	7 699,56	
3		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 228,000	6,66	8 178,48	
4		9449X001	Montáž zachytné stříšky H 3,5 m, šířky do 2 m	m	59,000	148,00	8 732,00	
			43+9+7		59,000			
5		9449X002	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	59,000	30,60	1 805,40	
6		9449X003	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	59,000	53,56	3 160,04	
7		941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š. do 1 m, H 30 m	m2	1 228,000	67,10	82 398,80	
8		941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 228,000	46,25	56 795,00	
9		941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š 1 m, H 30 m	m2	1 228,000	58,40	71 715,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				870,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				870,00	
42A	M	61110033	okno čtyřkřídlové, s nadsvětliíkem - doplnění přidavných zámků bránících otevření spodních křídel	ks	3,000	290,00	870,00	
	W		1.NP					
	W		okno - 116v+117+118v		3,000			
	W							

ZA TDI SOUHLASIM

Ing. Pavel Požim,
stavební činnost
Neklaž 30, 628 00 Br
IČ: 413 43 271
Strana 1 z 1, tel.: 604 222 084

Ing. ZD
autorizovaný
PRC
třída
14

ZA TO
EK STOLAN
řt pro pozemní stavby
T - SERVIS
ětna 798/62
Praha 4

3rod
DIČ: CZ6105190751, IČO: 10095802

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Slovanské náměstí - etapa č.2

Místo: Slovanské náměstí 7, Brno

Datum: 07.12.2020

Zadavatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.3, Brno

Uchazeč: Jiří Novák, Bánov 500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-176 400,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-176 400,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-176 400,00	
5	K	9490000.R	Pronájem vysoko zdvižné plošiny s dosahem 30 m	hod	-160,000	1 102,50	-176 400,00	
	vv		10*16		160,000			
	vv		Součet		160,000			

ZA TDJ SOUTVÁŽÍM.

Ing. Pavel P.
stavební čin
Neklež 30, 628
IČ: 413 43
Tel.: 604 222

Prac
[illegible]

ZA AD FORTNÁM

Ing. ZDENEK STOJAN
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
PROJEKT - SERVIS
třída 5.května 798/62
140 00 Praha 4