

Kadaň – oprava koruny hradeb

Dodatek č. 3 k SoD č. 13660/16

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : IMP-EKS spol. s r.o.
Zastoupený : Ladislavem Strádalem, jednatelem
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí 119
IČ : 25024230
DIČ : CZ25024230
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 785538570227/0100
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 12688
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Libuše Vydrová
za zhotovitele: Ladislav Strádal
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele: PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele: Ladislav Strádal
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Libuše Vydrová
za zhotovitele: Ladislav Strádal

II.

Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 13660/16 ze dne 20. 5. 2016 je upřesnění požadavků investora, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby o práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy a dodatku č. 2 známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla.

Při realizaci oprav zdiva přilehlého k baště byla provedena dodatečná kontrola podloží sousední bašty. Ke kontrole byl přizván geolog ing. Větrovský, který vyhodnotil skalnaté podloží, na kterém stojí zdivo bašty, jako zcela zvětralé způsobeným průsaky vody. Tím došlo k havarijnímu stavu zdiva.

Společnost MURUS zpracovala PD vč. statického posudku na opravu zdiva a rovněž vyhodnotila stav zdiva jako havarijní. Zdivo je nutné neprodleně zabezpečit, dozít opracovaným kamenným zdivem a doplnit odvodnění zpevněné plochy z bašty.

Je nutné rovněž odstranit uvolněné cementové spáry zbylého kamenného zdiva a nahradit je vápennými. Odvodnění bude zaústěno drenážního systému přilehlého opravovaného zdiva a také z paty bašty do terénu. Přístup k opravám je pouze ze střílen nebo ze stropu bašty, kde je litinový poklop, který je nutné vyměnit.

III. Cena

Článek V. původní SoD se doplňuje o následující:

Smluvní cena za provedení prací se mění:

Dodatek č. 3 – navýšení ceny bez DPH	353 100,60 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>74 151,14 Kč</u>
Dodatek č. 3 – navýšení ceny včetně DPH	427 251,80 Kč
Nová cena včetně dodatku č.1,2 a 3 vč. DPH	1 980 494,25 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnost dnem podpisu poslední za smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Kadani dne: 28.2.2017

V Kadani dne: 27.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
Starosta

.....
Ladislav Strádal
Jednatel

