

### Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 3

Vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní ze dne 31. 1. 2020, č. 20/7700/0054, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2020 č. 20/7700/0054/01D a Dodatku č. 2 ze dne 5. 1. 2021, č. 20/7700/0054/02D (dále jako „Prováděcí smlouva“)

číslo Dodatku č. 3 Objednatele: 20/7700/0054/03D

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019, (číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336) (dále jako „Smlouva“).

#### SMLUVNÍ STRANY

##### O2 IT Services s.r.o.

Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4

Zastoupená:  Key Account Managerem

IČO: 02819678

DIČ: CZ02819678

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223556

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy: 

 Key Account Manager

(„Zhotovitel“)

a


##### Česká republika – Generální finanční ředitelství

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Zastoupená:  generální ředitelkou

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení: 

(„Objednatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 12.4 Prováděcí smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 v následujícím znění:

### Preambule

- (A) Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením dochází k doplnění Vývojového cyklu Aplikace ADIS ve vztahu k části předmětu plnění Prováděcí smlouvy - „Úprava, rozšíření, modernizace daňového portálu“ (dále jen „DPR“) o nový krok, a to konkrétně pilotní provoz ve smyslu Přílohy 1 Smlouvy, a s tím souvisejícím úpravám harmonogramů dotčených distribučních termínů, stejně jako práv a povinností Smluvních stran.
- (B) Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je vzájemná dohoda Smluvních stran o účelnosti realizace pilotního provozu v rámci Vývojového cyklu Aplikace ADIS ve vztahu k DPR, který umožní ověření funkčnosti Díla v produkčním prostředí, s tím nutnost upravit práva a povinnosti Smluvních stran, a to v rozsahu níže uvedeném.
- (C) Pro plnění na základě tohoto Dodatku č. 3 platí podmínky stanovené Smlouvou a Prováděcí smlouvou, s výjimkami stanovenými v tomto Dodatku č. 3.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že se Časový harmonogram dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS definovaný v bodě 1.3 Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy se v rámci distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a, a to ve vztahu k DPR, doplňuje o nový krok Vývojového cyklu Aplikace ADIS - Pilotní provoz, jehož doba trvání je stanovena na 23 (slovy: dvacet tři) kalendářních dnů (dále jen „**Pilotní provoz**“).
- 1.2 Účelem Pilotního provozu je ověření vybrané funkčnosti DPR v produkčním prostředí a odstranění případných nedostatků a chyb zjištěných u příslušné verze Aplikace ADIS před jejím zpřístupněním široké veřejnosti v rámci ostrého provozu.
- 1.3 V souvislosti se začleněním Pilotního provozu do Vývojového cyklu Aplikace ADIS dle odst. 1.1 tohoto Dodatku č. 3 se Smluvní strany dohodly na úpravách jednotlivých kroků harmonogramů distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a a termínů jejich realizace dle Prováděcí smlouvy.

V následující tabulce jsou uvedeny nově definované kroky a jejich termíny, jakož i nové termíny jednotlivých kroků harmonogramu dle Prováděcí smlouvy.

<b>Harmonogram vyjmenovaných kroků distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a</b>			
	<b>Krok</b>	<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>01. 02. 2021</b>	-
POV	Příprava ostré verze		
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS		
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	11. 01. 2021	
OVZ	Předání opravné ostré verze 41.23.1 zákazníkovi	01. 02. 2021	
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi		
CDV	Celoplošná distribuce opravné ostré verze (kalendářní dny)	04. 02. 2021	18. 02. 2021
	Pilotní provoz	05. 02. 2021	27. 02. 2021
POO	Předání opravné ostré verze	15. 02. 2021	
	Celoplošná distribuce opravné ostré verze	16. 02. 2021	12. 03. 2021
<b>UPP</b>	<b>Ukončení pilotního provozu</b>	<b>27. 02. 2021</b>	
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>13. 03. 2021</b>	

- 1.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat novou opravnou ostrou verzi dne 15. 2. 2021.
- 1.5 Objednateli je zachováno právo do 14 kalendářních dní od ukončení Pilotního provozu dle odstavce 1.3, článku 1, tohoto Dodatku č. 3 vyzvat Zhotovitele k vytvoření nové opravné ostré verze Aplikace ADIS v případě, že po ukončení Pilotního provozu nastane havárie týkající se DPR dle Smlouvy zdokumentovaná v HL SŘA. Pokud v této lhůtě nebude Zhotovitel vyzván k předložení nové opravné ostré verze dle předchozí věty tohoto odstavce, bude nasazení dodávek považováno za úspěšné a bude podepsán Protokol o nasazení ostré verze.
- 1.6 Smluvní strany se dohodly, že Dílčí plnění bude považováno ve vztahu ke kroku CNV za provedené Zhotovitelem a akceptované podle pravidel čl. 6.2 Smlouvy, přičemž příslušným protokolem se v tomto případě rozumí Protokol o nasazení ostré verze. Pro vyloučení pochybností však Smluvní strany v této souvislosti současně deklarují, že pro účely čl. 6.2 písm. ii) Smlouvy bude běh lhůty 10 pracovních dnů navazovat na ukončení Pilotního provozu.

## 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PILOTNÍM PROVOZEM

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že do spuštění Pilotního provozu v termínu uvedeném v čl. 1 odst. 1. 3 tohoto Dodatku č. 3 odstraní ty chyby, k jejichž vyřešení v tomto termínu se (prostřednictvím Poddodavatele) zavázal v návrhu Závěrečného protokolu o testování verze 41 ADIS – distribuční termíny Z5, Z6 a Z6a, zaslaném Objednateli dne 1. 2. 2021 (dále jen jako „**Návrh závěrečného protokolu o testování**“), a to za předpokladu že Objednatel poskytne k jejich řešení veškerou nutnou součinnost. Návrh závěrečného protokolu o testování tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré chyby uvedené v návrhu Závěrečného protokolu o testování, které nebyly odstraněny způsobem dle předchozího odstavce, odstraní v termínech ujednaných s Objednatelem, a to za předpokladu, že Objednatel poskytne k jejich odstranění veškerou nutnou součinnost.
- 2.3 Zhotovitel se zároveň zavazuje, že odstraní veškeré chyby příslušné verze Aplikace ADIS, které se u ní vyskytnou během Pilotního provozu v termínech ujednaných s Objednatelem, a to za předpokladu, že Objednatel poskytne k jejich odstranění veškerou nutnou součinnost.

## 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY


- 3.1 Na základě Úpravy harmonogramů dochází k posunům fakturačních termínů v rámci distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a v souladu s následující tabulkou.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
PTP / Z5	02/2021	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z5
CNV / Z5	03/2021	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z5
PTP / Z6	02/2021	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z6
CNV / Z6	03/2021	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z6
PTP / Z6a	02/2021	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z6a
CNV / Z6a	03/2021	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z6a

#### 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 3 velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Prováděcí smlouvě a ve Smlouvě, není-li v tomto Dodatku č. 3 výslovně stanoveno jinak.
- 4.2 Práva a povinnosti Smluvních stran v tomto Dodatku č. 3 výslovně neupravené se řídí Prováděcí smlouvou a Smlouvou.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 5.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy.
- 5.3 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 5.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou jeho 2 přílohy:
  - Příloha č. 1 – Plná moc pro  vystavená Zhotovitelem ze dne 13. 8. 2019
  - Příloha č. 2 – Návrh Závěrečného protokolu o testování ze dne 1. 2. 2021

V Praze dne 5. 2. 2021

**O2 IT Services s.r.o.**

V Praze dne 5. 2. 2021

**Česká republika – Generální finanční  
ředitelství**

---

Jméno:   
Funkce: Key Account Manager

---

Jméno:   
Funkce: generální ředitelka