

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	4
Název stavby	Stavební úpravy objektu P 4 v areálu centra AdMaS pro projekt RICAIP	Sekce	
Smlouva	č. objednatele: 011458/2020/00 ze dne 27. 7. 2020	Název SO / PS	
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	Uchytíl, s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)			
Strukturovaná kabeláž Změna je vyvolána dodatečnými požadavky uživatelských skupin projektu RICAIP. Jedná se o jednoduchou a nepodstatnou změnu předmětu díla spočívající v doplnění topologie sítě o elektronická zařízení systému strukturované kabeláže. Toto doplnění umožní zkvalitnění fungování vlastní sítě, instalovaných zařízení a přístrojů a jejich vzájemnou integraci a kooperaci. Technicky se jedná o Firewall Fortigate 100F s podporou, přepínač Aruba 2540, prvek Fortinet Forti AP, Transceiver HP, záložní UPS EATON a propojovací kabely UTP. Bližší specifikace je uvedena v rozpočtu tohoto ZL. Ocenění variace je provedeno podle Smlouvy o dílo, Pod-článku 10.2 - Oceňování variací, písmeno d), kdy cena je určena kalkulací přímých nákladů spolu s přiměřenými přírážkami ve výši 15% (zisk+výrobní+správní režie).			
Dny navíc		0	516 403,67
Příloha		Položkový rozpočet	0,00
Datum 27. 1. 2021			
Za Zhotovitele		Ing. Martin Hublík	
Za TDI		Ing. Petr Komínek	
Za autorský dozor / generálního projektanta		Ing. Jiří Ell	
Za uživatele		Antonín Adam	
Osoba pověřená objednatelem		Ing. Jiří Kudla	