

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/233 Radnice, průtah		
Objekt:	SO 120 Chodníky pro pěší		
Objednatel č. 2:	Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice		
Zhotovitel:	Společnost VHS - Froněk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308		
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205		
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461		
Popis změny: Vícepráce: V prostoru Radnického náměstí budou na základě požadavku architektů na sjednocení historického rázu města zabudovány kamenné obruby. Po konzultaci na SFDI byl navýšen rozsah ploch varovných pásů, signálních pásů a vodící linie			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 2	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 2	
	náklady na změnu bez DPH	1 087 931,95 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	228 465,71 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 316 397,65 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č. 2	24 175 959,86 Kč	
		24 175 959,86 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH pro objednatele č. 2	25 263 891,81 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH pro objednatele č. 2	30 569 309,09 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-192 605,94 Kč	1 087 931,95 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 280 537,89 Kč	
			Celková hodnota změny bez DPH
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel č. 2:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 2		

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/233 Radnice, přetah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
35	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m ²	1 503,000	1464,500	-38,500	628,32	944 364,96	920 174,64	-24 190,32
50	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 222,000	277,000	-945,000	158,22	193 344,84	43 826,94	-149 517,90
57	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	412,000	371,000	-41,000	378,60	155 159,20	139 718,60	-15 440,60
58	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	412,000	371,000	-41,000	84,32	34 739,84	31 282,72	-3 457,12
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-192 605,84

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt S0 120 Chodníky pro pěši										
88N	58381008	kostka dlažební žula veliká 15/17	m ²	153,000	159,560	6,560	1 200,00	192 780,00	201 045,60	8 265,60
89N	58380005	obrubník kamenný žulový příčný 200x250mm	m	0,000	945,000	945,000	1 050,00	0,00	992 250,00	992 250,00
34	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se směšením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamene těžšího	m ²	1541,000	1569,400	28,400	771,18	1 188 403,79	1 210 305,59	21 901,80
70N	5921231-R2	COMCON VL dlaždice s drážkami 95x200 mm tl. 70 mm (šedá)	m ²		4,840	4,840	4 326,00	0,00	20 937,84	20 937,84
36	583000999R	Signální a varovné pásy COMCON CD 200x200x80 mm	m ²	38,000	62,000	24,000	5 582,28	211 367,02	344 861,98	133 494,96
71N		hladká dlaždice žula 200x200 mm tl. 80 mm	m ²	0,000	38,500	38,500	2 380,00	0,00	91 630,00	91 630,00
72N	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	0,000	41,000	41,000	294,09	0,00	12 057,69	12 057,69
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 280 537,89
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 087 931,95