

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4223/2019/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 119 109
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5313520009

na zpracování Záměru projektu stavby

„ŽST České Budějovice podchod“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost **SAGASTA-A8000 podchod ČB**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

druhý účastník společnosti

A8000 s.r.o.

se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

IČO: 46680543 DIČ: CZ46680543

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1520

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na základě připomínkového řízení 3 dílčí etapy vzešel ze strany objednatele Správy železnic, s.o., Stavební správy západ na základě jednání ze dne 18. 01. 2021 dodatečný požadavek na zpracování následující varianty E. Na základě tohoto požadavku bude navíc zpracován i architektonický návrh řešení podchodu v ŽST České Budějovice včetně vizualizací tohoto řešení.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Lhůty k provedení díla a úpravě částky plnění. Do HMG plnění se přidává nová 3 dílčí etapa (3b), ve které bude zpracována dokumentace v nové variantě E spolu s architektonickým návrhem a vizualizacemi.

Cena díla se, per analogiam s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, navyšuje o 290.000,-Kč, což představuje navýšení o cca 14,65% původní hodnoty závazku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doprovodná dokumentace vč. ekonomického hodnocení pro všechny varianty k připomínkám	Předávací protokol
<u>2. dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní doprovodná dokumentace se zpracovanými připomínkami včetně ekonomického hodnocení (předložení varianty k výběru)	Předávací protokol
<u>3. dílčí etapa</u>	Do 2 měsíců od vybrání postupujících variant	Dopracovaná doprovodná dokumentace u vybraných variant se zpracovaným 5. nástupišťem a to včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
<u>3b. dílčí etapa</u>	do 26.02.2021	Dopracovaná doprovodná dokumentace o novou variantu E	Předávací protokol
<u>4. dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od vybrání finální varianty	Záměr projektu pro vybranou variantu k připomínkám	Předávací protokol
<u>5. dílčí etapa - ukončení díla</u>	do 2 měsíců po splnění 4. dílčí etapy	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Předávací protokol

Článek 5 - Cena za provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 5.1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Cena Díla dle SOD bez DPH	1 980 000,- Kč
b) navýšení ceny Díla dle D2 bez DPH.....	+ 110 000,- Kč
c) navýšení Ceny Díla dle D3 bez DPH	+ 290 000,- Kč
d) Celková cena díla dle SOD a D3 bez DPH	2 380.000,- Kč
e) DPH (základní sazba)	499 800,- Kč
f) Celková cena díla včetně DPH	2 879 800,-Kč

Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6.2, písm. c) a násl., a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od vybrání varianty.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění - do 26.02.2021 od vybrání varianty.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – do 1 měsíce po vybrání finální varianty, Termín bez fakturace.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 2 měsíců po splnění 4. dílčí etapy,** Daňový doklad - fakturu ve výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za zhotovitele:

Datum: 2021.02.04

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1345430

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a0c341c0-2aaf-40ef-a8fc-a2b328bf12a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2021 10:03:01



2ca1f42d-4321-4388-836d-ebbece60d333