

## DODATEK Č. 1/2021

k Prováděcí smlouvě č. objednatele 03PT-004133, č. konzultanta 2020/0250 ze dne 22.4.2020

„D1 0137 Přerov – Lipník – výkon stálého technického dozoru investora na stavbě dálnice“

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupeno: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Konzultant: Společnost HBH / Pontex / GEOtest / GEOSTAR**

zastoupená vedoucím společníkem HBH Projekt, spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupený: ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

bankovní spojení:

zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ostatní společníci:

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupený: jednatelem

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Zapsaný v OR: u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupený: členem představenstva

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 699

**GEOSTAR, spol. s r.o.**

se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno

zastoupený: jednatelem

IČ: 13690337

DIČ: CZ 13690337

Zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 436

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dne 22. 4. 2020 uzavřeli objednatel a konzultant Prováděcí smlouvu, č. smlouvy objednatele: 03PT-004133, č. smlouvy konzultanta: 2020/0250 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky „D1 0137 Přerov – Lipník – výkon stálého technického dozoru investora na stavbě dálnice“.

1.2 S ohledem na prodloužení doby pro dokončení stavby D1 0137 a nutnost zajištění pokračování poskytování služeb tak, aby mohla být stavba D1 0137 vypořádána v souladu se všemi požadavky Objednatele tak, jak jsou definovány v Souhrnu smluvních dohod stavby D1 0137, VNA, stavebních povoleních apod., je nutné prodloužit adekvátně dobu pro poskytování služeb a s tím i navýšit finanční prostředky.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle §222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

2.1 Dodatečné služby jsou vyvolané zjištěnou skutečností, že je nezbytně nutné dokončit administraci změn závazků stavby D1 0137 Přerov – Lipník, připravit podklady pro kolaudační řízení, kontrolovat a administrovat provedení nedokončených prací a odstranění vad, které jsou uvedeny v předávacích protokolech o převzetí jednotlivých stavebních objektů.

2.2 Na základě tohoto Dodatku č. 1 se konzultant zavazuje k poskytnutí dodatečných služeb v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku, v termínu prodlouženém tímto dodatkem.

Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění následovně:

## III.

### ZMĚNA ZÁVAZKU

Cena za poskytované služby se upravuje tak, že původní cena se navyšuje o částku 3 996 700,- Kč bez DPH. Nově sjednávaná smluvní cena za poskytované služby je ve výši:

a. Nabídková cena dle Smlouvy bez DPH	15 519 000,- Kč
b. Cena dodatečných služeb bez DPH	3 996 700,- Kč
c. Nová cena za poskytnutí služeb bez DPH	19 515 700,- Kč
d. DPH 21%	4 098 297,- Kč
e. Celková cena vč. DPH (c + d)	<u>23 613 997,- Kč</u>

**IV.**  
**DOBA PLNĚNÍ**

Smluvní strany sjednaly původně dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: od výzvy objednatele

Předpokládaný termín dokončení prací: 9 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění:

Zahájení prací: od výzvy objednatele (27.4.2020)

Předpokládaný termín dokončení prací: do 30.6.2021 nebo do vyčerpání celkové částky dle tohoto dodatku podle toho co nastane později

**V.**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

5.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

5.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-004133, č. konzultanta 2020/0250 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

5.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

5.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve Smlouvě č. objednatele 03PT-004133, č. konzultanta 2020/0250 nenastaly žádné změny.

Příloha: rozdílový soupis služeb

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1/2021 k Prováděcí smlouvě č. objednatele 03PT-004133, č. konzultanta 2020/0250 ze dne 22.4.2020 připojují smluvní strany své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne 25 -01- 2021

Za konzultanta:

V Brně dne 22 -01- 2021

ředitel Závodu Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt spol.  
s r.o., za ostatní společníky společnosti  
HBH / Pontex / GEOTest / GEOSTAR  
na základě plné moci

## D1 0137 Přerov - Lipník - výkon stálého technického dozoru investora na stavbě dálnice

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004133

Číslo smlouvy dodavatele: 2020/0250

Služba - funkce	počet dní dle sml.	změna dnů +/-	nový celk. počet dní	denní sazba	smluvní částka	změna sml. částky	nová sml. částka
<b>A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>							
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce							
<b>specialisté :</b>							
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů							
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů							
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti							
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti							
koordinátor BOZP							
<b>A) Celkem</b>					5 762 700	1 505 500	7 268 200
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>							
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi							
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi							
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)							
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)							
Asistent specialista geotechnika							
Asistent specialista zeměměřičství							
Asistent specialista vodohospodářské objekty							
Asistent specialista vodohospodářské objekty							
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)							
<b>B) Celkem</b>					9 756 300	2 491 200	12 247 500
<b>Celkem A) + B) bez DPH</b>					<b>15 519 000</b>	<b>3 996 700</b>	<b>19 515 700</b>
					suma +	5 318 200	
					suma -	-1 321 500	

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D1 0137 Přerov - Lipník n.B / 327 283 1066</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>konzult. služby TDI</b>	Číslo sml. obj. / / číslo sml. poskyt.: <b>03PT-004133 / 2020-0250</b>	Číslo ZBV: <b>1.4</b>
--	--	--------------------------

Strany smlouvy na poskytování služeb dle výše uvedeného označení, uzavřené dne 22.4.2020, (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Poskytovatel: Společnost HBH / Pontex/ GEOTest / GEOSTAR, zastoupená ved. spol. HBH Projekt, spol. s r.o.

--	--

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

S ohledem na prodloužení doby pro dokončení stavby D1 0137 a nutnost zajištění pokračování poskytování služeb tak, aby mohla být stavba D1 0137 vypořádána v souladu se všemi požadavky Objednatele tak, jak jsou definovány v Souhru smluvních dohod stavby D1 0137, VNA, stavebních povoleních apod., je nutné prodloužit adekvátně dobu plnění a s tím i navýšit finanční prostředky.  
Je nezbytně nutné dokončit administraci změn závazků stavby D1 0137 Přerov – Lipník, připravit podklady pro kolaudační řízení, kontrolovat a administrovat provedení nedokončených prací a odstranění vad, které jsou uvedeny v předávacích protokolech o převzetí jednotlivých stavebních objektů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-1 321 500,00</b>	<b>5 318 200,00</b>	<b>3 996 700,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum <b>25 -01- 2021</b>	podpis
<b>Poskytovatel</b>	jméno	datum <b>25 -01- 2021</b>	podpis
			Číslo paré: <b>1</b>

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Evidenční číslo a název stavby: D1 0137 Přerov - Lipník n.B / 327 283 1066								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: konzult. služby TDI								Skupina Změn: 4					
Číslo a název rozpočtu: změnový rozpočet													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce											
2	A	Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů											
3	A	Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů											
4	A	Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti											
5	A	Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti											
6	A	koordinátor BOZP											
7	B	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi											
8	B	Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi											
9	B	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)											
10	B	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)											
11	B	Asistent specialista geotechnika											
12	B	Asistent specialista zeměměřičství											
13	B	Asistent specialista vodohospodářské objekty											
14	B	Asistent specialista vodohospodářské objekty											
15	B	Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)											
		<b>Celkem</b>						15 519 000	-1 321 500	5 318 200	19 515 700	3 996 700	25,75%

Za Poskytovatele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

25/-01-2021

25 -01- 2021