



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2020001857

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
“Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu + veřejné osvětlení – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2020001857

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 20135

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
ve věcech technických: Ing. Rostislavem Kasalem, PhD., vedoucím odd. zásobování vodou
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 20. 10. 2020. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Objednatel obdržel požadavek zhotovitele projektové dokumentace na prodloužení doby plnění z důvodu okolností souvisejících s mimořádnými opatřeními nařízenými vládou České republiky v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření virové nákazy covid-19. Konkrétně se jednalo o povinnou karanténu uloženou dotčeným osobám, díky čemuž nemohl být proveden terénní průzkum a bližší zaměření místa.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 2 a 3 smlouvy.

Nově výše uvedený odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

- Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:
do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy*
- Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:
do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy*

III. Závěrečná ustanovení

- Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – evidenční list vyhrazené změny.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

V Praze **Ing. Jan Cihlář**
Digitally signed
by Ing. Jan Cihlář
Date: 2021.01.25
17:59:27 +01'00'

Ing. Jan Cihlář
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2020001857 Dílo (název zakázky): Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu + veřejné osvětlení – projektová dokumentace	Číslo změny: 1	Číslo evidenčního listu:
---	-------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
 Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: (např. rozpis ocenění)	Paré č.: příjemce: 1 objednatel 2 zhotovitel
--	--

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

Prodloužení termínů plnění Díla uvedených v *Čl. III Doba plnění* - v bodu 2. a 3., Smlouvy o dílo 2020001857 (č. smlouvy zhotovitele 02-O-4725-10334/20), a to tímto způsobem:

Bod 2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:
 do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

Bod 3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:
 do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

bude změněno ve znění:

Bod 2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:
 do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

Bod 3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:
 do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

Důvodem jsou okolnosti související s mimořádnými opatřeními nařízenými vládou České republiky v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření virové nákazy covid-19. Konkrétně se jednalo o povinnou karanténu uloženou dotčeným osobám, díky čemuž nemohl být proveden terénní průzkum a bližší zaměření místa.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
00,00	00,00	00,00

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:


investiční technik
 podpis:

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor

jméno: Čížek L.

datum: 8.12.2020

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel statutární město České Budějovice jméno: *J. Šedý* datum: *8.12.2020*
podpis:  MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor

zhotovitel Vodohospodářský ústav a ústřední úřad hláň, ředitel divize 02 datum: *4.12.2020*
podpis:  ROZVOJ
Nábřeží
150 56 P
+15-

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré: