

10/11

Faktura-Daňový doklad 1/21 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina  Bankovní spojení:  Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965	Variabilní symbol Konstantní symbol HS-Objednávka	121 0308
	Odběratel IČ: DIČ:	00257451 Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika
Číslo dodacího listu Forma úhrady Datum vytvoření dokladu ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby ... splatnosti	Převodní příkaz 25.01.2021 25.01.2021 08.02.2021	
Kód Označení dodávky Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH DPH: [%]:	Cena/MJ s DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
 "OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU VODOVODNÍHO ŘADU"
 Místo stavby: Zdemyslice
 na základě smlouvy o dílo č. 10/BP/20 ze dne 4.8.2020
 dle zjišťovacího protokolu č. 2 o provedených stavebních pracích

částku ve výši 1 kpl 261788,50 21 316764,09 261788,50 316764,09

Základ DPH 21%	261 788,50 DPH 21%	54 975,60
Celkem Základ DPH	261 788,50 Celkem DPH	54 975,60

K úhradě celkem
316 764,10 Kč



BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Vystavil: 

Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Řad "B" PE d 90 - 344,6 m	1 343 910,30	834 383,77	261 788,53	247 738,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	345 396,90	312 588,87	32 808,03	0,00
4	Vodorovné konstrukce	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
5	Komunikace	366 459,00	40 179,00	78 542,00	247 738,00
8	Trubní vedení	418 503,40	300 877,90	117 625,50	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourá	45 000,00	28 000,00	17 000,00	0,00
99	Přesun hmot	79 086,00	70 000,00	9 086,00	0,00
997	Přesun sutě	82 085,00	75 358,00	6 727,00	0,00

Stavba:

Výměna vodovodního řadu "B" PE d90

Objekt:

Řad "B" PE d 90 - 344,6 m

Rozpočet:

Soupis prací

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			345 396,90	312 588,87	32 808,03	0,00
6	132201202R00	m3	188,50	66 352,00	59 613,13	6 738,87	0,00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3			352,00000	316,25000	35,75000	0,00000
7	132201209R00	m3	23,80	8 377,60	7 526,75	850,85	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			352,00000	316,25000	35,75000	0,00000
10	161101101R00	m3	75,70	26 646,40	23 940,13	2 706,27	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			352,00000	316,25000	35,75000	0,00000
11	162201602	m3	38,50	9 047,50	8 121,19	926,31	0,00
	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m			235,00000	210,94000	24,06000	0,00000
12	162401102R00	m3	111,50	13 045,50	11 742,07	1 303,43	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m			117,00000	105,31000	11,69000	0,00000
13	171201211	t	72,90	14 507,10	0,00	14 507,10	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			199,00000	0,00000	199,00000	0,00000
14	354946T10I10	m3	94,20	22 137,00	19 870,55	2 266,45	0,00
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			235,00000	210,94000	24,06000	0,00000
15	175101101I10I10	m3	113,50	11 690,50	11 066,25	624,25	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3			103,00000	97,50000	5,50000	0,00000
16	583373440	t	192,30	35 767,80	32 883,30	2 884,50	0,00
	šterkopisek frakce 0-32 třída			186,00000	171,00000	15,00000	0,00000
5	Komunikace			366 459,00	40 179,00	78 542,00	247 738,00
19	564962111R00	m2	346,00	78 542,00	0,00	78 542,00	0,00
	Podklad z minerálního betonu tloušťky 20 cm			227,00000	0,00000	227,00000	0,00000
8	Trubní vedení			418 503,40	300 877,90	117 625,50	0,00
24	871171121R00	m	14,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 32 mm			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
26	286138223R	m	29,70	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00
	potrubí vodovodní PE 100 SDR 11 32x3,0			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
32	891181111R00	kus	401,50	6 424,00	2 007,50	4 416,50	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40			16,00000	5,00000	11,00000	0,00000
33	2,8E+11	kus	2 085,30	33 364,80	10 426,50	22 938,30	0,00
	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32"			16,00000	5,00000	11,00000	0,00000
34	9,60103E+12	kus	665,60	10 649,60	3 328,00	7 321,60	0,00
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4			16,00000	5,00000	11,00000	0,00000
42	891249111R00	kus	1 013,00	16 208,00	5 065,00	11 143,00	0,00
	Montáž navrtávacích pasů DN 80			16,00000	5,00000	11,00000	0,00000
43	5,25009E+11	kus	2 600,00	41 600,00	13 000,00	28 600,00	0,00
	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 90-32			16,00000	5,00000	11,00000	0,00000
44	899401112R00	kus	394,50	9 862,50	5 523,00	4 339,50	0,00
	Osazení poklopů litinových šoupátkových			25,00000	14,00000	11,00000	0,00000
45	1,75E+11	kus	780,60	19 515,00	10 928,40	8 586,60	0,00
	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA			25,00000	14,00000	11,00000	0,00000
46	3,481E+11	kus	182,40	4 560,00	2 553,60	2 006,40	0,00
	PODKLAD. DESKA UNI			25,00000	14,00000	11,00000	0,00000
50	899713111R00	kus	218,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
56	Pol_58	kpl	8 172,30	16 344,60	0,00	16 344,60	0,00
	Přepojení navrženého vodovodu na stávající rozvody			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
57	CN 1	kpl	18 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00
	D + M drobný materiál			1,00000	0,55556	0,44444	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			45 000,00	28 000,00	17 000,00	0,00
63	00511 R	Soubor	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Geodetické práce			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
64	938909994	kpl	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.01.2021	25.01.2021
Stavba:	Výměna vodovodního řadu "B" PE d90			
Objekt:	Řad "B" PE d 90 - 344,6 m			
Rozpočet:	Soupis prací			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
				79 086,00	70 000,00	9 086,00	0,00
65	998276101R00	t	807,00	79 086,00	70 000,00	9 086,00	0,00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			98,00000	86,74102	11,25898	0,00000
997	Přesun sutě			82 085,00	75 358,00	6 727,00	0,00
73	997221855	t	96,10	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			70,00000	0,00000	70,00000	0,00000