



DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 7573-2019-O01

TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 7573-2019-O01 (dále jen „**Dodatek**“) je uzavřen mezi společnostmi:

- (1) **ČD Cargo, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, identifikační číslo 281 96 678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844
(dále jen „**Objednatel**“)
- (2) **DPOV, a.s.**, se sídlem na adrese Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, identifikační číslo 277 86 331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel také společně jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 5. srpna 2019 Smlouvu o dílo č. 7573-2019-O01 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provádění Instalace EMS do elektrických lokomotiv Objednatele; k řádnému splnění Smlouvy Zhotovitelem je nutná součinnost společnosti Správa železnic, státní organizace („**SŽ**“), která jako výhradní dodavatel zajišťuje dodávku antén, měřících skříní (dále jen „**Komponenty SŽE**“) a finální aktivaci EMS;
- (B) strany uzavřely dne 30. srpna 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7573-2019-O01, kterým bylo stanoveno přechodné období po dobu nedostupnosti Komponent SŽE, definována Instalace EMS (bez montáže Komponent SŽE) a Finální instalace EMS (po dodání a montáži Komponent SŽE), přičemž termín pro provedení Finální instalace EMS byl stanoven [REDACTED];
- (C) Zhotovitel informoval Objednatele o aktuální situaci, kdy SŽ, resp. Správa železniční energetiky (SŽE) není schopna dodat Komponenty SŽE v potřebném množství pro Finální instalace EMS v termínu [REDACTED] s odůvodněním, že dodávka Komponent SŽE byla smluvně zajištěna teprve dne [REDACTED] (po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky k jejich pořízení) s termíny dodání jednotlivým dopravcům [REDACTED];
- (D) i přes objektivní problémy spojené s dodávkou Komponent SŽE, zůstává zájmem obou Stran dokončení Instalací EMS [REDACTED] a Finálních instalací s ohledem na dodávky Komponent SŽE nejpozději [REDACTED];



JE DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ZMĚNY SMLOUVY

- (a) Strany se dohodly na změně článku 2 písm. c) alinea písm. b) a d) Dodatku 1 Smlouvy, který nově zní takto:

b) „převzetí Díla po Instalaci EMS bude smluvními stranami potvrzeno podepsáním Protokolu o převzetí HDV, přičemž skutečnosti bránící řádnému užívání Díla způsobené nedostupností Komponent SŽE, které nebrání řádnému užívání HDV do doby jejich dostupnosti, v něm budou zaznamenány jako vady Díla nezpůsobené Zhotovitelem;

d) povinnost Zhotovitele po dokončení Instalace EMS vyvinout veškeré úsilí k zajištění součinnosti SŽE s cílem odstranění vad způsobených nedostupností Komponent SŽE, zaznamenaných v Protokolu o převzetí HDV u všech HDV dle Smlouvy v termínu [redacted] včetně předání dokladů, jak jsou popsány dále v Dodatku 1 Smlouvy“;

- (b) Strany se dohodly na změně článku 2 písm. d) alinea písm. b), d) a e) Dodatku 1 Smlouvy, který nově zní takto:

b) „povinnost Zhotovitele v termínu nejpozději [redacted] předat Objednateli Průkaz způsobilosti příslušného HDV se zapsanou změnou schváleného stavu v důsledku Finální instalace EMS a jeho uvedení do provozu. Dílo se považuje [redacted] uvedených v Protokolu o převzetí HDV a předáním Objednateli Průkazu způsobilosti se zapsanou změnou, ve smyslu Článku IV. (Dodací a přijímací podmínky“) odst. 2 Smlouvy;

d) povinnost Zhotovitele řádně dokončit Finální instalaci EMS [redacted] předat Objednateli Průkazy způsobilosti [redacted] se zapsanou změnou schváleného stavu v důsledku Finální instalace EMS a jeho uvedení do provozu, v termínu [redacted]

e) v případě prodlení s termínem pro dokončení Finální instalace EMS dle předchozího odstavce tohoto Dodatku, povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli [redacted] tato sankce nebude ze strany Objednatele účtována pouze v případě, kdy Zhotovitel prostřednictvím písemného potvrzení od SŽ příp. SŽE prokáže, že pro řádné Finální instalace EMS nebyly dodány a instalovány veškeré Komponenty SŽE“.

- (c) Strany se dále dohodly na změně článku VIII. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná dnem účinnosti Smlouvy a končí podle toho, co nastane dříve:

- a) vyčerpáním maximálního finančního limitu [redacted] nebo
b) [redacted]



2. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

- (a) Důvodem změny závazku ze smlouvy je přetrvávající nedostupnost Komponent SZ [REDACTED]
- (b) Výše uvedené je doloženo stanoviskem GR SŽ zn. [REDACTED] ze dne [REDACTED] který tvoří přílohu I tohoto dodatku.
- (c) Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a nemá vliv na hodnotu zakázky; stejně jako tomu bylo u Dodatku I smlouvy.

3. PROHLÁŠENÍ STRAN A DOLOŽKA ÚČINNOSTI

- (a) V období od uzavření smlouvy se společnost ČD Cargo, a.s., stala povinnou osobou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany berou na vědomí skutečnost, že povinné osoby podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, mají povinnost uveřejňovat smluvní ujednání v registru smluv pod sankcí nenabytí účinnosti takového právního jednání. Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv nenastane v případě, kdy se na dané právní jednání uplatní některá z výjimek uvedená v zákoně o registru smluv.
- (b) Strany prohlašují, že dospěly ke společnému závěru, že se na tento dodatek vztahuje výjimka podle § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, (tzv. obchodní výjimka); tento dodatek podle společného závěru smluvních stran nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, účinnost tohoto dodatku není zveřejněním v registru smluv podmíněna. Strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem poskytly informace, které považují za dostatečné k řádnému posouzení výše uvedeného. I přesto se strany rozhodly tento dodatek zveřejnit v registru smluv dobrovolně a s takovým zveřejněním souhlasí. Uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí ČD Cargo, a.s., přičemž v podání uvede také identifikaci datové schránky druhé strany, a to: tradr3j .
- (c) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem stanoveným v této smlouvě; pokud není uvedeno jinak, pak podpisem poslední ze smluvních stran.
- (d) Spolu s tímto dodatkem bude ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o registru smluv uveřejněna rovněž smlouva včetně dodatku č.1.

4. NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

- (a) Strany se shodly na tom, že některá ustanovení uveřejňovaných smluvních dokumentů dle výše uvedeného obsahují informace, jež nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah před případným zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany se shodly na tom, že ustanovení těchto smluvních dokumentů, která byla zvýrazněna vyžlucením, tvoří informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím. V registru smluv budou smluvní dokumenty uveřejněny ve znění, ve kterém budou takto zvýrazněné informace znečitelněny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (a) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále nezměněná a v platnosti.



- (b) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- (c) Tento Dodatek 2 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou [redacted] [redacted] nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.

Příloha 1: Dopis zn. 76232/2020-SŽ-GŘ-024 [redacted]

V Praze dne

12.11.2021

ČD Cargo, a.s.

[redacted]

předseda představenstva

[redacted]

člen představenstva

V Přerově dne 19 -01- 2021

DPOV, a.s.

[redacted]

předseda představenstva

[redacted]

člen představenstva





Váš dopis zn. 1/14065-2020
Ze dne 04. 11. 2020
Naše zn. 76232/2020-SŽ-GR-O24
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail
Datum

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

