

## DODATEK č. 4. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 26/2019/I/Šmy

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města  
[REDAKCE], místostarostou města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic  
a údržby majetku města, tel. [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.**  
**Bezručova 879, 742 13 Studénka**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Studénka  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
DIČ: CZ03692485  
IČO: 03692485  
Telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 61002.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 26/2019/I/Šmy k realizaci díla – zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) s názvem „**Rekonstrukce komunikace na pozemcích p.č. 2178 a 3029 v k. ú. Stará Ves u Bílovice – projekt**“

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny v části termínu ukončení díla, je časově náročnější provádění inženýrské činnosti a s tím spojené komunikace s příslušnými orgány státní správy, v době mimořádných opatření způsobené pandemií COVID-19.

**Článek III., odst.1. písm.a), b) Doba plnění, se mění takto:**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek, dotčených orgánů a správců sítí atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného společného povolení: **do 05. 02. 2021**
- b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby: **do 05. 02. 2021**

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Dodatek nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel.
- 4) Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Bílovci dne 25.01.2021

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
starostka města

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
jednatel                      jednatel

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

