

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. HIO SM 028 2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími.

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

p. Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

p. Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, zahor@mustribro.cz

technický dozor stavby [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost SMP ALGON – Stříbro – Za Stadionem

Správce/společník 1: **SMP CZ, a.s.**
Se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147

Zhotovitel je plátcem DPH.

Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze.

Společník 2: **ALGON, a.s.**
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Zhotovitel je plátcem DPH.

Spisová značka: B 14403 vedená u Městského soudu v Praze.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 141510186/0100

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku

I.

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla, část II. Termín a místo plnění, odstavec č. 1 Termíny plnění

Ruší se znění věty „**Objednatel požaduje, aby do 31. 12. 2020:**

- **byla provedena kompletní skrývka zeminy**
- **byly provedeny veškeré výkopové práce pro inženýrské sítě (plyn, voda, tlaková a dešťová kanalizace, VO), včetně zasypání, revize, zkoušek**
- **byl proveden na všech komunikacích alespoň štěrkokodrtový podsyp**

A nahrazuje novým zněním „**Objednatel požaduje, aby do 31. 12. 2020:**

- **byla provedena kompletní skrývka zeminy**
- **byly provedeny veškeré výkopové práce pro inženýrské sítě (voda, tlaková a dešťová kanalizace, VO), včetně zasypání, revize, zkoušek, u objektů plynu SO 501 a SO502 se tento termín posouvá na 30. 6. 2021**
- **byl proveden na všech komunikacích alespoň štěrkokodrtový podsyp**

Ostatní ujednání tohoto odstavce zůstávají beze změny

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Ve Stříbře dne:2020

V Praze dne:2020

.....
p. Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
[redacted]
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.
(zhotovitel)

.....
[redacted]
člen představenstva SMP CZ, a.s.
(zhotovitel)

