

DODATEK č. 06992-2021-4502-D-0592/02-UV-023-SU0424-03

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STASPO, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
zastoupen: Ing. Tomášem Madrym, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06992-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0424 ze dne 5. 3. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 9. 1. 2021 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 – Název stavby: Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava – náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 27. 1. 2021 pod č. PID MFCRBXAKSP (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného** dokumentem z 10.1.2019 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“ (dále jen ZZS č. 1), ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 25 141 881,94Kč (slovy: dvacet-pět-milionů-sto-čtyřicet-jedna-tisíc-osm-set-osmdesát-jedna korun českých a devadesát-čtyři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9. 2. 2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 8. 2. 2021
Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Madry
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX