

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 5. 10. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

### **Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem kraje  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.**

se sídlem/místem podnikání: Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 26648989  
DIČ: CZ26648989  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. U161  
bankovní spojení: Fio banka a.s.  
číslo účtu: 2200886538/2010  
zastoupená: Ing. Kristínou Majerskou, ředitelkou  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „smluvní strany“, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 8. 10. 2020 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

## **I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dílo mělo být dle čl. III./1 smlouvy plněno dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy. Konkrétně auditní setkání mělo být realizováno do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 29. 10. 2020.
  - 1.1.1 V souvislosti s vývojem pandemie nemoci COVID-19 z důvodu preventivních opatření k zamezení šíření nemoci, došlo v průběhu plnění ze smlouvy v době, kdy měla probíhat aktivita spočívající v realizaci auditního setkání, k omezení možnosti sociálních (osobních) kontaktů. V souvislosti s vývojem zdravotní situace a ohrožení klientů v předmětných organizacích rovněž příslušní pracovníci, kteří se měli jako součást součinnosti objednatele podílet na plnění v rámci organizací (zařízení soc. služeb), byli plně zapojeni do akutní operativy a opatření za účelem ochrany klientů před onemocněním COVID-19, a nemohli být z těchto závažných důvodů zapojeni do plnění na díle. Uvedené okolnosti způsobily, že zhotovitel nemohl do plnění zapojit pracovníky daných zařízení (organizací), čímž bylo zhotoviteli znemožněno v plnění ze smlouvy pokračovat. Dále se auditní setkání mělo uskutečnit v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. V důsledku protiepidemických opatření nebylo možné tuto aktivitu zajistit.

Z uvedeného důvodu přistoupil objednatel po dohodě se zhotovitelem k posunu termínu realizace auditního setkání, aby příslušná aktivita mohla proběhnout vzhledem k obsahu jednání v plánované formě. Aktuální pandemický stav však ani nyní neumožňuje realizaci dané aktivity. Plnění výše uvedené veřejné zakázky, resp. aktivity auditní setkání je realizováno v rámci projektu OPZ, tzn. že musí respektovat harmonogram projektu a jeho indikátory. Vzhledem k uvedenému objednatel přistoupil ke stanovení nového termínu plnění aktivity za dodržení preventivních opatření a to distančně. Uvedenými okolnostmi vznikly překážky na straně objednatele, které zapříčinily nemožnost auditní setkání uskutečnit dle všech specifikací uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo a upravit uvedenou část plnění tak, jak je uvedeno výše.

- 1.1.2 Jelikož překážky popsané v čl. 1.2 tohoto dodatku bránily zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, dohodly se smluvní strany na stanovení nového termínu a to do 31. 1. 2021. Smluvní strany tento dodatek uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť důvody změny závazku odpovídají přípustné změně závazku dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když důvody prodloužení předmětných lhůt spočívají ve vyšší moci ve smyslu výše cit. ustanovení občanského zákoníku. Dále jsou rovněž dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené v tomto dodatku objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani rozsah plnění ze smlouvy.
- 1.2 Realizace díla daného smlouvou dle čl. II. odst. 1 v návaznosti na přílohu č. 1 smlouvy obsahuje mimo jiné v realizaci klíčových aktivit (KA) KA 4.1 a 4.2 spočívající ve vytvoření 12ti auditních zpráv a realizaci auditních setkání. V rámci uvedené aktivity byly objednatelem požadovány podrobné auditní zprávy za každou sociální službu konkrétních organizací. Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele byl definován další důležitý výstup, který navazuje na jednotlivé auditní zprávy. Jedná se o závěrečnou souhrnnou analýzu procesních auditů. Tato analýza bude obsahovat zejména: zobecněné poznatky z jednotlivých auditů členěných na výskyt v transformovaných a netransformovaných službách; vyhodnocení, zda a které ústavní prvky mají nebo mohou mít dopad do psychiky nebo zdravotního stavu; vliv ústavních prvků na snížení lidské důstojnosti, vyhodnocení příčiny ústavních prvků (stereotyp personálu, organizace práce, prostředí, kapacita pracovníků, finance). V neposlední řadě bude analýza obsahovat dobrou praxi. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla o zajištění dodatečných služeb spočívajících ve vytvoření závěrečné souhrnné analýzy přímo navazující na výstupy z KA 4.1 a 4.2 provedené zhotovitelem.
- 1.2.1 Jelikož plnění rozšiřující rozsah díla dle smlouvy je v přímém vztahu a navazuje na sledovaný cíl smlouvy spočívající v monitoringu výskytu ústavních prvků zapojených organizací a má vést ke snadnějšímu sociálnímu začleňování uživatelů služeb do běžného prostředí a normalizaci života a dále s ohledem na to, že hodnota změny závazku ze smlouvy nedosahuje 10 % původní hodnoty závazku, uzavírají smluvní strany tento dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť důvody změny závazku odpovídají přípustné změně závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

- 2.1 Dosavadní termín pro realizaci auditního setkání uvedený v příloze č. 1 smlouvy se mění takto: do 31. 1. 2021.
- 2.2 Dosavadní předmět smlouvy tak, jak je definován v čl. II. v návaznosti na přílohu č. 1 smlouvy se mění tak, že se rozšiřuje o dále specifikované služby vč. lhůt jejich poskytnutí.  
KA 4.1 Audit ústavních prvků se doplňuje o 1x závěrečnou analýzu auditů.  
Zhotovitel zpracuje a odevzdá v rámci auditů ústavních prvků nejen 12 auditních zpráv, ale i 1x závěrečnou souhrnnou analýzu provedených auditů. Tato aktivita má přímou návaznost na ostatní výstupy projektu.
  - 2.2.1 V důsledku sjednaného rozšíření díla tak, jak je uvedeno v čl. 2.2 tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy takto: 1 367 000,- Kč bez DPH, tj. 1 654 070,- včetně DPH.
  - 2.2.2 Aktivita, resp. její výstup, definovaná v čl. II odst. 2.2 tohoto dodatku bude zhotovitelem zajištěna nejpozději do 15. 5. 2022.

## III.

### Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Jihlavě dne.....

za zhotovitele:

.....  
**Ing. Kristína Majerská**  
ředitelka

V Jihlavě dne .....

za objednatele:

.....  
**Mgr. Vítězslav Schrek**  
hejtmanem kraje