

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 10/2020 ze dne 23/11 2020 (dále také jen „**dodatek č.1**“)

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, MA
pověřený vedením společnosti

Zastoupen ve věcech technického dozoru:

Telefon:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
1908651/0100

(dále jen „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: ASTRA LEDNICE s.r.o.
Sídlo: Malinovského 25, 691 44 Lednice
Identifikační číslo: **04225457**
DIČ: **CZ04225457**
Zastoupen ve věcech smluvních: Petr Škorpa – jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Petr Škorpa – jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jen „**smluvní strany**“)

Název akce:

„**ČOV Břeclav – vyčištění pozemků**“

Dodatkem č. 1 se smlouva o dílo ze dne 23. 11. 2020 uzavřená mezi smluvními stranami upravuje takto:

I.

Článek IV. odst. 4.3 smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě tohoto dodatku č. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla se zvyšuje o částku 24 981,- Kč z důvodu víceprací a méněprací – viz položkový rozpočet.

Cena díla dle SoD:	289 606,0- Kč
Cena méněpráce:	- 20 167,0- Kč
Cena vícepráce:	+ 45 147,6,- Kč
Cena celkem dle dodatku:	314 586,6,- Kč

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet.

V Břeclavi dne:

Milan Vojta, MBA, MA
pověřený vedením společnosti

Petr Škorpa
jednatel společnosti