

Dodatek č. 1

č. j.: VS-207517-42/ČJ-2019-803850-VERZAK

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 4. 9. 2020,

pod č.j. VS-207517-37/ČJ-2019-803850-VERZAK

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce: „Břeclav – mobilní buňky“

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupená na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP
ze dne 15. 11. 2016, ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada, plk. Mgr. Vladanem Havránkem

na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Smart Module s.r.o.

se sídlem: Chrštenice 201, 267 12 Loděnice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301253

Zastoupený: Sebastian Pachman – jednatel společnosti

IČO: 07451211

DIČ: CZ07451211

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. j.: VS-207517-37/ČJ-2019-803850-VERZAK ze dne 4. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly, že se Smlouva mění takto:

Doba plnění stanovená v čl. IV odst. 1 Smlouvy se prodlužuje na žádost zhotovitele o 45 dnů, nově činí 165 kalendářních dnů.

2. Zhotovitel požádal s odvoláním na ustanovení čl. IV odst. 4 Smlouvy o prodloužení doby plnění Smlouvy v souvislosti s dopady opatření přijímaných v souvislosti s onemocněním

Covid-19. Ve svém vyjádření prodloužení doby plnění doporučil technický dozor investora. Objednatel uvedené prodloužení lhůty pro realizaci díla akceptoval v prodloužení doby plnění o 45 dnů. Smluvní strany konstatují, že změna závazku spočívající v odůvodněném prodloužení doby plnění neovlivňuje posouzení zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu (i po změně), a proto není nutné na změnu aplikovat ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 1, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní předpis. Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství a s uveřejněním souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (jeden) výtisk.

V Břeclavi, dne 28. 1. 2021

V Břeclavi dne:

V Berouně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK
ředitel Věznice Břeclav

.....
Sebastian Pachman
jednatel společnosti