



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

2020254/D-D1 (III/2901 - 108. výzva OPŽP)

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 2020254/D

pro veřejnou zakázku

část 2: „ Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2901“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86
dále jen „objednatel“

a

Suchopýr z. ú.

se sídlem 463 31 Oldřichov v Hájích 5

IČO: 254 19 358

DIČ: CZ25419358

zastoupený Alenou Hlídkovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v Rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 180

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 27. 7. 2020 Smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod č. 2020254/D (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“, část 2: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2901“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008822 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Místo provádění:
 - silnice č. III/2901 v celé délce komunikace.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Z důvodu neprovedení některých prací v plánovaném rozsahu se z předmětu Smlouvy vypouští méněpráce, tak jak to vyplývá z přílohy tohoto Dodatku č. 1
2. Při realizaci prací „SO3-Výsadba“ byl v místě plánované výsadby objeven kamenný val, který neumožnil výsadbu. S ohledem na sousední vzrostlý strom proto nebyla vysazena sazenice č. 255 (dle PD - 1ks jabloň domácí), a proto v této souvislosti vznikly méněpráce v „SO3-Výsadba“ a „SO5 – Rozvojová péče“.

K této změně závazku dochází v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 2.118 Kč bez DPH, tj. 2.562,78 vč. DPH.

Článek II.

Změna Smlouvy

A. Ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena díla bez DPH:	680 814,00 Kč
- DPH 21 %:	142 970,94 Kč
- Cena celkem vč. DPH:	823 784,94 Kč

B. *Příloha č. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.*“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací

Liberec

Za objednatele:

Oldřichov v Hájích

Za zhotovitele:

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

Ředitel

.....
za **Suchopýr z. ú.**

Alena Hlídková

ředitelka