



Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000245/OR

Číslo dodatku č. 1: 202100015/OR

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
se sídlem: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
zastoupený: Martinem Jílkem, jednatelem společnosti
IČO: 04046331
DIČ: CZ04046331
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Jílek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Jílek

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000245/OR (dále jen „dodatek č. 1“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 14. 10. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202000245/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Vrátkov 78 - Stavební úpravy stodoly na terénní základnu pro volnočasové aktivity, II.“



2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to formou méně a víceprací:

- Vícepráce spojené s nezbytným zajištěním stávajících konstrukcí a vícepráce ve vazbě na stávající stav objektu: přeložení elektroinstalace v prostoru stodoly, srovnání horního líce stropních trámů hoblováním, přemístění táhel, impregnace stropních trámů a krovu, úprava krovu, doplnění kleštín, zabezdění otvorů plošného záklopu střechy, doplnění laťování (2x kontralátě) střechy, zateplení stoupaček přípojek vodu a odkanalizování v prostoru stodoly, uzemnění el. rozvaděče, provedení mazaniny pro instalaci sprchy v místnosti toalety pro imobilní.
- Změna specifikace a počtu stavebních prvků a dílců: konstrukce mezistropu pro uložení matrací, kuchyňská linka, vstupní rampa, hromosvod, dodávka a instalace čistících zón terénní základny, změna výšky radiátorů, elektroinstalace, SDK úložny a vnitřní dveře, těleso komína, krbová kamna 2.NP - učebna terénní základny, nová instalace kotle s výměníkem v kotelně 1.NP - stodola, vnitřní osvětlení učebny a záměna kombi klozetu za modulové.
- Záměna části vnitřních SDK obkladů za dřevěný palubkový obklad.
- Záměna formátu vnitřní dlažby a vnitřního keramického obkladu.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 1, 2, 3 a 4, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedení díla a záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH 21% |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Původní cena dle SOD: | | | |
| | 2.145.000,00 Kč | 450.450,00 Kč | 2.595.450,00 Kč |
| Dodatek č. 1 k SoD | | | |
| Změnový list č. 1, 2 a 3 | | | |
| | 597.455,81 Kč | 125.465,72 Kč | 722.921,53 Kč |
| z toho méněpráce: | -176.135,39 Kč | -36.988,43 Kč | -213.123,82 Kč |
| z toho vícepráce: | 773.591,20 Kč | 162.454,72 Kč | 936.045,35 Kč |
| Nová celková cena díla: | | | |
| | 2.742.455,81 Kč | 575.915,72 Kč | 3.318.371,53 Kč |

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 3.318.371,53 Kč (2.742.455,81 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště



a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 24/2021 ze dne 27. 01. 2021.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,

Rozpočet změnový list č. 1,

Rozpočet změnový list č. 2,

Rozpočet změnový list č. 3,

Rozpočet změnový list č. 4.

V Českém Brodě dne 29/01/2021

V Doubravčicích dne 29.1.2021

Objednatel:

Bc. Jakub
starosta



Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Stavební společnost

V Příkelské 202, Doubravčice 262 01

IČ: 0204013331

fo@jikstavby.cz

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM 24/2021 ze dne 27/01/2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 29.1.2021 Podpis VO: [redacted]

VZ

malého rozsahu: stavební práce, ve výši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč

bez DPH

Vrátkov 78 - Stavební úpravy stodoly na terénní základnu pro volnočasové aktivity

číslo smlouvy o dílo objednatele:

202000245/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

| ČÍSLO ZL (OZ) | NÁZEV ZL | CENA ZL | % |
|------------------|---|----------------|-------|
| MÉNĚPRÁCE | | | |
| 1 | - | 0,00 Kč | - |
| 2 | Změna soupisu prací č. 2, oddíl - konstrukce mezistropu, kuchyňská linka, vstupní rampa, komín, kamna, vnitřní osvětlení, toaleta | -91 272,02 Kč | - |
| 3 | Záměna soupisu prací č. 3, oddíl - vnitřní obklad SDK | -70 615,20 Kč | - |
| 4 | Záměna soupisu prací č. 4, oddíl - obklady a dlažby (změna formátu) | -14 248,17 Kč | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| CELKEM | | -176 135,39 Kč | 8,21% |

| ČÍSLO ZL (OZ) | NÁZEV ZL | CENA ZL | % |
|------------------|--|---------------|--------|
| VÍCEPRÁCE | | | |
| 1 | Změna soupisu prací č. 1, oddíl - přeložení elektroinstalace ve stodole, hoblování stropních trámů, přemístění táhel, Impregnace, krov, zateplení stopačky voda a odpad, uzemnění rozvaděče, mazanina hygienického zázemní | 134 333,34 Kč | - |
| 2 | Změna soupisu prací č. 2, oddíl - konstrukce mezistropu pro uložení matrací, kuchyňská linka, vstupní rampa, hromosvod, čistící zóny, výškový posun polohy otopných těles, vnitřní elektroinstalace, SDK úložny a vnitřní dveře, komín, kotel, kamna, vnitřní osvětlení, toaleta | 554 394,49 Kč | - |
| 3 | Záměna soupisu prací č. 3, oddíl - vnitřní obklad Palubky | 70 615,20 Kč | - |
| 4 | Záměna soupisu prací č. 4, oddíl - obklady a dlažby (změna formátu) | 14 248,17 Kč | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| CELKEM | | 773 591,20 Kč | 36,06% |

REKAPITULACE

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| MÉNĚPRÁCE | -176 135,39 Kč | 8,21% |
| VÍCEPRÁCE | 773 591,20 Kč | 36,06% |
| SOUČET/ROZDÍL | 597 455,81 Kč | 44,28% |
| Cena díla dle SOD bez DPH | 2 145 000,00 Kč | 100,00% |
| Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1+ZL2+ZL3+ ZL4) | 2 742 455,81 Kč | - |

| ZL1 | | ZL2 | | SDK x palubky | | Obklady a dlažby | |
|-----------|------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------|
| + | - | + | - | + | - | + | - |
| ZL1 | | ZL2 | | ZL3 | | ZL4 | |
| | | | | | | | |
| ZL1 | | ZL2 | | SDK x palubky | | Obklady a dlažby | |
| + | - | + | - | + | - | + | - |
| ZL1 | | ZL2 | | ZL3 | | ZL4 | |
| 3978,00 | | 3140,00 | | 70615,20 | -70615,20 | 6918,59 | -6918,59 |
| 28152,00 | | 4347,00 | | | | 7329,58 | -7329,58 |
| 20604,00 | | 93472,00 | -13882,32 | | | | |
| 7589,09 | | 25928,87 | | | | | |
| 38406,98 | | 10929,00 | | | | | |
| 25431,67 | | 5500,00 | | | | | |
| 3700,00 | | 149338,71 | | | | | |
| 6471,60 | | 22968,43 | | | | | |
| | | 48659,90 | -20183,58 | | | | |
| | | 47925,00 | | | | | |
| | | 51867,58 | -19735,06 | | | | |
| | | 82418,00 | -31599,88 | | | | |
| | | 7900,00 | -5871,18 | | | | |
| 134333,34 | 0,00 | 554394,49 | -91272,02 | 70615,20 | -70615,20 | 14248,17 | -14248,17 |
| | | | | | | | 773591,20 |
| | | | | | | | -176135,39 |
| 134333,34 | | 463122,47 | | 0,00 | | 0,00 | 597455,81 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_- _ZÁKLADNA_A_RAMPA

KSO:
Místo: Vrátkov 78

19 -01- 2021

CC-CZ:
Datum: 24.9.2020

Zadavatel:
Město Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:
Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 455,81

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 597 455,81 | 125 465,72 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 722 921,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDI:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_- _ZÁKLADNA_A_RAMPA

Místo: Vrátkov 78

Datum:

19 -01- 2021 ~~24. 9. 2020~~

Zadavatel: Město Český Brod

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 597 455,81 | 722 921,53 |
| ZL01 | | 134 333,34 | 162 543,34 |
| ZL02 | | 463 122,47 | 560 378,19 |
| ZL03 | SDK-Palubky | 0,00 | 0,00 |
| ZL04 | Obklady a dlažby | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_- _ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt:

ZL01 -

KSO:

Místo: Vrátkov 78

CC-CZ:

Datum: ~~24. 9. 2020~~

19-01-2021

Zadavatel:

Město Český Brod

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 333,34

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 134 333,34 | 21,00% | 28 210,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

162 543,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDI



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_-_ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt: **ZL01 -**

Místo: Vrátkov 78
Zadavatel: Město Český Brod
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

19 -01- 2021

Datum: ~~24. 9. 2020~~
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 333,34

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| OST - Ostatní | 134 333,34 |
| 001 - Přeložka Elektroinstalace ve stodole | 3 978,00 |
| 002 - Hoblování stropních trámů | 28 152,00 |
| 003 - Přemístění táhel | 20 604,00 |
| 004 - Ipregnace | 7 589,09 |
| 005 - Krov | 38 406,98 |
| 006 - Zateplení stoupačky | 25 431,67 |
| 007 - Uzemnění rozvaděče - zemnicí pás | 3 700,00 |
| 008 - Mazanina | 6 471,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_- _ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt:

ZL02 -

KSO:

Místo: Vrátkov 78

19 -01- 2021

CC-CZ:

Datum: ~~24.9.2020~~

Zadavatel:

Město Český Brod

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

463 122,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 463 122,47 | 21,00% | 97 255,72 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

560 378,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TD1:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_- _ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt: ZL01 -

Místo: Vrátkov 78
Zadavatel: Město Český Brod
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

19-01-2021

Datum: 24.9.2020
Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|--------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 134 333,34 |
| D OST Ostatní | | | | | | | 134 333,34 |
| D 001 Přeložka Elektroinstalace ve stodole | | | | | | | 3 978,00 |
| 25 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 8,500 | 468,00 | 3 978,00 |
| D 002 Hoblování stropních trámů | | | | | | | 28 152,00 |
| 45 | K | HZS2112 | Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný | hod | 68,000 | 414,00 | 28 152,00 |
| D 003 Přemístění táhel | | | | | | | 20 604,00 |
| 27 | K | HZS1332 | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista | hod | 51,000 | 404,00 | 20 604,00 |
| D 004 Impregnace | | | | | | | 7 589,09 |
| 43 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,528 | 906,00 | 1 384,37 |
| 44 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 6,024 | 1 030,00 | 6 204,72 |
| D 005 Krov | | | | | | | 38 406,98 |
| 29 | K | 762342214 | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm | m2 | 215,760 | 55,90 | 12 060,98 |
| 30 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 1,300 | 6 170,00 | 8 021,00 |
| 28 | K | 762343911 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 | m2 | 8,000 | 557,00 | 4 456,00 |
| 26 | K | HZS2112 | Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný | hod | 33,500 | 414,00 | 13 869,00 |
| D 006 Zateplení stoupačky | | | | | | | 25 431,67 |
| 31 | K | 762421026 | Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 20,550 | 383,00 | 7 870,65 |
| 32 | K | 762429001 | Montáž obložení stropu podkladový rošt | m | 48,800 | 74,10 | 3 616,08 |
| 33 | M | 60514103 | řezivo jehličnaté lať 30x50mm | m3 | 0,075 | 6 160,00 | 462,00 |
| 34 | K | 762431026 | Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených | m2 | 2,400 | 360,00 | 864,00 |
| 35 | K | 762439001 | Montáž obložení stěn podkladový rošt | m | 19,000 | 59,00 | 1 121,00 |
| 36 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 18,000 | 95,10 | 1 711,80 |
| 39 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2,400 | 73,30 | 175,92 |
| 37 | M | ISV.8592248000 901 | Isover UNI 160mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1200x600x160mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve. | m2 | 20,760 | 246,89 | 5 125,44 |
| 38 | M | ISV.8592248000 871 | Isover UNI 140mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 1200x600x140mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve. | m2 | 20,760 | 216,03 | 4 484,78 |
| D 007 Uzemnění rozvaděče - zemní pás | | | | | | | 3 700,00 |
| 11 | K | R000011 | Uzemnění rozvaděče - zemní pás | kpl | 1,000 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| D 008 Mazanina | | | | | | | 6 471,60 |
| 40 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1,080 | 3 760,00 | 4 060,80 |
| 41 | K | 631319223 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 | m3 | 1,080 | 1 010,00 | 1 090,80 |
| 42 | K | 721211421 | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_-_ZÁKLADNA_A_RAMPA
Objekt: ZL02 -

Místo: Vrátkov 78
Zadavatel: Město Český Brod
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

19-01-2021

Datum: ~~24.9.2020~~
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

463 122,47

| | |
|--|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 140,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 3 140,00 |
| OST - Ostatní | 459 982,47 |
| 013 - Skladovací prostory | 4 347,00 |
| 011 - Rampa | 79 589,68 |
| 010 - Hromosvod | 25 928,87 |
| 006 - Čistící zony | 10 929,00 |
| 009 - Změna výšky radiátorů | 5 500,00 |
| 008 - Elektro | 149 338,71 |
| 007 - SDK Příčka | 22 968,43 |
| 001 - Komín | 28 476,32 |
| 002 - Kotel | 47 925,00 |
| 003 - Kamna | 32 132,52 |
| 004 - Změna osvětlení | 50 818,12 |
| 005 - Záměna WC | 2 028,82 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_- _ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt:

ZL02 -

Místo: Vrátkov 78

19 -01- 2021

Datum: -24.9.2020

Zadavatel: Město Český Brod

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

463 122,47

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|---|--------|-----------|----------|------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 3 140,00 |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 3 140,00 |
| 126 | K | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1" | soubor | 1,000 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| D | OST | | Ostatní | | | | 459 982,47 |
| D | 013 | | Skladovací prostory | | | | 4 347,00 |
| 97 | K | HZS2112 | Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný | hod | 10,500 | 414,00 | 4 347,00 |
| D | 011 | | Rampa | | | | 79 589,68 |
| 96 | K | 767211112R00 | Montáž rampy- svařováním | kg | 400,000 | 96,88 | 38 752,00 |
| 88 | K | 783271001R00 | Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email | m2 | -45,786 | 303,20 | -13 882,32 |
| 89 | K | R011001 | pozinkování konstrukce pro rampu | kg | 1 520,000 | 36,00 | 54 720,00 |
| D | 010 | | Hromosvod | | | | 25 928,87 |
| 82 | K | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 20,160 | 430,58 | 8 680,49 |
| 83 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 20,160 | 109,89 | 2 215,38 |
| 84 | K | 741410002 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 | m | 54,000 | 178,00 | 9 612,00 |
| 85 | M | 35442064 | pás zemnicí 20x3mm FeZn | kg | 65,000 | 49,80 | 3 237,00 |
| 86 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus | 12,000 | 128,00 | 1 536,00 |
| 87 | M | R010001 | Svorka hromosvodová šroubovací | ks | 12,000 | 54,00 | 648,00 |
| D | 006 | | Čistící zony | | | | 10 929,00 |
| 78 | K | R006001 | Čistící zóna 300x200cm černá | ks | 1,000 | 7 623,00 | 7 623,00 |
| 79 | K | R006002 | Čistící zóna 100x200cm eben | ks | 1,000 | 2 299,00 | 2 299,00 |
| 80 | K | R006003 | Schodová lišta žlutá | ks | 1,000 | 269,00 | 269,00 |
| 81 | K | R006004 | AL náběhový rám užší | ks | 1,000 | 738,00 | 738,00 |
| D | 009 | | Změna výšky radiátorů | | | | 5 500,00 |
| 77 | K | R0020042 | Změna výšky radiátorů | ks | 11,000 | 500,00 | 5 500,00 |
| D | 008 | | Elektro | | | | 149 338,71 |
| 50 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 35,000 | 21,53 | 753,55 |
| 51 | K | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10,000 | 34,98 | 349,80 |
| 52 | K | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- , včetně dodávky spínače | kus | 2,000 | 224,26 | 448,52 |
| 53 | K | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 14,000 | 272,70 | 3 817,80 |
| 72 | K | R0020040 | HDMI kabel 15m | kpl | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 54 | K | R002025 | Chráníčojistič 10A | kus | 5,000 | 1 650,00 | 8 250,00 |
| 55 | K | R002026 | Chráníčojistič 16A | kus | 10,000 | 1 310,00 | 13 100,00 |
| 99 | M | 35889540 | svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení. 230 V. signalizace. na DIN lištu | kus | 1,000 | 2 490,00 | 2 490,00 |
| 101 | M | 35822602 | jistí 3-pól. D - distribuční, Ir = 20-25A, třmen. svorky pro 2,5-95mm2 | kus | 1,000 | 3 830,00 | 3 830,00 |
| 102 | M | 1403899 | MODUL PRO NH1 A 2 NA 60MM PRIP. MR303 | kus | 1,000 | 1 713,60 | 1 713,60 |
| 59 | K | R002030 | Rozvaděč SLP | kus | 1,000 | 2 922,00 | 2 922,00 |
| 105 | K | 741310032 | Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrě | kus | 2,000 | 184,00 | 368,00 |
| 104 | M | 1541418 | VYPINAC PRAKTIK IP44 4FN 580 130.901 | kus | 2,000 | 118,87 | 237,74 |
| 107 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní. mokré | kus | 2,000 | 169,00 | 338,00 |
| 106 | M | 1540572 | ZASUVKA PRAKTIK IP44 4FN 150 72.901 | kus | 2,000 | 93,97 | 187,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 108 | M | 8500038042 | Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm (20kg/bal = 32,2bm) | kg | 68,000 | 46,08 | 3 133,44 |
| 111 | M | KAB000152 | (H07V-U) CY 10 zelenožlutá | m | 22,000 | 23,31 | 512,82 |
| 110 | M | 01070000039 | 1-CXKH-V (J) P60-R 3x2,5 (B2cas1d1) | m | 80,000 | 32,32 | 2 585,60 |
| 109 | M | 01070000034 | 1-CXKH-V (J) P60-R 5x1,5 (B2cas1d1) | m | 250,000 | 40,67 | 10 167,50 |
| 112 | M | 8500575102 | Svorkovnice ekvipotenciální, EPS 1 | kus | 1,000 | 225,85 | 225,85 |
| 67 | K | R002038 | Spotřební materiál | kpl | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 114 | M | 34571352 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová koružovaná (chránička) D 52/63mm. HDPE+LDPE | m | 66,000 | 43,10 | 2 844,60 |
| 44 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 5,000 | 21,53 | 107,65 |
| 71 | K | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól. - , včetně dodávky spínače | kus | 5,000 | 224,26 | 1 121,30 |
| 73 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem | m | 52,000 | 69,50 | 3 614,00 |
| 74 | M | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá 60x60 hnědá | m | 52,000 | 194,00 | 10 088,00 |
| 48 | K | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 150,000 | 34,98 | 5 247,00 |
| 69 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 143,000 | 468,00 | 66 924,00 |

D 007 SDK Příčka 22 968,43

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 95 | K | 763111343 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12.5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB | m2 | 11,900 | 888,00 | 10 567,20 |
| 39 | K | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádkartonu. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100 | kus | 1,000 | 1 557,28 | 1 557,28 |
| 37 | K | 763181311 | Montáž jednorázové kovové zárubně SDK příčka | kus | 1,000 | 560,00 | 560,00 |
| 41 | K | 611617012R | Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kř. 70x197 cm, dub, buk, mahagon, qabon | kus | 1,000 | 2 677,69 | 2 677,69 |
| 42 | K | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 23,800 | 19,20 | 456,96 |
| 43 | K | 784195412R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 23,800 | 56,87 | 1 353,51 |
| 47 | K | 210-1 | Svítilno přisazené LED | kus | 1,000 | 3 552,31 | 3 552,31 |
| 70 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 4,000 | 21,53 | 86,12 |
| 45 | K | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól. - , včetně dodávky spínače | kus | 1,000 | 224,26 | 224,26 |
| 46 | K | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 2,000 | 272,70 | 545,40 |
| 76 | K | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 15,000 | 34,98 | 524,70 |
| 49 | K | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 20,000 | 43,15 | 863,00 |

D 001 Komín 28 476,32

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|-----|--------|-----------|------------|
| 1 | K | R002001 | Komín dvoupřůduchový výšky 8,88 m 180/90°+200/90° | kpl | 1,000 | 36 219,00 | 36 219,00 |
| 115 | K | HZS2152 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný | hod | 8,000 | 414,00 | 3 312,00 |
| 116 | K | 623142001 | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 21,312 | 239,00 | 5 093,57 |
| 117 | K | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 35,200 | 56,33 | 1 982,82 |
| 118 | K | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 17,600 | 24,58 | 432,61 |
| 119 | K | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 35,200 | 46,02 | 1 619,90 |
| 24 | K | 764-1 | Komín systémový nerezový, trojvrstvý, DN 130 | kpl | -1,000 | 20 183,58 | -20 183,58 |

D 002 Kotel 47 925,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 120 | K | 731110101 | Kotel litinový stacionární na tuhá paliva s odtahem do komína pro vytápění 13-18 kW ruční příkládání | soubor | 1,000 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| 121 | K | 731119614 | Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 124 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 5,000 | 468,00 | 2 340,00 |
| 123 | M | 28616555 | trubka vodovodní vícevrstvá PEX 25x3,5mm DN 20 | m | 50,000 | 87,70 | 4 385,00 |

D 003 Kamna 32 132,52

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|-----------|------------|
| 8 | K | R002008 | Krbová kamna JOTUL F 400 CB černý lak | kpl | 1,000 | 49 600,00 | 49 600,00 |
| 9 | K | R002009 | Připojení kamen | kpl | 1,000 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| 125 | K | 998795201 | Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m | % | 319,949 | 0,43 | 137,58 |
| 25 | K | 731-1 | Krbová kamna s výměníkem 12 kW | kus | -1,000 | 19 735,06 | -19 735,06 |

D 004 Změna osvětlení 50 818,12

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 22 | K | 210-2 | Svítilno nástěnné přisazené | kus | -1,000 | 1 901,74 | -1 901,74 |
| 20 | K | 210200010R00 | Svítilno LED, přisazené, nástěnné | kus | -5,000 | 117,06 | -585,30 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|--------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 210201001R00 | Svítilno zářivkové zavěšené | kus | -9,000 | 319,35 | -2 874,15 |
| 19 | K | 210-3 | Svítilno zářivkové LED 72W | kus | -9,000 | 2 915,41 | -26 238,69 |
| 12 | K | R002012 | Nástěnné bodové svítidlo RING | ks | 4,000 | 2 740,00 | 10 960,00 |
| 13 | K | R002015 | Černé lineární závěsné LED svítidlo 40W Premium | ks | 6,000 | 2 460,00 | 14 760,00 |
| 14 | K | R002016 | Osvětlení kuchyňské linky | ks | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 15 | K | R002018 | LED venkovní nástěnné osvětlení Duke, hliník, 20W | ks | 16,000 | 2 660,00 | 42 560,00 |
| 17 | K | R002020 | Nouzové osvětlení | ks | 2,000 | 2 450,00 | 4 900,00 |
| 34 | K | 741372042 | Montáž svítidlo LED bytové | m | 4,000 | 166,00 | 664,00 |
| 35 | K | 741371004 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené s krytem | kus | 6,000 | 336,00 | 2 016,00 |
| 32 | K | 741372051 | Montáž svítidlo bytové přisazené stropní reflektorové | kus | 16,000 | 238,00 | 3 808,00 |
| D 005 | | | Záměna WC | | | | 2 028,82 |
| 26 | K | 002021 | Modulové WC s mísou a příslušenstvím | ks | 1,000 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 23 | K | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP, nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | -1,000 | 5 871,18 | -5 871,18 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_-_ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt:

ZL03 - SDK-Palubky

KSO:

Místo: Vrátkov 78

19-01-2021

CC-CZ:

Datum: ~~24. 9. 2020~~

Zadavatel:

Město Český Brod

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_-_ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt: **ZL03 - SDK-Palubky**

Místo: Vrátkov 78

19 -01- 2021

Datum: ~~24. 9. 2020~~

Zadavatel: Město Český Brod

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

70 615,20

766 - Konstrukce truhlářské

70 615,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_-_ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt:

ZL04 - Obklady a dlažby

KSO:

Místo: Vrátkov 78

19-01-2021

CC-CZ:

Datum: ~~24. 9. 2020~~

Zadavatel:

Město Český Brod

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 | |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | | v CZK | | 0,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDI:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_- _ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt:

ZL03 - SDK-Palubky

Místo:

Vrátkov 78

19 -01- 2021

Datum: ~~24. 9. 2020~~

Zadavatel:

Město Český Brod

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----|----------|--------|------------|
| 1 | K | 342264011RT2 | Podhled sádkartonový, dřevěná konstr., na trámy, desky protipožární tl.12.5mm. bez izolace | m2 | -120,000 | 588,46 | -70 615,20 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 70 615,20 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 70 615,20 |
| 2 | K | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 120,000 | 263,00 | 31 560,00 |
| 3 | M | 61191120 | palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B | m2 | 120,000 | 325,46 | 39 055,20 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_-_ZÁKLADNA_A_RAMPA
Objekt: **ZL04 - Obklady a dlažby**

Místo: Vrátkov 78
Zadavatel: Město Český Brod
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

19-01-2021

Datum: ~~24.9.2020~~

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P5_Výkaz_výměr_VRÁTKOV_-_ZÁKLADNA_A_RAMPA

Objekt: **ZL04 - Obklady a dlažby**

Místo: Vrátkov 78

19 -01- 2021

Datum: ~~24.9.2020~~

Zadavatel: Město Český Brod

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 597642060R | Dlažba matná 300x600x9 mm | m2 | -15,708 | 440,45 | -6 918,59 |
| 2 | K | 597642060RR | Dlažba matná 330x330x9 mm | m2 | 15,708 | 440,45 | 6 918,59 |
| 5 | K | 597813600R | Obkládačka 20x20 bílá mat | m2 | -29,766 | 246,24 | -7 329,58 |
| 6 | K | 597813600RR | Obkládačka 40x25 bílá mat | m2 | 29,766 | 246,24 | 7 329,58 |