

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 389/OIRM/2020 ze dne 26.05.2020,
Stavební úpravy a opravy vodojemu HUSA a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram II,
Svatá Hora

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 20.04.2020, usn. č. 287/2020
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 30.11.2020, usn. č. 974/2020)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Staler, spol. s r. o.
sídlo: Dubno 62, 261 01 Dubno
zastoupený: Petrem Kolkusem, jednatelem
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 207461

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.05.2020 smlouvu o dílo na Stavební úpravy a opravy vodojemu HUSA a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram II, Svatá Hora.

Po sejmutí zeminy ze střechy jedné z komor vodojemu se zjistilo, že původně zamýšlený způsob provedení rekonstrukce střešní kopule není možno realizovat. Bylo nutné provést stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce. V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna přípustná ve smyslu ust. § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o práce a materiály na zhotovení provizorního zimního zakrytí střechy levé komory vodojemu. Střecha se pokryje izolační vrstvou (balíkováná sláma) a D+M izolační fólií DEKPLAN 1,5 mm.

Článek IV. Cena za dílo

Cena díla se navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 160.220 Kč bez DPH, takže konečná cena za dílo činí 14.929.438,72 Kč bez DPH.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha: Změnový list č. 2

Za stranu objednatele:

V Příbrami dne: 22 -01- 2021

Za stranu zhotovitele:


V Dubně dne:




město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



Staler, spol. s r. o.
Petr Kolkus, jednatel



OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			Číslo: 2		
Zhotovitel:	Staler spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Dubno				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 18.11.2020			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 18.11.2020	Faxem	Osobně	
"Oprava vodojemu Husa – Příbram II, Hrabáková ulice"					
Zimní opatření					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i> (výkaz výměr)	Architektonicko – stavební řešení			
	<i>na výkresy:</i>				
	<i>na rozpočtové podklady:</i>				
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY:					
Provedení zimních opatření na levé akumulární nádrži vodojemu pro zajištění ochrany nově vybudovaných a sanovaných konstrukcí před promrzáním a zatékáním dešťové vody. Změna zahrnuje provedení tepelné izolace a její zakrytí hydroizolační fólií.					
Počet připojených listů specifikací: 2+2+1			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod vícepráce	** Požadavek provozovatele	** RD neobsahuje není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav	** Požadavek objednatele
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL					
					
Petr Kolkus (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

POTVRZ
Zhotovitel
PZ V

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Zhotovitel: Staler spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Dubno

NOZ zpracoval: Staler spol. s r.o.

Datum: 18.11.2020

Zpracování úpravy RD před realizací
ANO / NEZpůsob odeslání/
předání/datum:

Poštou

E-mailem
18.11.2020

Faxem

Osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Název položky	MJ	Množství	J. Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Dodávka izolační vsrty - balíkováná sláma vrstva 300 mm	m2	260,00	110,00	28 600,00
Montáž	m2	260,00	80,00	20 800,00
D+M izolační fólie DEKPLAN 1,5 mm	m2	286,00	320,00	91 520,00
Doprava + manipulace	kpl	1,00	19 300,00	19 300,00

160 220,00

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění izolační fólie byla použita jednotková cena ze smluvního výkazu výměr. U specifických položek, které smlouva neobsahuje byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

18.11.2020

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Navrhovaná změna ceny díla:

160 220,00 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum: 17.12.2020

Datum: 17.12.2020

POTVRZENÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Zhotovitel:	Staler spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Dubno			
PZ vystavil:	Staler spol. s r.o. Dubno 62 261 01 Dubno		Datum: 17.12.2020	
PZ navazuje na NOZ2			Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 17.12.2020	faxem	Osobně

Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

"Oprava vodojemu Husa – Příbram II, Hrabákova ulice"**Zimní opatření**


Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.

Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0
Změna sjednané ceny díla bez DPH: 160.220,00 Kč	Změna sjednané lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů
Nově sjednaná cena díla bez DPH: 14.769.218,72 Kč <u>160.220,00 Kč</u> 14.929.438,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez změny

Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší měe	jiné okolnosti chyba PD
--------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:



Datum: 17.12.2020

Podpis oprávněného zástupce objednatele:



Datum: 17.12.2020

